

2011-12 年度

康樂及文化事務署轄下康樂場地小型改善工程

申請增撥款項予地區小型工程

「改善九龍仔公園硬地足球場擋波網設施的工程」

目的

本文件旨在請議員考慮通過從 2011-12 年度文娛康樂及地區設施管理委員會(文康地管會)的地區小型工程撥款中，增加撥款 953,550 元至總撥款 1,323,550 元以進行「改善九龍仔公園硬地足球場擋波網設施的工程」。

背景

2. 文康地管會於第十九次會議上通過撥款 370,000 元進行「改善九龍仔公園硬地足球場擋波網設施的工程」。建築署就有關工程已於 2011 年 12 月初完成招標工作，但由於須要符合最新之安全作業守則，故此必需使用比原有設計更多的建築用料，以提高結構的安全標準，加上近日建築材料成本上漲(主要鋼材及水泥價格上升)及工程人員及工人的工資上升等因素，導致工程所需費用由原先已批核的款項 370,000 元增加 953,550 元至 1,323,550 元，增幅約百分之二百五十七。

3. 由於有關工程的預算費用超逾文康地管會的地區小型工程批款上限(即 100 萬元)，故是次撥款申請須由區議會大會正式審批。

文件提交

4. 因應上述原因，本辦事處現提交此項小型改善工程增撥款項的建議(見附件)供各議員審議及通過。

康樂及文化事務署

九龍城區康樂事務辦事處

2012 年 1 月

九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會
地區工程撥款項目建議
呈交區議會申請增撥款項
(2011-12 年度)

提交建議單位： 康樂及文化事務署
九龍城區康樂事務辦事處

工程項目	工程名稱	場地名稱	工程簡介	工程需求原因	預期受惠人數	已批核的費用	負責工程部門	備註
1	改善九龍仔公園硬地足球場擋波網設施的工程	九龍仔公園	加闊現有設於該公園一號及二號硬地足球場的擋波網	有本區區議員建議改善設於該公園一號及二號硬地足球場的擋波網，以進一步提升球場的設施	50,000	\$370,000	建築署	建築署已於 2011 年 12 月初完成招標工作，但由於須要符合最新之安全作業守則，故此必需使用比原有設計更多的建築用料，以提高結構的安全標準，加上近日建築材料成本上漲及工程人員及工人的工資上升等因素，導致工程所需費用由原先已批核的款項增加\$953,550 至 \$1,323,550。如此項增撥款項的申請在 2012 年 1 月獲通過，預算工程可於 2012 年 3 月開展。