

(資料文件)

九龍城區議會轄下
文娛康樂及地區設施管理委員會
第十次會議工作進度報告

主旨

本文件概述 2013 年 5 月 16 日文娛康樂及地區設施管理委員會(下簡稱「文康地管會」)第十次會議上討論的主要事項。

2013-14 年度康樂及文化事務署轄下康樂場地的小型改善工程

2. 經討論後，委員會通過 7 項地區小型工程及撥款，詳情如下：

<u>工程名稱</u>	<u>預算費用</u>
忠孝街休憩處改善工程	6,689,000元
聯合道公園加設引體向上健體設施工程	50,000元
何文田公園加設健體設施工程	40,000元
何文田公園以「躍動海洋」為題的美化工程	115,000元
改善九龍仔運動場廣播系統工程	111,000元
更換紅磡市政大廈體育館籃球架升降系統工程	360,000元
更換紅磡市政大廈體育館主場中央分隔網工程	780,000元

3. 由於忠孝街休憩處改善工程超出委員會的批款上限，有關申請須再提交區議會審批。

海心公園擴建工程以提供海濱長廊及重置高山道公園網球場

4. 有委員建議把網球場設置在一層高的構築物上，並將其他設施放置在網球場下；亦有委員建議把網球場建於構築物上，並採用半沉降式設計，以騰出更多休憩空間。此外，委員促請康樂及文化事務署

(下簡稱「康文署」)分階段進行工程，並先處理海心公園的擴建部分，待擴建部分完成後，再進行現有海心公園的改善工程。

5. 康文署及建築署回應表示，在策劃公園時，一般會以方便公園使用者為原則，故不建議在休憩用地上設置過多構築物。署方亦已在 2012 年 5 月 7 日的價值管理工作坊收到委員就有關把網球場設置在平台上的建議，惟海心公園的魚尾石位置、海堤、海旁的行人走廊規劃、以及地底的各項公用設施，均局限了地面上可建的設施。若把網球場放置在構築物之上，除了會阻礙魚尾石及海岸的景觀外，球場的燈光和聲浪亦會較容易影響到周邊的居民；故價值管理工作坊的結論也是不把網球場設置在構築物上。此外，由於網球場的面積佔整個休憩用地超過 5%，如需把網球場置於構築物上，按有關法例規定應徵詢海濱事務委員會的意見及向城市規劃委員會提交申請。另一方面，整項工程的施工期預計最快需要 24 個月時間。如需再行徵詢海濱事務委員會、提交城規申請及分期動工，必定會延長策劃、設計及施工時間。

6. 主席建議康文署及建築署再研究因分階段進行工程而需延長的施工時間，以及將網球場設置在一層高的構築物上或採用半沉降式設計把網球場建於構築物上的可行性，再於下一次會議上匯報。

海心公園小平台開放時間及使用安排

7. 委員希望海心公園在實施新的公園常規後，康文署能有效執法，令公園的秩序回復理想。此外，委員向署方反映，曲藝團體認為小平台的樓梯燈光太強，希望署方作適當調整，亦促請署方在小平台上加裝風扇，以及安裝閉路電視系統，以阻嚇有關人士在場地內進行商業活動。此外，旭日豪庭居民關注在實施公園常規後，署方能否有效杜絕非小平台申請人士在場地內製造噪音。委員亦建議優先讓在九龍城區註冊的團體租用小平台。

8. 康文署表示，律政司已回覆確認康文署可訂立及執行公園常規。署方將於 6 月 1 日起在海心公園實施新的公園常規，限制任何人士未經許可攜帶或在公園使用發聲面超過 600 平方厘米的揚聲器。在實施公園常規後，署方即有權力在海心公園進行執法，以檢控違規人士；署方並會與警方商討，協助署方執行公園常規及有關法例。就小平台的申請程序方面，由於現時署方轄下設施均開放予全港十八區市

民使用及租用，如署方接受九龍城區的團體享有優先權租用海心公園小平台，則會造成不公。有關小平台樓梯燈光的意見，署方已轉交建築署跟進；而就委員提出在小平台上加裝風扇及閉路電視系統的建議，署方會要求有關工程部門作可行性研究並適時向委員會申請撥款進行改善工程。

9. 委員會一致通過海心公園小平台開放時間為星期三至日晚上 8 時至 10 時，以及文件建議的設施使用安排。

有關：延長小型圖書館公眾假期開放時間的建議

10. 有委員指出康文署應檢討小型圖書館公眾假期開放時間的安排，並主動爭取資源擴大小型圖書館服務，以滿足市民需求。

11. 康文署回應表示，政府在制定或調整圖書館的開放時間時，須審慎地考慮及衡量多項因素，包括額外人手、長遠的財政安排、資源分配、市民需要和模式，以及成本效益等。隨著 2009 年 4 月 1 日起全港 33 間主要及分區圖書館延長開放時間後，香港公共圖書館的現行服務時間已照顧大多數市民的需要，並在有限資源的情況下，達至最佳的成本效益。由於資源所限，署方暫未有計劃增加全港小型圖書館包括公眾假期的開放時間。署方一直致力運用現有及新增資源從不同範疇加強和改善圖書館的服務和設施。署方備悉委員的建議，在日後覆檢圖書館服務時予以參考，並會在獲得額外資源配合下，積極研究進一步提升圖書館服務。

九龍城區議會秘書處

2013 年 6 月