

康樂及文化事務署
就九龍城區議會李慧琼議員、
潘國華議員及關浩洋議員
關注擴建土瓜灣海心公園工程進度
所作的書面回覆

就上述文件的要求，本署謹覆如下：

2. 擴建土瓜灣海心公園工程計劃包括將海心公園、浙江街休憩用地及連接浙江街休憩用地與海心公園的一段已封閉的浙江街尾路段，一併納入發展範圍，總發展面積約為3.24公頃。
3. 休憩用地的主要工程範圍包括：
 - 重置受高山劇場新翼工程影響的高山道公園 4 個網球場；
 - 興建 1 條 20 米闊的綠化行人海濱長廊；
 - 設有避雨亭兼涼亭和座椅的主題園景花園；
 - 移除及重置兒童遊樂設施；
 - 移除及重置長者健體設施；
 - 移除及重置涼亭、蔭棚和棋檯的休憩處；
 - 設置蔭棚和座椅的草坪；
 - 餐廳或餐飲設施；
 - 服務大樓和輔助設施，包括公園辦事處、洗手間、更衣室、救傷室、育嬰室、垃圾收集站及貯物室等；
 - 拆除/更換海心公園現有欄柵，以便與浙江街休憩用地相連；及
 - 在海心公園設置殘疾人士斜道。

4. 康樂及文化事務署(康文署)已於 2013 年 5 月 14 日及 5 月 16 日就工程項目的大綱設計分別諮詢海濱事務委員會啟德海濱發展專責小組及九龍城區議會文娛康樂及地區設施管理委員會(「文康地管會」)，收集委員的意見。建築署就收集的意見修訂大綱設計後，康文署已於 2014 年 6 月 19 日九龍城區議會文康地管會會議上進行諮詢。文康地管會同意修訂後的設計及相關安排。

5. 建築署現正進行詳細設計工作，而康文署會繼續循工務工程的既定程序推展工程計劃。當工程計劃獲批撥款後，我們會盡快動工及按時完成工程，以期盡早開放設施予市民使用。

6. 2017 年施政報告指出政府已預留 200 億元在未來五年展開 26 個項目，新增或優化多項不同的康體設施。我們會於未來五年推展啟德大道公園、擴建土瓜灣海心公園、紅磡海濱休憩用地、重建九龍仔游泳池、啟德車站廣場及香港兒童醫院旁的海濱長廊，並會為宋皇臺公園展開技術可行性研究。我們在未來一年計劃就啟德大道公園項目及香港兒童醫院旁的海濱長廊工程項目諮詢立法會的民政事務委員會。在獲委員會支持後，會再向工務小組委員會／財務委員會申請撥款。其他項目將會依個別工程的進展按照工務計劃的既定機制推展。

7. 本署已備悉議員的意見，並會積極跟進各項工程的推展工作。

康樂及文化事務署
2017 年 3 月 17 日