

**第十三次交通及運輸事務委員會-文件第119/17號及會議的跟進事項
“強烈要求開通啟德1號連接晴朗商場及啟德社區會堂臨時道路”
最新進展匯報**

就有關第十三次交通及運輸事務委員會-文件第119/17號文件及會議的跟進事項，最新進展匯報如下：

(1) 臨時行人通道由沐安街末端連接晴朗商場的建議

路政署鐵路拓展處已聯同建築署及相關政府部門，在沙中線「東西走廊」於二零一九年年中通車時提供臨時行人接駁通道連接沙中線啟德站，其中兩段臨時行人道分別通往沐安街及經「啟德大道公園」用地往沐翠街方向，該兩段行人道落成後將可改善介乎啟德1號至晴朗商場的行人接駁。為回應居民的訴求，相關政府部門正加快推展有關路段的臨時行人通道。由於有關的臨時行人通道需經過擬建「啟德大道公園」的用地，故此建築署已於「啟德大道公園」項目預留費用建造相關的通道路段，並已就項目進行招標，該路段工程待立法會財務委員會批准撥款後便能動工。通道預計在本年年底前完成並開放予居民使用，以改善沐安街末端至晴朗商場的行人接駁。

(2) 臨時行人通道由沐安街末端連接啟德社區會堂的建議

為配合沙中線「東西走廊」通車，路政署鐵路拓展處及港鐵公司已計劃提供臨時行人通道接駁沐安街及沐元街。該臨時行人通道為啟德站提供行人接駁之餘，亦有助改善前往啟德社區會堂附近的行人接駁。連接啟德站至沐元街的一段行人路主要由港鐵公司負責建造，預計將於二零一八年下半年完工。港鐵公司現正與相關政府部門商討提前移交其負責建造的行人接駁通道的可行性。計劃內也包括由私人發展商負責興建一小路段連接車站廣場及沐元街。路政署鐵路拓展處亦一直與相關政府部門緊密聯繫，以期在私人發展負責興建的一段臨時行人接駁通道的完工日期配合下，於沙中線「東西走廊」通車前提早開放。現時預計該行人通道可在本年年底前開通予行人使用。

相關政府部門將繼續保持溝通及協調，以配合以上兩項臨時的行人通道建議。

土木工程拓展署東拓展處
建築署
康樂及文化事務署

2018年2月28日