

查詢紅磡海濱圍封工程進展

建築署回覆如下：

紅磡海濱休憩用地工程分階段施工，以減低對公眾使用海濱的影響。首段海濱長廊的行人通道經優化後已於 2023 年上半年重新開放，而餘下工程亦已於 2024 年年底大致完成，建築署（本署）已陸續與康樂及文化事務署（康文署）及相關工程部門緊密協調，以及進行場地交收前檢驗。康文署已於 2025 年 1 月底開放海濱長廊更多通道位置予公眾使用，現時尚有部分位置仍需圍封以進行執修工作。本署會繼續督促承建商儘快完成有關工程，冀能於今年第一季完成及交予康文署管理。康文署將視乎相關執修工作完成後的場地狀況，儘快分階段開放海濱休憩用地予公眾使用。

（秘書處於 3 月 4 日收到）

九龍城區議會秘書處

2025 年 3 月