

致：九龍城區議會轄下  
社會服務、房屋及發展規劃委員會  
吳寶強主席 MH

督促加快啟德區 OS6 工程進度 盡快與 OS6a 接通以惠市民

我們注意到，啟德區 OS6 行人通道工程進度遠較預期緩慢。現場所見，地盤多次出現停工情況，每日僅有少量工人及機械進行有限度施工，整體進展嚴重滯後，相對而言，下游的 OS6a 工程則進展迅速。

然而，若 OS6 工程未能同步推進，屆時即使 OS6a 完工，整體行人通道仍無法貫通，令工程成效大打折扣，亦延誤市民使用該條便捷、安全的步行連接走廊。這不但影響區內外市民及通勤人士出行，亦削弱整體啟德發展區的空間規劃效益。

在此，我們促請有關部門提供 OS6 工程的最新進度、延誤原因及預期完工時間，並要求督促承建商加快施工步伐，調配足夠人手及機械，以配合 OS6a 的進度，確保上下游工程能同步完成並盡早開放予市民使用。

啟德區的整體發展已進入關鍵階段，期望部門積極監督工程表現，確保公共設施如期落成，真正造福社區。

九龍城區議會  
張景勛 林博  
2025 年 11 月 19 日

附圖：

