

要求加快啟德集體運輸系統進度

土木工程拓展署回覆如下：

自行政長官在《2023 年施政報告》中提出啟德智慧綠色集體運輸系統的建議後，我們已檢視所需程序，並抓緊時間積極展開擬議系統的相關規劃及勘查研究等籌備工作。當中，我們已於今年 2 月就聘請顧問進行勘查研究招標。我們亦計劃於今年下半年邀請相關系統的供應商及營運商提交意向書，從而敲定系統及其基建設施的具體要求及設計。與此同時，我們亦會進行相關法定程序，例如環境影響評估、方案刊憲及批准，以及相關的規劃申請等。

此外，鑑於系統將是首次在香港營運，我們亦需同步制定相關財務安排、營運要求及規管框架。我們會爭取於 2026 年就項目工程進行招標，以期於 2027 年批出工程合約。

與此同時，我們會繼續積極探討技術方案來縮短建造時間，例如盡早進行前期工程、提早開始部分系統測試，以及運用可供製造及裝配的設計、機電裝備合成法等技術等，力爭早日完工。

(秘書處於 2024 年 3 月 14 日收到)

九龍城區議會秘書處  
2024 年 3 月