

九龍城區議會轄下  
交通運輸委員會  
左滙雄主席

查詢戴亞街天橋升降機進度

我們得悉戴亞街天橋已重新招標，然而不少市民均指出未見有工程開展。就此我們希望向相關部門查詢：

1. 現時中標的承辦商為何？
2. 早前部門指工程需時 18 個月完成，18 個月是從何時開始計算，預期完成日期為何年何月何日？
3. 每階段分別要進行甚麼工程工序，每工序的時間表又分別為何？
4. 部門分別會在哪些工序又或是時間節點檢查工程進度。如工程未滿足進度又會有何行動？
5. 部門預期會有哪些因素使得工程再次延期，如有，有何避免方法？
6. 是否有懲罰機制避免承辦商再次出現工程延誤的情況？如有，機制為何？如無，原因為何？

九龍城區議員  
馮務君 黃馳

2024 年 9 月 6 日