

九龍城區議會轄下
交通運輸委員會
左滙雄主席 MH

跟進宋皇臺站接駁行人天橋往北帝街工程進度

宋皇臺地鐵站接駁北帝街行人天橋工程（以下簡稱「工程」），初衷為解決北帝街一帶居民前往宋皇臺站的出行需求，替代因遺蹟保育無法按計劃建造的行人隧道方案，由港鐵公司負責推進實施，為居民提供綠色便捷的出行通道。

根據港鐵公司及九龍城區議會歷次公示文件，工程原定於 2023 年中動工，計劃 2026 年初竣工。截至 2026 年 3 月 9 日，工程仍在持續進行中，未按原定時間節點完成竣工。

基於上述現狀，現向相關部門提出以下查詢：

1. 請詳細說明本工程未按原定 2026 年初竣工的具體原因（如施工難度、設計調整、外部因素等）。
2. 請提供本工程截至 2026 年 3 月的最新進度報告，明確剩餘工程內容、完成進度比例、當前施工重點及預計竣工時間。
3. 請說明後續施工計劃，包括各階段工程的時間節點、施工安排，以及如何保障工程儘快竣工，減少對居民出行及周邊環境的影響。

九龍城區議員

林博 張景勛