

跟進宋皇臺站接駁行人天橋往北帝街工程進度

港鐵公司回覆如下：

港鐵公司一直全力推展屯馬綫宋皇臺站 C 出入口的行人天橋工程。整項工程包括興建一條長約 153 米的行人天橋，以及開鑿及建造車站出入口、加設樓梯、扶手電梯、升降機及其他附屬工程等，以連接宋皇臺站 C 出入口及北帝街。

目前，橋身結構工程已完成，團隊正緊接進行各項關鍵工序，包括天橋的飾面工程；打通 C 出入口以連接天橋及車站大堂，建造車站出入口的上蓋；同時在天橋兩端建造鋼結構，以連接橋身至車站及地面。待行人天橋及接駁大堂的整體結構（預計於本年第三季）大致完成後，工程團隊會隨即進行機電及消防系統測試，以及進行驗收程序。

港鐵公司一直嚴謹監察工程進度及督促承建商進行有關工程。在施工期間，工程團隊面對多項未能預計的挑戰，包括在進行連接大堂的挖掘工作時，發現預期之外的地質情況，如石層比預期高；在過去超強颱風襲港及暴雨等惡劣天氣影響下，部分需要露天進行的挖掘工作、橋身組件吊運及裝嵌等工序亦受影響。為盡量減低以上因素對工程進度的影響，港鐵公司一直密切督促承建商採取各種可行措施應對。

港鐵公司理解地區對行人天橋工程進度的關注，我們正與承建商採取一切可行措施加快進度及完成工程，務求減少對市民的影響及提升市民的出行體驗，並繼續適時向持份者匯報最新進展。

(秘書處於 2026 年 3 月 17 日收到)

九龍城區議會秘書處

2026 年 3 月