



醫院管理局

HOSPITAL
AUTHORITY

2012年11月6日修訂

群策群力為病人·優質醫護滿杏林

Quality Patient - Centred Care Through Teamwork

2012年10月30日

參考用

觀塘區議會文件第 57/2012 號

(第七次會議：6.11.2012)

基督教聯合醫院擴建工程調遷計劃

目的

1. 本文旨在簡介基督教聯合醫院擴建工程的調遷計劃。

背景

2. 因應聯合醫院的擴建計劃，以下建築物必須拆卸以興建一座全新的服務大樓，而下址的現有服務亦需要作出調遷：

座號	名稱	總樓面面積 (平方米)
F 座	吳詠堂大樓	7,279
G 座	馮朗庭紀念大樓	6,198
H 座		1,547
P 座低座		1,133
	總和：	16,157

3. S座將會加建新翼以容納更大的服務量。

調遷原則

4. 現位於 P 座低座及 G 座地下的臨床及專職醫療服務會作院內調遷，以減少對病人的影響。
5. 由於可作院內調遷的地方不足，因此部份後勤支援服務辦公室及貨倉需要遷往將軍澳醫院。

6. 為騰出地方配合調遷安排，耳鼻喉專科門診亦會遷往將軍澳醫院，而住院服務則會保留在聯合醫院，有關安排將可整合九龍東醫院聯網的耳鼻喉科服務。

調遷耳鼻喉門診往將軍澳醫院的原因

7. 耳鼻喉科每年的門診人數及 65 歲或以上的病人比例均比其他科目為少。而耳鼻喉科病人亦是自顧和適應能力較佳的群組。

來往將軍澳醫院之公共交通運輸服務

8. 港鐵
- 觀塘站往坑口站
9. 巴士
- 九巴 98A (坑口(北) - 牛頭角鐵路站)
 - 九巴 98C (坑口(北) - 美孚巴士總站)
- 坑口(北)巴士總站位於將軍澳醫院旁
10. 專線小巴
- 102 號 (坑口站 - 新蒲崗康強街)
 - 102B (煜明苑 - 彩虹巴士總站)
 - 103 號 (清水灣 - 觀塘碼頭)
11. 有需要的病人，可安排醫院義工陪同前往將軍澳醫院。

調遷計劃

12. 於基督教聯合醫院建造臨時屋作臨床／專職醫療服務、辦公室及貨倉用途；亦會徵用將軍澳醫院部份停車場以加建臨時屋作辦公室及貨倉用。

調遷計劃時間表(初步預計)

程序	時段
計劃及設計	2012 年 8 月 - 2013 年 4 月
政府審批	2012 年 12 月 - 2013 年 5 月
準備標書及招標程序	2013 年 4 月 - 11 月
建築工程	2013 年 12 月 - 2014 年 8 月
調遷工程	2014 年 9 月

徵詢意見

13. 請委員備悉上述基督教聯合醫院擴建工程調遷計劃，並提供寶貴意見。

2012 年 10 月 30 日