

2014/15 研究及印製報告—「觀塘區內民間組織的發展」

1. 研究進度

- 研究報告初稿已完成，審閱通過後將以最後定稿進行印製。

2. 研究報告印製事宜

- 報告預定將於 2015 年 12 月前印製完成，並送至觀塘區議會秘書處再進行分發。

3. 研究報告分發名單

- 報告將分發予觀塘區發展及重建專責小組所有委員、第四屆觀塘區議員、香港公共圖書館等。

4. 研究計劃的其他相關活動

- 探訪區內民間組織活動已於 2015 年 7 月 22 日在茶果嶺鄉民聯誼會順利完成。
- 鑑於區議會即將暫停運作，主席同意於報告印製完成後就本研究計劃發放新聞稿，以取代新聞發佈會。