

地區小型工程事宜

目的

本文件旨在向議員匯報：(a)觀塘區地區小型工程2016/17年度的實際支出；及(b)已通過的觀塘區地區小型工程新建議項目。

背景

2. 由第三屆開始，隨著區議會的職能進一步提升，地區小型工程由區議會參與建議、批准及撥款進行，以盡量滿足區內居民需要。區議會亦直接參與策劃、設計及監察工程的進度。

3. 觀塘區議會在 2016/17 年度所獲的工程撥款額為 **19,581,000 元**，為令各項新工程可盡快開展，觀塘區議會在 2016/17 年度可籌劃不超過總額為 **58,743,000 元** 的工程計劃，並需致力控制開支，確保實際支出不會超越所獲的工程撥款額。

實際支出

4. 觀塘區議會於 2016/17 年度通過籌劃之地區小型工程撥款總額為 **54,016,335 元**（包括由上年度轉撥工程），而截至 2016 年 8 月 15 日，2016/17 年度地區小型工程的實際支出為 **7,817,908.8 元**（見 附件一／已包括上年度轉撥金額），支出扼述如下：

4.1 民政事務處總署主導的工程實際支出金額為 **3,530,820.8 元**；及

4.2 康樂及文化事務署主導的工程實際支出金額為 **4,287,088 元**。

5. 在2016年7月14日舉行的觀塘地區設施管理委員會的會議，已通過的地區小型工程新建議項目共15項，估計承擔總額為**4,249,858元**。有鑑工程籌劃需時，為加快觀塘區地區小型工程整體進度，此15項新建議的地區小型工程項目，已於2016年7月22日以文件傳閱形式獲多數議員通過。

徵詢意見

6. 請議員：備悉(a)2016/17年度觀塘區地區小型工程的實際支出（附件一）以及(b)已通過的觀塘區地區小型工程新建議項目（附件二）。

觀塘民政事務處

2016年9月

觀塘區地區小型工程
 2016/17 年度實際支出
 (截至 2016 年 8 月 15 日)

主導部門	工程代理	上年度轉撥及 2016/17 獲通過 籌劃工程總額 (\$)	2016/17 預計工程支出 總額 (\$)	截至 2016 年 8 月 15 日 實際支出 (\$)
民政事務總署	1. 民政事務總署工程 組／定期合約顧問	26,388,000	7,508,644.11	3,530,820.8
	2. 建築署	0	40,000	0
	3. 土木工程拓展署	0	85,000	0
	4. 機電工程署	490,000	110,000	0
總額(A)		26,878,000	7,743,644.11	3,530,820.8
康樂及文化 事務署	1. 康樂及文化事務署 ／定期合約顧問	13,731,405	7,603,570	3,991,165
	2. 建築署	7,679,376	5,211,340	195,923
	3. 機電工程署	5,127,554	2,716,178	100,000
	4. 路政署	600,000	600,000	0
總額(B)		27,138,335	16,131,088	4,287,088
合計(A)+(B)		54,016,335	23,874,732.11	7,817,908.8

觀塘地區小型工程 2016/2017
新建議項目

序號	主導部門	工程代理人	工程地點	工程項目	估計承擔額(\$)
1	民政總署	總署工程組	安田街、秀明道、順利邨道及振華道	重漆 10 幅壁畫	800,000
2	民政總署	總署工程組	宏照道啟業邨巴士站附近	設置座地式長椅	20,000
3	民政總署	總署工程組	振華道晨運徑	重漆樓梯級面	100,000
4	民政總署	總署工程組	鯉魚門前海濱學校籃球場	改善地面及加建座椅	700,000
5	民政總署	合約工程顧問	秀茂坪道寶達邨往秀茂坪天橋下	設置避雨亭及座椅	560,000
6	民政總署	機電工程署	藍田(東區)社區會堂	優化音響設施	110,000
7	民政總署	機電工程署	觀塘社區中心	通風及舞台燈光改善工程	380,000
*8	民政總署	機電工程署	觀塘社區中心	LED 顯示屏恆常保養及牌照費用 (2016/17)	60,000
9	康文署	機電工程署	九龍灣運動場	安裝閉路電視系統工程	171,000
10	康文署	機電工程署	九龍灣公園	設施改善工程	187,216
11	康文署	康文署	晒草灣遊樂場	設施改善工程	285,000
12	康文署	機電工程署	茜發道網球場	設施改善工程	240,000
13	康文署	建築署	藍田配水庫遊樂場	設施改善工程	216,000
14	康文署	機電工程署	觀塘游泳池及藍田游泳池	觀塘區內游泳池設施改善工程	377,642
15	康文署	機電工程署	瑞和街市政大廈地下大堂	閉路電視系統改善工程	43,000
				總額	4,249,858

* 須修訂預算上限