

起動九龍東辦事處倡議推展的顧問研究項目及工程項目一覽
(進行中或將於 2017 年 6 月以後展開)

編號	性質	顧問研究／項目名稱	狀況
加強區內連繫			
1.	小型工程	九龍灣商貿區行人環境改善—可行性研究所建議的 25 項道路改善工程	正在進行
2.	工務計劃項目	建設港鐵九龍灣站和將來東九龍文化中心之間的行人天橋	路政署設計研究後準備申請撥款
3.	顧問研究	觀塘商貿區的行人環境改善計劃—可行性研究(觀塘商貿區研究)	正在進行
4.	小型工程	後巷活化	正在進行
5.	小型工程	觀塘商貿區研究所建議的 35 項道路改善工程	正在進行
6.	小型工程	翻新於觀塘道的行人天橋	正在進行
7.	工務計劃項目	觀塘商貿區研究就牛頭角區建議的行人環境改善工程,包括建設港鐵牛頭角站和海濱道公園之間的行人隧道	籌備申請撥款
改善環境			
公共空間及相關改善			
8.	小型工程	宏泰道休憩處翻新工程	正在進行
9.	小型工程	常怡道 / 啟福道休憩處	申請撥款
10.	小型工程	「反轉天橋底 123 號場」計劃	正在進行
11.	小型工程	駿業熟食市場翻新工程(第 1 期)	正在進行
12.	工務計劃項目	駿業街遊樂場翻新工程(第 2 期)	正在進行
13.	工務計劃項目	重置駿業街遊樂場現有球場並優化康寧道公園及牛頭角配水庫設施	建築署設計研究後準備申請撥款
14.	工務計劃項目	改善海濱道公園及鄰近一帶	籌備申請撥款
15.	工務計劃項目	重置垃圾收集站以改善臨華街遊樂場鄰近一帶	與各政府部門協調中
16.	工務計劃項目	改善臨華街遊樂場及鄰近一帶	籌備申請撥款

編號	性質	顧問研究／項目名稱	狀況
翠屏河及公園，以及鄰近地區			
17.	工務計劃項目	重置成業街休憩花園為翠屏河公園	將於 2016 年 12 月動工
18.	工務計劃項目	改造敬業街明渠成翠屏河	渠務署設計研究後準備申請撥款
19.	工務計劃項目	重置茶果嶺海上垃圾收集站以建造河口公園	與各政府部門協調中
20.	工務計劃項目 / 小型工程	在茶果嶺海上垃圾收集站現址建造河口公園	海上垃圾收集站重置後準備申請撥款
釋放發展潛力			
21.	顧問研究	九龍灣行動區發展規劃及工程—可行性研究(九龍灣行動區研究)	正在進行
22.	顧問研究	觀塘行動區規劃及工程—可行性研究	正在進行
23.	顧問研究	啟德跑道末端城市發展設計及規劃檢討—可行性研究(啟德跑道末端研究)	正在進行
24.	工務計劃項目	重置運輸署驗車中心往青衣西草灣	申請撥款
25.	工務計劃項目	建設九龍灣行動區和港鐵九龍灣站與海濱之間的行人天橋	九龍灣行動區研究後準備申請撥款
26.	工務計劃項目	重置警務處車輛扣留中心	九龍灣行動區研究後準備申請撥款
27.	顧問研究	環保連接系統詳細可行性研究	正在進行 (由土木工程拓展署負責)
28.	工務計劃項目	啟德跑道公園二期發展	啟德跑道末端研究後準備申請撥款
智慧城市			
29.	顧問研究	發展九龍東為「智慧城市」區—可行性研究	正在進行
30.	小型工程	九龍東智慧城市的概念驗證	正在進行