

地區小型工程事宜

目的

本文件旨在向議員匯報：(a)觀塘區地區小型工程2016/17年度的實際支出；及(b)已通過的觀塘區地區小型工程新建議項目。

背景

2. 由第三屆開始，隨著區議會的職能進一步提升，地區小型工程由區議會參與建議、批准及撥款進行，以盡量滿足區內居民需要。區議會亦直接參與策劃、設計及監察工程的進度。

3. 觀塘區議會在 2016/17 年度所獲的工程撥款額為 **19,581,000 元**，為令各項新工程可盡快開展，觀塘區議會在 2016/17 年度可籌劃不超過總額為 **58,743,000 元** 的工程計劃，並需致力控制開支，確保實際支出不會超越所獲的工程撥款額。

實際支出

4. 觀塘區議會於 2016/17 年度通過籌劃之地區小型工程撥款總額為 **49,841,062 元** (包括由上年度轉撥工程)，而截至 2016 年 12 月 15 日，2016/17 年度地區小型工程的實際支出為 **12,873,096.71 元** (見 附件一 / 已包括上年度轉撥金額)，支出扼述如下：

4.1 民政事務處總署主導的工實際程實際支出金額為 **5,490,596.71 元** ；
及

4.2 康樂及文化事務署主導的工程實際支出金額為 **7,382,500 元** 。

5. 在2016年11月10日舉行的觀塘地區設施管理委員會的會議，已通過的地區小型工程新建議項目共7項，估計承擔總額為**3,607,000元**。有鑑工程籌劃需時，為加快觀塘區地區小型工程整體進度，此7項新建議的地區小型

工程項目，已於2016年11月23日以文件傳閱形式獲議員通過。

徵詢意見

6. 請議員：備悉(a)2016/17年度觀塘區地區小型工程的實際支出(附件一)以及(b)已通過的觀塘區地區小型工程新建議項目(附件二)。

觀塘民政事務處

2017年1月

觀塘區地區小型工程
 2016/17 年度實際支出
 (截至 2016 年 12 月 15 日)

| 主導部門 | 工程代理 | 上年度轉撥及 2016/17 獲通過 籌劃工程總額 (\$) | 2016/17 預計工程支出 總額 (\$) | 截至 2016 年 12 月 15 日 實際支出 (\$) |
|--------------|-------------------------|---|---------------------------------|--|
| 民政事務總署 | 1. 民政事務總署工程 組/定期合約顧問 | 23,599,000 | 5,763,282 | 5,490,596.71 |
| | 2. 建築署 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 3. 土木工程拓展署 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| | 4. 機電工程署 | 490,000 | 490,000 | 0 |
| 總額(A) | | 24,214,000 | 6,378,282 | 5,490,596.71 |
| 康樂及文化 事務署 | 1. 康樂及文化事務署/ 定期合約顧問 | 8,467,768 | 7,603,570 | 5,614,121 |
| | 2. 建築署 | 10,989,376 | 5,211,340 | 854,449 |
| | 3. 機電工程署 | 5,569,918 | 2,788,542 | 913,930 |
| | 4. 路政署 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 總額(B) | | 25,627,062 | 16,203,452 | 7,382,500 |
| 合計(A)+(B) | | 49,841,062 | 22,581,734 | 12,873,096.71 |

觀塘地區小型工程 2016/2017
 新建議項目

| 序號 | 主導部門 | 工程代理人 | 工程地點 | 工程項目 | 估計承擔額 (\$) |
|----|------|--------|-----------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 康文署 | 建築署 | 利安道休憩處 | 改善及提升無障礙 設施工程 | 550,000 |
| 2 | 康文署 | 建築署 | 順緻休憩處 | 改善及提升無障礙 設施工程 | 1,850,000 |
| 3 | 康文署 | 建築署 | 馬游塘中休憩處 | 改善及提升無障礙 設施工程 | 460,000 |
| 4 | 民政總署 | 總署工程組 | 彩禧路彩月樓 35 號小巴士站 | 設置座椅 | 8,000 |
| 5 | 民政總署 | 合約工程顧問 | 高超道高俊苑對出小巴士站 | 設置 2 個避雨亭的 可行性研究 | 184,000 |
| *6 | 民政總署 | 機電工程署 | 觀塘社區中心 | 顯示屏恆常保養 及牌照費用(2016/17) | 85,000 |
| *7 | 民政總署 | 總署工程組 | 秀茂坪商場外 | 延長現有避雨亭 | 470,000 |
| | | | | 總額 | 3,607,000 |

* 須修訂預算上限