

地區小型工程事宜

目的

本文件旨在向議員匯報：(a)觀塘區地區小型工程2018/19年度的實際支出；及(b)已通過的觀塘區地區小型工程新建議項目。

背景

2. 由第三屆開始，隨著區議會的職能進一步提升，地區小型工程由區議會參與建議、批准及撥款進行，以盡量滿足區內居民需要。區議會亦直接參與策劃、設計及監察工程的進度。

3. 觀塘區議會在 2018/19 年度所獲的工程撥款額為 **19,581,000 元**，為令各項新工程可盡快開展，觀塘區議會在 2018/19 年度可籌劃不超過總額為 **58,743,000 元** 的工程計劃，並需致力控制開支，確保實際支出不會超越所獲的工程撥款額。

實際支出

4. 觀塘區議會於 2018/19 年度通過籌劃之地區小型工程撥款總額為 **39,326,602 元** (包括由上年度轉撥工程)，而截至 2019 年 2 月 15 日，2018/19 年度地區小型工程的實際支出為 **17,607,593 元** (見 附件一 / 已包括上年度轉撥金額)，支出扼述如下：

4.1 民政事務處總署主導的工實際程實際支出金額為 **10,016,702 元**；及

4.2 康樂及文化事務署主導的工程實際支出金額為 **7,590,891 元**。

5. 在2019年1月17日舉行的觀塘地區設施管理委員會的會議，已通過的地區小型工程新建議項目共5項，估計承擔總額為**3,472,000元**。有鑑工程籌劃需時，為加快觀塘區地區小型工程整體進度，此5項新建議的地區小型工程項目，已於2019年2月14日以文件傳閱形式獲議員通過。

徵詢意見

6. 請議員：備悉(a)2018/19年度觀塘區地區小型工程的實際支出(附件一)以及(b)已通過的觀塘區地區小型工程新建議項目(附件二)。

觀塘民政事務處

2019年2月

觀塘區地區小型工程
 2018/19 年度實際支出
 (截至 2019 年 2 月 15 日)

| 主導部門 | 工程代理 | 上年度轉撥及 2018/19 獲通過 籌劃工程總額 (\$) | 2018/19 預計工程支出 總額 (\$) | 截至 2019 年 2 月 15 日 實際支出 (\$) |
|--------------|-------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 民政事務總署 | 1. 民政事務總署工程 組/定期合約顧問 | 20,506,000 | 9,934,909 | 9,766,928 |
| | 2. 建築署 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 3. 機電工程署 | 5,100,000 | 3,848,875 | 249,774 |
| 總額(A) | | 25,646,000 | 13,823,784 | 10,016,702 |
| 康樂及文化 事務署 | 1. 康樂及文化事務署/ 定期合約顧問 | 2,126,877 | 2,909,185 | 2,355,341 |
| | 2. 建築署 | 2,705,000 | 4,160,980 | 922,173 |
| | 3. 機電工程署 | 8,248,725 | 8,402,577 | 4,313,377 |
| | 4. 路政署 | 600,000 | 0 | 0 |
| 總額(B) | | 13,680,602 | 15,472,742 | 7,590,891 |
| 合計(A)+(B) | | 39,326,602 | 29,296,526 | 17,607,593 |

觀塘地區小型工程 2018/2019

新建議項目

| 序號 | 主導部門 | 工程代理人 | 工程地點 | 工程項目 | 估計承擔額(\$) |
|----|------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | 民政總署 | 合約工程顧問 | 順安道順天邨天韻樓對出小巴 站附近 | 設置避雨亭 | 1,000,000 |
| 2* | 民政總署 | 總署工程組 | 鯉魚門 | 颱風山竹後修復工程 | 1,400,000 |
| 3# | 民政總署 | 觀塘民政處 | 觀塘區內 | 檢查及更換消防設施 (2019/20) | 32,000 |
| 4# | 民政總署 | 觀塘民政處 | 觀塘區內 | 區議會照明設施電費 (2019/20) | 40,000 |
| 5# | 康文署 | 康文署、 建築署及 機電工程署 | 觀塘區轄下康樂場地 | 2019/20 年度緊急或小額 改善工程的撥備 | 1,000,000 |
| | | | | 總額 | 3,472,000 |

恆常工程按需要進行

* 須修訂預算上限