(第四次會議: 24.5.2022)

安泰邨、四順區行人連接系統、寶達邨過路處、新清水灣道巴士站、 彩興苑彩德邨通道及清水灣道坪石邨小巴站視察活動報告

目的

本文件旨在向委員匯報於 2021 年 12 月 23 日舉行的安泰邨、四順區行人連接系統、寶達邨過路處、新清水灣道巴士站、彩興苑彩德邨通道及清水灣道坪石邨小巴站視察活動的情況。

背景

2. 交通發展及運輸委員會(下稱「委員會」)就第三次會議中所提及的秀茂坪道及新清水灣道短期道路改善措施、彩興苑及彩德邨升降機塔,以及有關安泰邨、四順區行人連接系統的動議進行視察活動,以便透過實地了解,讓委員更能掌握有關工程的地點及其他資料,從而提出更多具體建議。

匯 報

- 3. 委員於 2021年 12月 23日實地視察以下設施及工程項目:
 - 3.1 安泰邨連接順天邨升降機塔
 - 3.2 秀茂坪道(東行)近寶達邨道路改善措施的優化方案
 - 3.3 新清水灣道(西行)近聖言中學的道路改善措施
 - 3.4 彩興苑及彩德邨升降機塔通道
 - 3.5 清水灣道(西行)坪石邨小巴站

委員意見

- 4. 在視察期間出席委員提出意見如下:
 - 4.1 安泰邨連接順天邨升降機塔

土木工程拓展署(下稱「土拓署」)、路政署以及運輸署代表聯同委員到安泰邨連接順天邨升降機塔進行視察。土拓署代表簡介升降機塔的人流統計資料和編程改善方

案,以及提出曉麗苑連接翠屏北邨的智能扶手電梯監察系統的例子供維修部門參考。委員就項目提問及表達意見,表示對現有方案有所保留。土拓署將於視察後提交人流統計資料供委員參考,並按收集的意見研究編程改善方案。路政署負責行人天橋 KF142 和 KF143 及相關升降機的結構保養工作,並委聘機電工程署(下稱「機電署」)保養及維修相關行人天橋附屬升降機的機電設備。就委員所提出的升降機故障以及保養事宜,路政署將會轉達至機電署跟進。委員也要求秘書處將上述人流統計資料轉達至發展局和運輸及房屋局,以作參考。

(備註:秘書處就委員要求儘快研究興建安達臣、安泰和四順區行人連接系統事宜,於 2022 年 1 月 4 日致函發展局及運輸及房屋局,並夾附了上述人流統計資料供其參考。另外,土拓署將稍後提交上述人流統計資料的英文版詳盡報告,供委員傳閱。)

4.2 秀茂坪道(東行)近寶達邨道路改善措施的優化方案

土拓署、路政署以及運輸署代表聯同委員到秀茂坪道近寶達邨道路段進行視察。土拓署代表簡介道路改善措施的優化方案。委員對優化方案表示支持,並希望部門能夠儘快開展相關工程。

委員知悉上述優化方案已於 2021年 11月 23日提交予委員會作出審視,由於委員對優化方案表示支持,因此同意土拓署不需於下次會議再次提交該方案作審批。

4.3 新清水灣道(西行)近聖言中學的道路改善措施

土拓署、路政署以及運輸署代表聯同委員到新清水灣道(西行)近聖言中學路段進行視察。土拓署代表簡介該處已完成的道路改善措施,委員備悉相關工程進度。委員另要求運輸署再審視於新清水灣道近聖言中學加設路口左轉入彩興路的可行性,以紓緩上址交通擠塞的情況。運輸署備悉有關意見,亦提及目前正進行巴士線改道可行性研究,以疏導車流。

4.4 彩興苑及彩德邨升降機塔通道

路政署、房屋署以及運輸署代表聯同委員到彩興苑及彩德邨之間的升降機塔進行視察。委員簡介第三次會議中

所提及有關彩興苑及彩德邨之間的升降機塔加設通道的建議,就相關位置及接駁範圍的管轄權及其負責部門,以及有關建議的可行性諮詢部門代表。部門代表備悉該建議。房屋署將研究於升降機塔 2 樓及 3 樓大堂牆身開設通道口在結構上的可行性,供委員及相關部門代表討論。

4.5 清水灣道(西行)坪石邨小巴站

路政署及運輸署代表聯同委員到清水灣道(西行)坪石邨小巴站進行視察。運輸署代表簡介於2018年10月2日交通及運輸委員會第十八次會議所提及的彩虹交匯處小巴站的交通改善措施。路政署代表簡介有關措施的前期工程的勘測工作內容及進度。彩虹交匯處交通改善工程包括:

- 遷移高桅燈柱照明系統、地下公用設施及樹木
- 拆除及改建部分行車分隔帶的花糟
- 拆除部分清水灣道西行近坪石邨行人路
- 以及進行一些相關工程如
 - 重整行車線;
 - 增設街道照明設備;及
 - 改動紅色警告閃燈及行車指示路牌及路標。

由於前期工程涉及遷移高桅燈柱照明系統及地下公用設施,亦要維持現有交通行駛,工程需要較長時間才能完成。另外,為減低對其他道路使用者及小巴營運的影響,有關工程需要分階段配合臨時交通安排而進行,預計於2024年第一季完成。有關前期工作現正進行中,其中遷移樹木方面已於2021年9月初完成,路政署亦正為搬遷高桅燈柱照明系統進行探井工作,以確定其可行性。

委員就交通改善措施提問及表達意見。委員考慮到有關交通改善工程需要較長時間完成,要求運輸署研究短期的交通改善措施,如遷移部分於港鐵彩虹站 A2 出口外落客的小巴。運輸署備悉有關意見。

文件提交

5. 請委員備悉上述視察活動的情況。

觀塘區議會秘書處 <u>2022年1月</u>