

第七屆觀塘區議會地區設施及工程委員會
地區小型工程計劃進度報告

(一) 第六屆觀塘區議會完成之地區小型工程

序號	主導部門	工程代理人	地點	項目
KT-DMW 436	康文署	路政署	連接順利邨道遊樂場及順利邨道迴旋處的行人天橋	樓梯改善及提升無障礙設施工程
KT-DMW 536	民政總署	總署工程組	茶果嶺村空地	美化工程
KT-DMW 547	民政總署	總署工程組	鯉魚門	設施改善工程
KT-DMW 555	民政總署	總署工程組	觀塘上配水庫	設置蔭棚及座椅
KT-DMW 560	民政總署	總署工程組	茶果嶺道近茶果嶺村三號休憩處對出 23B 及 23C 小 巴士站附近	設置避雨亭
KT-DMW 561	民政總署	總署工程組	茶果嶺道天后廟對面 23B 及 23C 小巴士站附近	設置避雨亭
KT-DMW 564	民政總署	總署工程組	安達邨善達樓外小巴士	設置避雨亭
KT-DMW 570	民政總署	總署工程組	翠屏道翠楠樓低座對出 47 號小巴士	設置避雨亭連座椅
KT-DMW 585	康文署	建築署	協和街休憩處	設施改善工程
KT-DMW 586	康文署	機電工程署/建築署	藍田游泳池、藍田綜合大樓 4 樓兒童遊樂場及佐敦 谷游泳池	加裝及改善飲水器工程
KT-DMW 592	民政總署	總署工程組	順安道巴士站旁 54 號小巴士站附近	設置避雨亭
KT-DMW 601	康文署	機電工程署	坪石遊樂場	增設閉路電視系統工程
KT-DMW 603	康文署	機電工程署	藍田(南)體育館	冷氣系統改善工程
KT-DMW 605	民政總署	合約工程顧問	佐敦谷晨運徑	加設照明設施

序號	主導部門	工程代理人	地點	項目
KT-DMW 606	民政總署	合約工程顧問	振華道晨運徑至觀塘上配水庫花園入口一段行人徑	加設照明設施
KT-DMW 617	康文署	建築署	嘉榮街休憩處	設施改善工程
KT-DMW 622	康文署	機電工程署	秀明道公園	加設電子時鐘工程
KT-DMW 623	康文署	機電工程署	觀塘遊樂場	閉路電視系統改善工程
KT-DMW 626	康文署	房屋署	寶達邨流動圖書館服務站	拆卸及重置電箱及告示版
KT-DMW 628	康文署	機電工程署	佐敦谷游泳池	錢幣找換機改善工程
KT-DMW 629	康文署	機電工程署	晒草灣遊樂場	消防裝置改善工程
KT-DMW 630	康文署	機電工程署	月華街遊樂場	加設飲水機工程
KT-DMW 635	康文署	機電工程署	順利邨體育館	熱水供應系統改善工程
KT-DMW 636	康文署	機電工程署	順利邨體育館	體操訓練場更換高空光管工程
KT-DMW 637	康文署	機電工程署	牛頭角道體育館及順利邨體育館	安裝紅外線熱成像體溫探測系統
KT-DMW 638	康文署	機電工程署	觀塘游泳池	供應及運送兩套泳池池底清潔器工程
KT-DMW 639	康文署	建築署	大業街花園	增設照明系統、更換損壞地磚、提升無障礙設施、美化寵物公園及在草地上加建行人步道
KT-DMW 640	康文署	康文署/建築署/機電工程署	曉光街體育館	壁球室改建為健身室工程
KT-DMW 641	康文署	建築署	觀塘區康樂事務辦事處	更換自動門工程
KT-DMW 642	康文署	建築署	啟仁街休憩處	增設照明系統、拆卸現有蔭棚後重建為較大的避雨亭及更換場地指示設施
KT-DMW 643	康文署	建築署	順利邨公園	足球場及網球場更衣室及洗手間改善工程
KT-DMW 644	康文署	建築署	秀雅道遊樂場	更衣室及洗手間改善工程
KT-DMW 647	民政總署	總署工程組	秀明道秀茂坪商場對面 60 號小巴士站旁避雨亭(近曉麗苑扶手電梯)	設置 3 張座椅
KT-DMW 648	民政總署	總署工程組	安茵街安泰邨小巴士站	設置 6 張座椅
KT-DMW 649	民政總署	總署工程組	安德道牛頭角上邨常逸樓對出小巴士站旁避雨亭	設置 2 張座椅
KT-DMW 650	康文署	機電工程署	佐敦谷游泳池	濾水機房改善工程

序號	主導部門	工程代理人	地點	項目
KT-DMW 651	民政總署	總署工程組	康寧道(康濤閣)對面小巴士站避雨亭	設置座椅
KT-DMW 652	民政總署	總署工程組	康利道聖潔靈女子中學對開小巴士站避雨亭	設置座椅
KT-DMW 653	民政總署	總署工程組	功樂道 79 號鳳儀大廈對開小巴士站避雨亭	設置座椅
KT-DMW 654	民政總署	總署工程組	功樂道 77 號金龍園對開小巴士站避雨亭	設置座椅
KT-DMW 655	民政總署	總署工程組	功樂道 44 號功樂大廈對開小巴士站避雨亭	設置座椅
KT-DMW 656	民政總署	總署工程組	彩興路行人路	設置 2 張座椅
KT-DMW 657	民政總署	總署工程組	彩興里兩旁	設置 2 座避雨亭
KT-DMW 658	康文署	康文署/建築署/機電工程署	觀塘區轄下康樂場地	2021/22 年度緊急或小額改善工程的撥備
KT-DMW 659	康文署	建築署	佐敦谷遊樂場(第一期)	洗手間改善工程
KT-DMW 664	康文署	機電工程署	觀塘游泳池	觀塘游泳池升降機改善工程
KT-DMW 665	民政總署	總署工程組	曉光街休憩花園附近	設置座椅
KT-DMW 666	康文署	機電工程署	觀塘游泳池	觀塘游泳池水上運動計時系統及電子計分顯示屏系統改善工程
KT-DMW 671	康文署	建築署/機電工程署	曉光街休憩花園	翻新蔭棚及地台、加裝飲水機及完善寵物共享公園配套設施
KT-DMW 672	康文署	機電工程署	彩榮路公園	升降機改善工程
KT-DMW 673	康文署	康文署	觀塘區公園、遊樂場及主要道路旁的花床	園藝美化工程
KT-DMW 674	康文署	康文署	觀塘海濱花園	園藝美化工程
KT-DMW 675	康文署	康文署	觀塘繞道中線及路旁花床	鋪設灌溉系統及園藝美化工程
KT-DMW 676	康文署	康文署	九龍灣運動場	草地地下排水系統改善工程
KT-DMW 677	康文署	康文署	藍田(南)體育館	翻新兒童遊戲室工程
KT-DMW 678	康文署	機電工程署	觀塘游泳池	空氣調節循環系統改善工程
KT-DMW 681	康文署	機電工程署	佐敦谷公園	園藝教育中心冷氣改善工程
KT-DMW 682	康文署	機電工程署	彩榮路公園	升降機安裝非接觸式按鈕裝置工程
KT-DMW 683	康文署	機電工程署	觀塘區部份康樂場地	盛水式飲水機改善工程

序號	主導部門	工程代理人	地點	項目
KT-DMW 698	康文署	房屋署	彩福邨彩樂樓、安泰邨錦泰樓及安達邨賢達樓	為新流動圖書館服務站安裝供電箱及告示板
KT-DMW 699	民政總署	機電工程署	藍田(東區)社區會堂	更換音響設施
KT-DMW 700	民政總署	機電工程署	秀茂坪社區會堂舞台	安裝 LED 顯示屏

(二) 已通過撥款有待施工的項目

序號	主導部門	工程代理人	地點	項目	工程時間表		進度	通過承擔額/ 最新工程估價 (\$)
					預計動工日期	預計完工日期		
KT-DMW 569	民政總署	總署工程組	新清水灣道聖言中學外 29M 小巴士與天橋間	設置避雨亭	--	--	正諮詢部門意見。	300,000
KT-DMW 645	民政總署	合約工程顧問	瑞寧街雲漢邨(漢柏樓至康寧 道公園入口旁)	設置 3 座避雨亭	2023 年 2 月	2024 年 1 月	工程大致完成，有待相關部門驗收。	2,300,000
KT-DMW 679	民政總署	合約工程顧問	安秀道連接安達邨及安泰邨	行人通道上蓋設置工程可 行性研究	2022 年 第二季 (可行性研究)	2023 年 第一季 (可行性研究)	已完成可行性研究，合約工程顧問認為工程技術上可行。 (註：有關工程的總估價約為四千二百萬。)	810,000 (可行性研究費用)
KT-DMW 680	民政總署	合約工程顧問	振華道與樂華北邨	斜道升降機設置工程可行 性研究	2022 年 第三季 (可行性研究)	2023 年 第三季 (可行性研究)	已完成可行性研究，合約工程顧問認為工程技術上可行。正進行工程設計。 (註：有關工程的總估價約為四千三百萬。)	1,600,000 (可行性研究費用)
KT-DMW 684	康文署	機電工程署	觀塘游泳池	熱水供應系統改善工程	2023 年 1 月	2024 年 3 月	已完成招標。正安排承辦商分階段在相關裝置及位置進行量度、覆檢及相關組件貨運等，預計於 2024 年初泳池年度維修關閉時進行安裝工程，以減少工程對熱水供應的影響。	3,700,000

序號	主導部門	工程代理人	地點	項目	工程時間表		進度	通過承擔額/ 最新 工程估價 (\$)
					預計動工日期	預計完工日期		
KT-DMW 695	康文署	機電工程署	觀塘區轄下康樂體育場地飲水機改善工程	飲水機改善工程	2023 年第四季	2024 年第四季	已完成招標及採購程序，將安排承辦商在相關場地及位置進行安裝工程。	3,000,000
KT-DMW 701	民政總署	總署工程組	利安道順利邨遊樂場外	設置避雨亭及座椅	2024 年第二季	2024 年第三季	探井挖掘工程進行中。	430,000
KT-DMW 702	康文署	機電工程署	觀塘區轄下康樂體育場地	洗手間設置空氣淨化器工程	2023 年 10 月	2024 年 3 月	招標及採購程序將於 1 月完成。	1,450,000
KT-DMW 709	康文署	建築署/機電工程署	觀塘游泳池	更衣室及洗手間改善工程	2024 年 1 月	2024 年 4 月	已完成部份招標及採購程序，將在 1 月分階段開展工程。	1,867,000
KT-DMW 714	民政總署	機電工程署	啟業社區會堂	更換音響設施	2023 年 9 月	2024 年第一季	已採購有關設備，將進行安裝工程。	750,000