

設置富有觀塘地區特色的打卡地標的進度報告

本文件旨在向議員報告觀塘民政事務處就觀塘區設置富有特色的「打卡」地標提出的三個方案的活動進展。

背景

2. 行政長官於 2023 年 10 月發表的《施政報告》中有一項政策措施，就是邀請 18 區「地區青年社區建設委員會」各自為當區設置富有特色的「打卡」地標作出建議，透過不同主題及設計元素，展現地區的獨特風貌，並吸引市民和遊客前往該地標拍照及「打卡」留念。
3. 觀塘區青年社區建設委員會就觀塘區的「打卡」地標提出三個建議方案，包括：
 - (i) 美化觀塘公眾碼頭
 - (ii) 東九文化中心外階梯花海佈置
 - (iii) 觀塘市中心裕民坊大型燈飾
4. 有關建議於觀塘區議會 2024 年 1 月 4 日的第一次會議上，獲議員通過支持。

活動進度

5. 三個建議方案的詳情及進展載列於附件。
6. 請議員備悉活動工作進展。

觀塘區議會秘書處
2024 年 3 月

觀塘區「打卡」地標方案

	項目名稱	推行日期	項目內容及進度簡介	背景資料/備註
(i)	美化觀塘公眾碼頭	部份工程已於 2023 年 12 月完成，全部工程預計 2024 年 3 月完成	<ul style="list-style-type: none"> ● 觀塘民政事務處委託香港本地創作品牌「Chocolate Rain」設計及承辦富觀塘地區特色，以玻璃纖維製成的立體藝術裝置，擺放在觀塘公眾碼頭。而「Chocolate Rain」的原創者在觀塘區成長，對本區非常熟悉。 ● 有關裝置包括為是次項目特別設計的觀塘區「獨角獸牛牛」、其他人形公仔、特色椅子及大型天花板壁畫。 ● 現時，有關承辦商正安裝更多富觀塘特色的立體藝術裝置，包括製作微型觀塘建築物、具碼頭色彩的立體裝置和地畫，從而更豐富觀塘公眾碼頭的藝術裝飾。 ● 請參閱附圖甲。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 觀塘民政事務處已於 2023 年 12 月完成首階段美化工程，讓公眾可享用一個整潔及安全的海濱。

	項目名稱	推行日期	項目內容及進度簡介	背景資料/備註
(ii)	東九文化中心外階梯 LED 花海佈置	花海展示期由 2024 年 3 月 26 日起，為期約三個月 （可因應花海效果、市民反應及財務安排，考慮適度延長花海的展示期）	<ul style="list-style-type: none"> ● 在東九文化中心外階梯中排的大梯級上設置 LED 玫瑰花海，供市民拍照打卡（請參閱附圖乙）。 （備註：觀塘民政事務處曾就此項目與康樂及文化事務署和建築署進行實地視察及跨部門會議。基於技術考慮及支出預算所限，未能執行原先方案以種植時花。） ● 完成裝置日期：2024 年 3 月 22 日 ● 試燈日期：2024 年 3 月 22 至 25 日 ● 亮燈儀式：2024 年 3 月 26 日晚上 6 時 30 分 	<ul style="list-style-type: none"> ● 東九文化中心已於 2023 年 10 月開放該戶外階梯空間，為市民提供 24 小時綠化公眾休憩用地及通道往來九龍灣港鐵站和淘大花園及附近屋苑。
(iii)	<ul style="list-style-type: none"> ● 觀塘市中心裕民坊大型燈飾 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2024 年 5 月至 11 月（暫定） 	<ul style="list-style-type: none"> ● 在近裕民坊及康寧道交界一幅獲批作臨時活動用途的政府土地上設置具觀塘特色的大型燈飾，以供市民觀賞和拍照打卡。 ● 計劃設立的裝置，包括一組「觀塘」立體字，以及一幅大型燈畫，描繪觀塘區過去及現在的特色地標。 ● 工作小組於 2 月底透過即時通訊軟件，向各位區議員、三會成員、地區青年發展及公民教育委員會、青年社區建設委員會成員發出邀請，就有關燈畫地標建議作出諮詢，希望委員收 	

	項目名稱	推行日期	項目內容及進度簡介	背景資料/備註
			集地區意見，選出最有代表性的 6 個觀塘地標，以便工作小組聯同承辦商作出跟進設計工作。	


「美化觀塘公眾碼頭」




「東九文化中心外階梯 LED 花海佈置」

位置：圖(一)及圖(二) 藍色部分

圖(一) 位置圖：



圖(二) 平面圖：



圖(三) 效果圖：

