

葵青區議會
葵涌公園發展工作小組
第二次會議記錄(二零一八)

日期：二零一八年七月五日

時間：下午二時三十分至三時四十七分

地點：葵青民政事務處會議室

出席者

周奕希議員, BBS, JP (主席)

周偉雄議員

許祺祥議員

羅競成議員, BBS, MH

李志強議員, MH

梁志成議員

梁偉文議員, MH

吳劍昇議員

譚惠珍議員, MH

黃耀聰議員, MH

黃潤達議員

列席者

陳錦盛先生 康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)7

陳碧卿女士 康樂及文化事務署葵青區康樂事務經理

張寶琮女士 民政事務局高級行政主任(康樂及體育)2

陳浩桑先生 環境保護署環境保護主任(特殊廢物及堆填區修復)41

張淑芳女士 香港板球總會總經理

嚴憶萱女士 葵青民政事務助理專員

馮芮女士(秘書) 葵青民政事務處行政主任區議會(二)

缺席者

陳笑文議員 (因事告假)

林翠玲議員, MH (因事告假)

劉美璐議員 (因事告假)

梁錦威議員 (因事告假)

李世隆議員 (因事告假)

盧婉婷議員 (因事告假)

潘志成議員, MH (因事告假)

吳家超議員 (沒有告假)

鮑銘康議員 (沒有告假)

歡迎詞

主席歡迎各與會者出席會議。

2. 工作小組一致通過陳笑文議員、林翠玲議員、劉美璐議員、梁錦威議員、李世隆議員、盧婉婷議員及潘志成議員的請假申請。

通過葵涌公園發展工作小組第一次會議(二零一八)會議記錄

3. 會議記錄獲工作小組一致通過。

討論事項

葵涌公園工程計劃的進展

(由康樂及文化事務署提出)

(葵涌公園發展工作小組文件第 1/D/2018 號)

4. 康樂及文化事務署(康文署)高級行政主任(策劃事務)⁷ 陳錦盛先生向工作小組匯報葵涌公園工程計劃(工程計劃)最新的進展。
5. 周偉雄議員詢問臨時板球場續約事宜的進展。
6. 黃耀聰議員提出詢問及意見如下：
 - (i) 康文署可否提供工程計劃時間表供工作小組參考。
 - (ii) 臨時板球場的詳細開放安排。
 - (iii) 要求康文署及其他相關政府部門進一步縮短工程時間。
7. 羅競成議員提出意見及詢問如下：
 - (i) 工程計劃第二階段工程的籌備工作應盡快開始。
 - (ii) 小輪車場及臨時板球場用地會否納入工程計劃第二階段的發展範圍。
8. 吳劍昇議員要求盡快開通葵涌公園用地連接興芳路及葵盛邨的兩條行人天橋以方便市民進出臨時板球場。
9. 黃潤達議員認為毋須待工程計劃第一階段工程完成後才開展第

二階段工程的籌備工作。

10. 陳錦盛先生綜合回應如下：

- (i) 署方一直有與相關的政府部門緊密聯絡及商討，冀能縮短工程時間及令公園能盡快開放。
- (ii) 現時預計建築署可於本年內完成技術可行性說明書，有關文件完成後將會提交至發展局審批。當技術可行性說明書獲批後，建築署會跟進聘請顧問公司為項目進行初步設計；預計可於 2019 年 10 月就初步設計諮詢葵青區議會的意見，康文署計劃於 2020/21 年度向立法會申請撥款。如一切順利，第一階段工程計劃預計可於 2021 年第 4 季正式展開，最快於 2023 年第 4 季完工。
- (iii) 署方會於確認第一階段工程的擬建設施及範圍後便跟進第二階段工程的籌劃工作。

11. 周偉雄議員詢問區內的團體和學校可否使用臨時板球場。

12. 李志強議員認為葵涌公園用地連接興芳路及葵盛邨的兩條行人天橋應於臨時板球場本年 9 月開放時一併開放以方便市民利用該兩條天橋進出臨時板球場。

13. 陳錦盛先生表示修復連接公園及興芳路和連接公園及葵盛邨的兩條行人天橋入口的工程估價高於三千萬，需納入工務工程的程序處理；故現階段未能修復及開放連接公園的兩條行人天橋入口予市民使用。

14. 香港板球總會總經理張淑芳女士回應如下：

- (i) 預計臨時板球場可於本年 9 月正式開放。
- (ii) 臨時板球場開放後，平日下午部分時段及假日會進行板球練習或舉行板球比賽；剩餘的時段則會研究由區內團體和學校使用。

15. 李志強議員詢問當沒有板球比賽或練習時，市民可否隨意進入並使用臨時板球場。

16. 張淑芳女士回覆指香港板球總會會盡量配合有關要求。

17. 周偉雄議員提出詢問如下：

- (i) 臨時板球場的開放時間。
- (ii) 臨時板球場會否申請供電以延長開放時間。

18. 張淑芳女士回應如下：

- (i) 現階段逢星期一全日及星期二至五的上午臨時板球場均會關閉以進行場地保養及維修；而星期二至五的下午及星期六至日則會開放進行板球練習及比賽。待運作暢順後，開放時間或會進一步調整。
- (ii) 申請供電所費不菲，香港板球總會現階段未有足夠經費。

19. 黃潤達議員希望市民能夠共同享用臨時板球場，對香港板球總會的安排表示失望。

20. 許祺祥議員要求香港板球總會提交臨時板球場的開放時間表供工作小組參考。

21. 周偉雄議員詢問政府部門可否向香港板球總會提供協助，以完善臨時板球場的設施並惠及市民。

22. 葵青民政事務處(民政處)民政事務助理專員嚴憶萱女士補充如下：

- (i) 地區小型工程計劃的撥款有限，在可行的情況下民政處會盡力提供可行的協助。
- (ii) 自審計署發表了《審計署署長第七十號報告書》後，民政處一直與康文署及民政事務局保持聯絡，以了解民政處可否提供協助。
- (iii) 明白工作小組成員對臨時板球場的開放時間安排持有不同的意見，民政處會將有關的意見向民政事務局轉達。

23. 民政事務局高級行政主任(康樂及體育)² 張寶琮女士補充指香港板球總會一直有積極與區內的團體和學校聯絡及商討使用臨時板球場的安排；至於將臨時板球場開放供市民作其他用途，局方會於會後再與香港板球總會跟進。

24. 康文署葵青區康樂事務經理陳碧卿女士指署方會繼續積極跟進工程計劃進度以盡快開放公園予市民使用。

25. 主席歸納工作小組的意見如下：

- (i) 要求康文署及其他相關政府部門研究進一步縮短工程計劃時間的可行性。
- (ii) 臨時板球場將於本年 9 月開放，希望有關部門在開放前能安排工作小組成員進行視察以進行更詳細的討論及探討葵青區議會是否可以提供協助。

(會後註：秘書處已於 2018 年 8 月 16 日安排工作小組成員到臨時板球場進行視察，同行包括康文署、民政事務局及香港板球總會代表。)

- (iii) 希望臨時板球場於本年 9 月開放時，部分葵涌公園擬建範圍亦能一併開放予公眾使用。

其他事項

26. 委員沒有提出其他事項。

下次會議日期

27. 下次會議日期待定。

葵涌公園發展工作小組
2018 年 8 月