

2019 年 1 月 21 日

資料文件

北區地區小型工程計劃
修訂工程預算報告

兩項地區小型工程的修訂預算報告如下：

工程名稱	主導部門	原來預算費用 (元)	修訂預算費用 (元)	備註
粉嶺流水響燈柱編號 N3587 附近避雨亭建造工程 (ND-DMW287)	北區民政事務處	100,000	109,000	由於近期工資及工程物料價格上漲，中標者的標書價目由原來核准工程預算100,000元增加至109,000元，超出核准工程撥款額約9%。按照現行區議會的預算批准安排，若修訂的預算不超過原來工程核准預算的15%，北區民政事務處須向地區小型工程及環境改善委員會和北區區議會報告新修訂的工程預算。 有關上述工程的詳情，請參閱附件一。
粉嶺觀龍圍瀝青路重鋪工程 (ND-DMW299)	北區民政事務處	500,000	528,800	由於近期工資及工程物料價格上漲，中標者的標書價目由原來核准的工程預算500,000元增加至528,800元，超出核准工程撥款額約5.76%。按照現行區議會的預算批准安排，若修訂的預算不超過原來工程核准預算的15%，北區民政事務處須向地區小型工程及環境改善委員會和北區區議會報告新修訂的工程預算。 有關上述工程的詳情，請參閱附件二。

北區民政事務處

2019 年 1 月

地區小型工程資料

附件一

- 1 地區： 北區
- 2 工程編號： ND-DMW287
- 3 工程名稱： 粉嶺流水響燈柱編號N3587附近避雨亭建造工程
- 4 工程性質： 建築工程
- 5 工程大綱： 建造一個約2.5米長避雨亭
- 6 地盤位置：
(請附地盤位置圖) 參閱附圖
- 7 現時情況： 由於近期工資及工程物料價格上漲，中標者的標書價目由原來核准工程預算100,000元增加至109,000元，超出核准工程撥款額約9%。按照現行區議會的預算批准安排，若修訂的預算不超過原來工程核准預算的15%，北區民政事務處須向地區小型工程及環境改善委員會和北區區議會報告新修訂的工程預算。
- 8 附近是否有類似設施： 無
- 9 工程預計進度：
 - (a) 動工日期： 12/2018
 - (b) 完工日期： 03/2019
- 10 預計工程開支： **\$ 109,000**
(請提供分項開支：)

基礎項目：\$30,000 建造避雨亭：\$79,000	* 包括工程合約所需之工程、員工及第三者意外保險，勘察地下公共服務設施，僱用工地安全督導員，以及提供和安裝工地所需安全設施費用（如：圍欄、指示牌、閃燈等）。 * 挖掘行人徑以作地基：\$7,500 * 建造地基：\$15,000 * 建造避雨亭：\$44,000 * 修復行人道：\$7,500 * 安裝設施名牌及QR code：\$5,000
---	---
- 11 工程代理人： 北區民政事務處工程部
- 12 維修保養：

部門	18/19 年度費用	19/20 或以後年度費用
(a) 承建商負責的工程：	不適用	不適用
(b) 機電工程：	不適用	不適用
(c) 花卉樹木種植工程：	不適用	不適用
(d) 其他：	不適用	不適用
總計：	不適用	不適用
- 13 管理：

部門	18/19 年度費用	19/20 或以後年度費用
(a) 清潔費：	不適用	不適用
(b) 其他：	不適用	不適用
總計：	不適用	不適用
- 14 使用專利產品：
(如適用，請列明)： 不需要
- 15 是否需要收地： 不需要
- 16 受惠人數 / 預計使用率： 約100 名居民及旅遊人士

地區小型工程資料

附件二

- 1 地區： 北區
- 2 工程編號： ND-DMW299
- 3 工程名稱： 粉嶺觀龍圍瀝青路重鋪工程
- 4 工程性質： 建築工程
- 5 工程大綱： 重鋪一條約600米長瀝青路路面
- 6 地盤位置：
(請附地盤位置圖) 參閱附圖
- 7 現時情況： 由於近期工資及工程物料價格上漲，中標者的標書價目由原來核准工程預算500,000元增加至528,800元，超出核准工程撥款額約5.76%。按照現行區議會的預算批准安排，若修訂的預算不超過原來工程核准預算的15%，北區民政事務處須向地區小型工程及環境改善委員會和北區區議會報告新修訂的工程預算。
- 8 附近是否有類似設施： 無
- 9 工程預計進度：
- (a) 動工日期： 02/2019
- (b) 完工日期： 05/2019
- 10 預計工程開支：
(請提供分項開支：) **\$528,800**
- 基礎項目：**\$50,000** * 包括工程合約所需之工程、員工及第三者意外保險，勘察地下公共服務設施，僱用工地安全督導員，以及提供及安裝工地所需安全設施費用（如：圍欄、指示牌、閃燈等）。
- 重鋪瀝青路路面：**\$478,800** * 挖掘通路以作地基：**\$100,000**
- * 重鋪瀝青路物料：**\$378,800**
- 11 工程代理人： 北區民政事務處工程部
- 12 維修保養：
- | 部門 | 19/20 年度費用 | 20/21 或以後年度費用 | |
|---------------|------------|---------------|-----|
| (a) 承建商負責的工程： | 北區民政事務處工程部 | 不適用 | 不適用 |
| (b) 機電工程： | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (c) 花卉樹木種植工程： | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (d) 其他： | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 總計： | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
- 13 管理：
- | 部門 | 19/20 年度費用 | 20/21 或以後年度費用 | |
|----------|------------|---------------|-----|
| (a) 清潔費： | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (b) 其他： | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 總計： | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
- 14 使用專利產品：
(如適用，請列明)： 不需要
- 15 是否需要收地： 不需要
- 16 受惠人數 / 預計使用率： 約3,000人