

工作進度報告 (2015年5月)道路工程／設施西貢區

簡述	進度
促請政府為居民解決清水灣道交通流量日益高漲問題，未雨綢繆，立即改善清水灣道的交通承載量	運輸署表示，現時在早上繁忙時間由西貢往將軍澳一段清水灣道的行車線較為繁忙，但仍未超越該段的設計行車流量。銀影路及邵氏片場發展商已答應會落實(1)清水灣道/銀影路路口及(2)清水灣道近銀線灣道迴旋處的一段清水灣道改善工程。
要求擴闊延長西貢公路往九龍方向之北港巴士站	運輸署已落實相關動議，並已向路政署發出施工通知書。

道路工程／設施將軍澳區

簡述	進度
要求運輸署擴建寶琳路與翠琳路增建行車路及澳頭村路口增建迴旋處，以便改善該區交通	運輸署與委員於2015年3月10日實地視察。由於寶琳路為主要行車路，如果由翠琳路往澳頭村的車流會影響寶琳路的交通，本署認為相關動議並不可行。所以現時工程暫未有進展。 由於安達臣道發展項目的交通或會影響寶琳路現有的車流。本署會就該項目提交的交通影響報告，對寶琳路有關路口的影響提供意見。
要求於影業路加設行人過路設施，保障路人安全 要求運輸署正視訴求，盡快擴闊影業路(集福路至寶寧路之間一段)，並在該處設置紅綠燈	請參閱交通及運輸委員會二〇一五年第三次會議文件。
要求西貢區內增設各類型泊車位、討論屋邨停車場泊車政策及相關事宜	就有關於景嶺路近彩明苑彩富閣擬建8個電單車泊位的事宜，運輸署已於2015年1月經西貢民政事務處向閣下及公眾進行諮詢，在整理諮詢結果後，已於2015年3月18日向路政署發出相關施工通知書(編號NE/15/0588)。根據路政署所收集的地下設施初步資料，該工程將涉及地下設施改道，因此施工時間會較長，工程預計可於工程預計可於2015年年底開展及於2016年第1季完成。
要求運輸署擴闊富寧商場對出的巴士站，讓更多巴士路線在該站增加落客點，方便居民	運輸署在整理公眾諮詢結果後，已於2015年1月9日向路政署發出施工通知書(編號NE/14/2456)，以延長巴士站共47米，供九巴98C及98S(輔助線)、98D及98P(輔助線)和297於此停站。根據路政署的資料，該項擴闊巴士站工程預計可於2015年第4季開展及於2016年4月完成。

簡述	進度
要求運輸署限制重型車輛行駛翠林路時間，以保障居民橫過馬路的安全	運輸署必須有充份理據才能限制重型車輛或其他類別車輛行駛某些道路，不能單憑該路段有行人過路設施而限制重型車輛行駛。運輸署已安排在有關地點豎立適當的交通標誌和道路標記，提醒駕駛者小心過路行人。(路政署會提供工作進度。)
要求在調景嶺公共交匯處出入口(與景嶺路的交界位)增設安全設施，保障途人過路安全	運輸署會繼續監察車輛出入口及行人過路處的交通情況，如有需要，會考慮進一步的改善措施。
道路標誌混亂事宜	請參閱交通及運輸委員會二〇一五年第三次會議有關「更新西貢區舊有方向指示牌」文件。