

西貢區議會主席  
吳仕福太平紳士

吳主席：

2013 年 5 月 7 日西貢區議會會議提出動議

要求在寵物公園開幕前安排實地視察

### 背景

將軍澳 77 區寵物公園由 2003-2007 年區議會提出興建，原本預計 2012 年落成，但工程至今遇到不少工程問題(包括安裝照明系統、沒有準確測量圖下，地勢比預期更陡斜而需要修改工程設施、部分行人徑不合符傷健人士標準，堆填區沉降積水問題等)，工程費用比預期現已超支 600 萬，延期一年多，亦使公園再延誤至 2013 年中才能落成，更惹起了公眾的質疑。

本年一月，議員經部門安排後巡視了寵物公園，但當時很多設施、配套仍未達標和完成。有見及此，吾等認為有關部門應安排議員於寵物公園開幕前安排實地視察。

### 動議

1. 於 77 區寵物公園開幕及康文署接收前，安排議員作進一步視察；
2. 寵物公園建於已復修堆填區上，部分問題及相關地方(如部分行人通道缺乏街燈及積水，易生危險及環境問題)由環保署負責，因此要求環保署共同出席巡視。

動議文件「要求在寵物公園開幕前安排實地視察」提呈 2013 年 5 月 7 日西貢區議會，並邀請有關政府部門出席討論。

方國珊

動議：方國珊議員

繼陳  
偉

和議：陳繼偉議員

2013 年 4 月 18 日