

西貢區議會 方國珊議員辦事處

The Office of Christine Fong, Sai Kung District Council



西貢區議會
Sai Kung District Council

西貢區議會地區設施管理委員會主席
溫悅昌議員, MH, JP

溫主席：

2012年2月14日西貢區議會地區設施管理委員會會議提出討論
「跟進 77 區寵物公園工程延誤」

將軍澳 77 區寵物公園由 2003-2007 年度的區議會提出興建，在上屆區議會落實由區議會負責設計和興建，原定 2011 年落成啟用，但工程至今不斷遇到阻滯導致延誤至今。

區內提供給市民放狗的場地不足，不少養狗的居民期待 77 區寵物公園早日落成，配合社區發展和市民需要。為此，我們提出以下討論：

1. 77 區寵物公園的建築商告知本會，該公園遇到工程阻滯的具體詳情；
2. 該公園預計落成開放的日期。

本討論文件「跟進 77 區寵物公園工程延誤」提呈 2012 年 2 月 14 日西貢區議會地區設施管理委員會會議討論，並要求建築商及有關政府部門參與討論。

方國珊

方國珊議員

2011 年 12 月 15 日

將軍澳明德商場 1 樓 20 號
Shop20, Ming Tak Shopping Center, Hang Hau, Tseung Kwan O.
Tel: 2623-7371 Fax: 2623-7372

英國註冊工程師·西貢區議員