

西貢區議會  
社區重點項目計劃委員會

將軍澳重點項目工作小組  
進度報告

-----

西貢區議會社區重點項目計劃委員會轄下將軍澳重點項目工作小組的跟進工作進度如下：

**A. (已獲地區設施管理委員會通過的) 17 項鴨仔山設施改善工程**

2. 由於該 17 項工程需時，地區設施管理委員會於本年 9 月 4 日舉行的 (2014 年) 第五次會議上，議決按以下準則決定各項工程的優先次序並提出需要注意的事項。

- (i) 優先進行能改善遊人安全的設施工程；
- (ii) 需要配合西貢地政處遷拆違規設置物安排，相關工程項目可能會延後進行；及
- (iii) 配合工程的招標程序。

3. 此外，由於新造涼亭(或避雨亭)的設計仍然有待商榷，地區設施管理委員會決定待設計方案落實後才另行商議工程安排。

**B. 改善鴨仔山「東方徑」地段的建議**

4. 此外，地區設施管理委員會於本年 (2014 年) 第五次會議上亦已通過將題述項目建議加入較早前已獲該委員會通過的 17 項鴨仔山設施改善工程內，一併透過地區小型工程撥款推展。