

西貢區議會交通及運輸委員會
西貢公路第一期改善工程

1. 簡介

- 1.1 本文件旨在向西貢區議會交通及運輸委員會報告西貢公路第一期改善工程的進度。

2. 背景

- 2.1 是項工程旨在改善清水灣道至北圍的一段西貢公路、現有的蠔涌路及鹿尾村路。工程目的是要改善西貢公路的交通情況、提供額外的道路通車容量配合預計的發展，以及透過改善道路走線和提供更佳的行人過路設施加強道路安全。

3. 工程進展

- 3.1 工程已獲行政長官會同行政會議授權進行。政府已就此項授權於二零一一年十一月十一日刊登憲報。
- 3.2 我們現正就工程的詳細設計工作進行招標，並計劃於今年六月完成有關的招標程序。我們稍後會就工程的設計細節，例如隔音屏障的外觀等，諮詢西貢區議會及當地居民。

4. 收地工作

- 4.1 工程相關的收地工作並未展開。我們稍後會按詳細設計工作的進度而計劃收地工作的時間表。

路政署

二零一二年六月