

西貢公路 改善工程第一期


探土工程進度

- 第三階段的探土工程進行中，預計完工日期為2014年7月底
- 其他詳細設計現正進行，已考慮過往會議所收集的意見，並適當地反映於設計中

第三階段探土工程位置



第三階段探土工程位置



重置設施：鹿祥路垃圾收集站

- 已獲得城市規劃委員會的鄉郊及新市鎮規劃小組委員會批准
- 詳細設計：進行中

重置鹿祥路垃圾收集站(設計圖片)



鹿祥路

多謝