

# 西貢公路 改善工程第一期

# 工程設計進度

---

- 第三階段的探土工程已如期完成
- 其他詳細設計現正進行，已考慮過往會議所收集的意見，並適當地反映於設計中

# 重置蠓涌村牌樓

---

- 位置：已得到村代表同意
- 詳細設計：進行中。蠓涌村代表原則上同意牌樓的設計，並對外形、粉飾物料和顏色提供意見。顧問公司正在製作詳細設計圖以供村代表置評，落實最終方案。

# 重置蠔涌村牌樓 (設計圖片)



# 重置設施

---

- 就重置現時近鹿尾村路廁所的確實位置，現正與鹿尾村代表及蠔涌村代表商討。

多謝