

**西貢區議會
社區重點項目計劃委員會工作報告**

西貢區議會社區重點項目計劃委員會(下稱「委員會」)2015 年第二次會議已於 2015 年 3 月 24 舉行。會上討論的主要事項撮錄如下：

重建橋咀碼頭項目計劃進度報告

2. 委員備悉項目的推展進度，關注項目進度可能因相關政府部門要求延長樣本收集期作評估而受影響，秘書處會邀請部門代表出席會議，以讓委員了解情況。

建設將軍澳文物行山徑(包括鴨仔山、調景嶺舊警署、茅湖山觀測台等古蹟)及歷史風物資料館項目計劃進度報告

3. 委員備悉項目的推展進度及普賢佛院提出的「抗日戰爭歷史教育計劃」方案。

4. 經詳細討論後，委員會作出以下決定：

- i. 維持項目內容及資料館選址不變；
- ii. 秘書處通知佛院其建議方案未獲接納，並要求佛院盡快遷出現址；
- iii. 主席及相關部門在短期內繼續積極勸說佛院在調景嶺區覓地搬遷及重置，並在可行情況下盡力提供協助；及
- iv. 地政處聯同民政處及相關部門，按其既定程序進行土地管制行動，收回調景嶺舊警署及土地，配合委員會的決定以推展項目。

2015 年社區重點項目計劃宣傳及推廣

5. 委員會同意加強宣傳，並建議在宣傳單張內加入重點項目的最新情況、推展進度及所面對的困難等資料，加強透明度，讓公眾對本區的項目計劃有更全面的理解，提升項目計劃的形象。

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會
2015 年 4 月