

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會
二〇一八年第五次會議記錄

日期：2018年9月27日（星期四）

時間：上午9時30分

地點：西貢區議會會議室

出席者

周賢明先生，BBS，MH（主席）
陳博智先生，太平紳士（副主席）
吳仕福先生，GBS，太平紳士
成漢強先生，BBS，MH
劉偉章先生，MH
莊元苓先生
鍾錦麟先生
邱戊秀先生
何民傑先生
簡兆祺先生
黎銘澤先生
李家良先生
王水生先生
邱玉麟先生
黃家琪女士（秘書）

出席時間

上午九時三十分
上午九時三十分
上午九時三十分
上午九時三十分
上午九時三十四分
上午九時五十分
上午九時四十三分
上午九時三十分
上午九時三十七分
上午九時五十分
上午九時三十分
上午九時三十分
上午九時三十分
上午九時三十分
上午九時三十分
西貢民政事務處助理項目經理(非工程)

離席時間

上午十時四十五分
上午十時四十五分
上午十時四十五分
上午十時四十五分
上午十時四十五分
上午十時四十五分
上午十時四十五分
上午十時四十五分
上午十時四十五分
上午十時四十五分
上午十時四十五分
上午十時四十五分
上午十時四十五分
上午十時四十五分
上午十時四十五分
上午十時四十五分

列席者

周達榮先生
黃婧妍小姐
區能發先生
吳志惠先生
李澤祖先生
劉丹小姐
麥慧敏小姐
林綺萌女士
梁淑芬女士
石永結先生

西貢民政事務助理專員(1)
西貢民政事務助理專員(2)
西貢區議會議員
土木工程拓展署高級工程師/項目1
土木工程拓展署工程師/項目1A
西貢民政事務處高級行政主任(區議會)
西貢民政事務處高級聯絡主任(1)
西貢民政事務處高級聯絡主任(2)
西貢民政事務處項目經理(建築)
西貢民政事務處行政助理(重點項目)

缺席者

呂文光先生

歡迎詞

主席歡迎各位委員出席西貢區議會社區重點項目計劃委員會(下稱「委員會」)二〇一八年第五次會議。

I. 通過會議記錄

社區重點項目計劃委員會二〇一八年第四次會議記錄

2. 由於沒有委員提出修訂，主席宣布上述會議記錄獲得通過。

II. 報告事項

(一) 重建橋咀碼頭項目計劃進度報告 (SKDC(SPSC)文件第 13/18 號)

3. 土木工程拓展署高級工程師/項目 1 吳志惠先生透過投影片報告文件內容，並向委員報告有關超強颱風「山竹」襲港後對碼頭項目的影響：工程範圍內已完成的新碼頭結構、臨時工作台、地盤機械及臨時登岸設施未有受颱風損壞；惟橋咀島通往臨時登岸設施的部份行人路因受海浪衝擊受到破壞。土木工程拓展署已臨時封閉受到破壞的行人路段及要求運輸署及西貢民政事務處(下稱「民政處」)通知持份者有關安排。

4. 吳志惠先生表示土木工程拓展署正同承建商商討在現有涼亭兩端的適當位置上加設臨時樓梯繞過受損行人路段，以盡快恢復使用臨時登岸設施。有關工程預計可於10月中旬完成，而該署亦會盡快復修損毀位置。

(會後補註：秘書處於10月22日收到土木工程拓展署通知，表示署方已完成加設臨時樓梯；橋咀島臨時登岸設施亦已於當天重新開放使用。運輸署及民政事務處亦已通知相關持份者有關事宜。)

5. 委員就項目內容提出以下建議：

- 由於原有碼頭附近位置受到破壞，為顧及公眾安全，應與相關部門協調，呼籲市民暫時停止前往橋咀島進行康樂活動；及
- 促請相關部門全面檢視風災後受影響的路段和設施，並安排進行維修。

6. 西貢民政事務助理專員(1)周達榮先生表示，民政處將盡快與相關部門檢視島上情況，並商討維修方案，期望所有設施能盡快重新開放予市民使用。
7. 主席同意土木工程拓展署及委員的建議，並請民政處盡快統籌相關部門進行會議，全面檢視風災後區內受影響的情況及安排進行維修。
8. 土木工程拓展署吳志惠先生表示，署方將檢視受破壞行人路段的結構安全，並表示會與其他部門協調修葺的安排。
9. 由於委員沒有其他意見，主席宣布通過題述項目的進度報告。

**(二) 建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館項目計劃進度報告
(SKDC(SPSC)文件第 14/18 號)**

10. 西貢民政事務處項目經理(建築)梁淑芬女士透過投影片匯報颱風後各地段的情況，以及工程進度及籌備工作。

11. 委員就項目內容提出以下建議：

- 應在地段內補種較矮小及較穩固的灌木，既可綠化環境，亦可減低樹木被吹塌的機會；
- 應全面檢視地段內所有樹木的情況，如有需要，應為樹木進行風險評估。

12. 主席同意委員的建議，並請民政處及秘書處繼續跟進有關事宜。由於委員沒有其他意見，主席宣布通過題述項目的進度報告。

**(三) 宣傳及推廣計劃及其他非工程項目進度報告
(SKDC(SPSC)文件第 15/18 號)**

13. 秘書透過投影片匯報宣傳及推廣活動的工作進度。

14. 由於委員沒有其他意見，主席宣布通過題述項目的進度報告，並請民政處及秘書處繼續按進度推展宣傳及推廣活動。

**(四) 社區重點項目計劃委員會轄下歷史風物資料館項目工作小組工作報告
(SKDC(SPSC)文件第 16/18 號)**

15. 委員備悉題述文件內容。

16. 由於委員沒有其他意見，主席宣布通過題述工作小組的工作報告、成員名單及職權範圍。

III. 其他事項

(一) 新增一名行政助理職位以跟進社區重點項目計劃的工作

17. 主席表示，為了跟進項目下有關社區聯繫的工作，建議透過區議會撥款聘請一名行政助理，協助聯絡展覽館顧問及伙伴機構，跟進項目進度及籌備開幕典禮等工作。而另外負責項目的現有 3 位非公務員合約員工，包括項目經理(建築)、助理項目經理(非工程)及行政助理(重點項目)，將於本年 11 月起陸續約滿，民政處將檢視項目的財政狀況及實際運作需要，決定相關職位在約滿後會否得以延續。

18. 委員同意有關安排，主席表示有關建議將提交予財務及行政委員會討論及通過。

(會後補註：有關建議已於2018年9月27日舉行的西貢區議會財務及行政委員會2018年第五次會議上獲得通過。)

IV. 下次開會日期

19. 餘無別事，主席宣布會議於上午10時45分結束。

20. 主席表示，下次會議日期定為 2018 年 11 月 29 日(星期四)上午 9 時 30 分舉行。

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會
2018 年 10 月