

西貢區議會
西貢公路第一期改善工程

1. 簡介

- 1.1 本文件旨在向西貢區議會匯報西貢公路第一期改善工程的進度。

2. 背景

- 2.1 西貢公路第一期工程旨在改善清水灣道至北圍的一段西貢公路、現有的蠔涌路及鹿尾村路。其目的是要改善西貢公路的交通情況、提供額外的道路通車容量配合預計的發展，以及透過改善道路走線和提供更佳的行人過路設施加強道路安全。
- 2.2 在 2013 年 3 月至 2015 年 1 月期間，路政署每兩個月向西貢區議會匯報工程計劃進展。隨後亦透過土木工程拓展署定期向西貢區議會匯報工程計劃進展。

3. 工程進展

- 3.1 我們已在 2015 年 7 月 15 日獲立法會財務委員會通過撥款申請，並於 2015 年 9 月進行招標。如一切順利，我們計劃在 2016 年第一季開展工程，預計在 2020 年竣工。

4. 意見諮詢

- 4.1 請各議員備悉本文件內容。

路政署
2016 年 2 月