

水務署就 SKDC(M)文件第 36/16 號的回應

「要求加強檢查及加快更換區內老化水管，公佈更換水管工程及進度的詳細資料，並盡快安排將軍澳區內餘下地方更換水管工程的時間表」

水務署正積極在將軍澳區進行更換及修復沿寶琳北路、寶寧路至昭信路的直徑七百毫米主幹鹹水管，全長約 4.5 公里。主要路段的工程於 2014 年 5 月開始，現已敷設了約 3.7 公里長的喉管，預計工程於 2017 年中完成。

新敷設的鹹水管將陸續分階段接駁至原有供水系統。其中兩段分別在寶琳北路近迦密主恩中學及在寶寧路近裕明苑的水管已在 2015 年 6 月份完成接駁工程，並同時啟用。另外，由寶寧路近裕明苑至寶琳北路寶林邨的一段鹹水管的接駁工程，原先安排在 2016 年 11 月進行。因應最近在寶寧路附近出現喉管爆漏的情況，水務署評估各路段的敷設喉管的工程進度，並經過詳細研究，決定加快工程的進度，提前於 2016 年 7 月接駁寶寧路近裕明苑至寶琳北路近欣明苑的一段新鹹水管，使該區域之屋苑提早轉用新的鹹水管供水，以減低喉管爆漏對居民的影響。