

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會工作報告

西貢區議會社區重點項目計劃委員會(下稱「委員會」)2016 年第六次會議已於 2016 年 11 月 29 日舉行。會議上討論的主要事項撮錄如下：

重建橋咀碼頭項目計劃

2. 委員備悉土木工程拓展署已為工程招標現正進行標書的審批工作。如審批工作順利，將於 2016 年 12 月底批出合約，並於 2018 年下旬完成。

建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館項目計劃

3. 委員備悉項目的推展進度及以下事項：

- 西貢民政事務處(下稱「民政處」)已於 2016 年 11 月與此項目的合作伙伴「基督教靈實協會」簽署合作備忘錄；
- 將軍澳歷史風物資料館正進行標書的審批工作。若審批工作順利，將會於 2017 年第一季展開工程，2018 年第四季完成工程；
- 已於 2016 年 11 月邀請嶺南大學歷史系劉智鵬教授為有興趣參與口述歷史培訓的老師進行簡介會，以協助稍後招攬學生參與口述歷史的工作。「將軍澳歷史風物資料館焦點小組」亦召開另一次會議，討論口述歷史培訓計劃及有關宣傳、推廣、收集及篩選文物事宜；
- 計劃於區內的社區會堂、體育館、公共圖書館、商場等地點舉辦巡迴展覽，與「中英劇團」探討籌辦將軍澳口述歷史戲劇計劃的可行性；及
- 計劃舉行動土儀式。

其他事項

4. 委員備悉前租客一年半以來一直不回應民政處多次的通知，未有領取其所屬物品，由於民政處已代前租客保存其物品一段長時間，而委員會主席亦曾透過不同渠道嘗試以非正式的方式聯絡前租客卻未果。委員會同意由民政處向前租客發出最後通牒，如於列明的限期後前租客仍未接洽民政處，民政處會根據法例賦予的權力處理有關物品。

西貢區議會

社區重點項目計劃委員會

二〇一六年十二月