

運輸署就SKDC(M)文件第112/18號的回應

「要求如期落實安裝巴士站座椅及實時到站資訊顯示屏」

謝謝溫啟明議員、莊元苓議員、溫悅昌議員、陳博智議員、李家良議員、劉偉章議員及簡兆祺議員對上述事項的關注。就上述動議，本署現謹覆如下。

資助計劃

政府資助專營巴士公司加快在巴士站安裝座椅及實時到站資訊顯示屏，以提供更完善及與時並進的配套設施方便候車乘客，尤其是長者及有需要人士。資助計劃包括在全港二千多個有蓋巴士站安裝座椅，及以配對方式在一千多個有蓋兼配備電力裝置的巴士站裝設實時巴士到站資訊顯示屏。由於涉及巴士站數目眾多，安裝工程由 2017 年起分三個階段進行，預期於 2019 至 2020 年度完成。

第一階段

在資助計劃的第一階段，專營巴士公司計劃在全港八百多個巴士站安裝座椅，以及在三百多個巴士站安裝顯示屏。安裝工程已分別於 2017 年 11 月及 2018 年 3 月底展開。

本署於 2017 年 1 月致西貢交通及運輸委員會文件 64/17，指巴士公司預計在第一階段計劃於西貢區 53 個巴士站安裝座椅及 24 個巴士站安裝顯示屏。經實地勘察及諮詢相關政府部門的意見後，巴士公司會在 48 個巴士站安裝座椅及 24 個巴士站安裝顯示屏。而 5 個巴士站因受地理環境限制或不同原因未能安裝座椅(詳情請參閱附表)。截至 2018 年 5 月 3 日，巴士公司已於西貢區 32 個巴士站安裝座椅。至於餘下 16 個位於景林邨、匡湖居、西貢巴士總站、培成路、駿日街、寶寧路、寶邑路、景嶺路、唐明街、欣景路及寶康路巴士站的座椅，巴士公司會安排於 2018 年中完成安裝。至於顯示屏方面，第一階段的安裝工程由九巴負責。九巴已於 2017 年第 4 季完成供應及安裝顯示屏的招標工作，並於 2018 年 3 月底展開安裝工程。九巴現正在西貢區巴士站進行前期準備工作，預計可於本年第 3 季完成。

第二及第三階段

至於第二及三階段的乘客設施安裝，巴士公司計劃在西貢區約 130 個巴士站安裝座椅及約 60 個巴士站安裝顯示屏。本署會與巴士公司到各巴士站進行實地勘察及諮詢相關政府部門意見，並因應巴士站的地理環境及運作情況（例如乘客排隊安排、候車地點及毗鄰行人路是否有足夠空間），以及有關巴士站會否在不久將來被重置／取消等因素來批核巴士公司增設上述乘客設施的申請。巴士公司預期可分別於 2018 年下半年至 2020 年進行安裝工程。

本署已要求巴士公司加快在巴士站安裝座椅及顯示屏，以便乘客可盡早使用有關設施。謝謝委員對公共運輸服務的關注。

運輸署

2018 年 5 月

附表

西貢區第一階段巴士站座椅安裝進度

| 編號 | 公司 | 位置 | 巴士站名稱 | 座椅 | |
|----|----|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | 安裝情況/預計 安裝時間 | 未能安裝 原因 |
| 1 | 九巴 | 環保大道) | 百勝角 | ✓ | |
| 2 | 九巴 | 大網仔路 | 麥邊 | ✓ | |
| 3 | 九巴 | 坑口(北) (將軍 澳醫院) | 坑口(北) (將軍澳 醫院) | ✓ | |
| 4 | 九巴 | 坑口(北) (將軍 澳醫院) | 坑口(北) (將軍澳 醫院) | ✓ | |
| 5 | 九巴 | 西貢公路 | 匡湖居 | 2018年中 | |
| 6 | 九巴 | 寶康路 | 茵怡花園 | ✓ | |
| 7 | 九巴 | 坑口(北) (將軍 澳醫院) | 坑口(北) (將軍澳 醫院) | ✓ | |
| 8 | 九巴 | 坑口(北) (將軍 澳醫院) | 坑口(北) (將軍澳 醫院) | ✓ | |
| 9 | 九巴 | 坑口(北) (將軍 澳醫院) | 坑口(北) (將軍澳 醫院) | ✓ | |
| 10 | 九巴 | 坑口(北) (將軍 澳醫院) | 坑口(北) (將軍澳 醫院) | ✓ | |
| 11 | 九巴 | 坑口(北) (將軍 澳醫院) | 坑口(北) (將軍澳 醫院) | ✓ | |
| 12 | 九巴 | 寶琳北路欣明 苑對開 | 欣明苑 | ✓ | |
| 13 | 九巴 | 寶琳北路 | 將軍澳 賽馬會診所 | | 已設有由民政事務署 提供的座椅 |
| 14 | 九巴 | 寶琳北路近欣 明苑欣菊閣外 | 欣明苑 | ✓ | |
| 15 | 九巴 | 坑口(北) (將軍 澳醫院) | 坑口(北) (將軍澳 醫院) | | 已設有由民政事務署 提供的座椅 |
| 16 | 九巴 | 寶琳北路 | 欣明苑 | ✓ | |
| 17 | 九巴 | 普通道 | 西貢大會堂 | ✓ | |
| 18 | 九巴 | 坑口道 | 將軍澳醫院 | ✓ | |
| 19 | 九巴 | 唐明街 | 唐明街 | ✓ | |

| | | | | | |
|----|----|--------------|----------|--------|------------------|
| 20 | 九巴 | 西貢巴士總站 | 西貢巴士總站 | 2018年中 | |
| 21 | 九巴 | 西貢巴士總站 | 西貢巴士總站 | ✓ | |
| 22 | 九巴 | 西貢巴士總站 | 西貢巴士總站 | ✓ | |
| 23 | 九巴 | 西貢巴士總站 | 西貢巴士總站 | ✓ | |
| 24 | 九巴 | 寶琳北路 | 景林邨 | 2018年中 | |
| 25 | 九巴 | 寶豐路 | 寶儉樓 | | 行人路過窄，阻礙使用輪椅人士通過 |
| 26 | 九巴 | 清水灣 | 清水灣總站 | ✓ | |
| 27 | 九巴 | 寶豐路 | 新都城 | ✓ | |
| 28 | 九巴 | 寶琳北路 | 康盛花園 | ✓ | |
| 29 | 九巴 | 欣景路 | 欣景路 | ✓ | |
| 30 | 九巴 | 培成路 | 培成路 | 2018年中 | |
| 31 | 九巴 | 寶琳北路 | 翠林邨 | ✓ | |
| 32 | 九巴 | 寶琳北路 | 翠林邨 | ✓ | |
| 33 | 九巴 | 寶邑路 | 將軍澳廣場 | ✓ | |
| 34 | 九巴 | 唐明街 | 尚智樓 | ✓ | |
| 35 | 九巴 | 唐明街 | 唐明苑 | ✓ | |
| 36 | 九巴 | 寶康路 | 茵怡花園 | ✓ | |
| 37 | 九巴 | 銀澳路 | 銀澳路 | | 行人路過窄，阻礙使用輪椅人士通過 |
| 38 | 九巴 | 駿日街 | 駿日街 | 2018年中 | |
| 39 | 九巴 | 寶琳北路近欣明苑欣菊閣外 | 欣明苑 | ✓ | |
| 40 | 九巴 | 寶琳北路近欣明苑欣菊閣外 | 欣明苑 | ✓ | |
| 41 | 九巴 | 寶康路 | 廣明苑 | ✓ | |
| 42 | 九巴 | 寶寧路 | 明德邨 | | 行人路過窄，阻礙使用輪椅人士通過 |
| 51 | 城巴 | 寶寧路德富樓對外 | 厚德□, 寶寧路 | 2018年中 | |
| 52 | 城巴 | 寶邑路近寶盈花園 | 寶盈花園,寶邑路 | 2018年中 | |
| 53 | 城巴 | 寶邑路將軍澳 | 將軍澳站,寶邑路 | 2018年中 | |

| | | | | | |
|----|----|-------------------|---------------|--------|--|
| | | 港鐵站對面 | | | |
| 54 | 城巴 | 景嶺路健明村 對外 | 健明□,景嶺路 | 2018年中 | |
| 55 | 城巴 | 唐明街尚德廣 場對面 | 唐明街 | 2018年中 | |
| 56 | 城巴 | 寶邑路將軍澳 港鐵站對外 | 將軍澳站,寶邑路 | 2018年中 | |
| 57 | 城巴 | 寶邑路將軍澳 廣場對外 | 將軍澳廣場,寶邑 路 | 2018年中 | |
| 58 | 城巴 | 欣景路近新都 城中心2期商場 | 欣景路 | 2018年中 | |
| 59 | 城巴 | 景嶺路調景嶺 港鐵站對面 | 調景嶺站,景嶺路 | 2018年中 | |
| 60 | 新巴 | 寶康路(慧安園) | 怡心園,寶康路 | 2018年中 | |
| 61 | 新巴 | 唐明街尚德商 場對外 | 尚德廣場,唐明街 | 2018年中 | |

註：✓ 已完成安裝