

## **西貢區議會** **西貢公路改善工程工作小組工作報告**

西貢區議會西貢公路改善工程工作小組(下稱「工作小組」)2020年第三次會議，已於11月25日舉行。會上討論的主要事項撮錄如下：

### **2020年6月6日水災成因及賠償問題**

2. 工作小組與路政署及顧問公司討論6月6日的水災成因及相關調查進度。工作小組關注西貢公路第一期改善工程排洪系統的成效，認為路政署需要作出改善，並應妥善設計第二期改善工程的排洪系統。
3. 工作小組要求路政署提交6月6日的水浸報告、索償進度報告和第二期工程將會採用的排洪設計標準等資料。此外，工作小組亦要求環保署就水樣本的事宜作回應，並要求渠務署提供第一期改善工程的渠道設計標準。

### **西貢公路第一期改善工程接連水管爆裂的原因及改善措施**

4. 工作小組與路政署和水務署討論題述議題。工作小組要求水務署改善進行緊急維修時的通報機制，並要求路政署交代每一次水管爆裂的成因。

### **西貢公路第一期改善工程進度及未來臨時道路計劃**

5. 路政署代表報告第一期改善工程的進度和將會實施的臨時交通改道安排。
6. 工作小組對近日於北圍發生的兩宗交通意外、及後的臨時道路安排，以及工程完成後行人過路處的安排表示關注。成員要求路政署於會後就工程的臨時道路安排提供相關指引。

### **西貢公路第二期改善工程諮詢內容及第二次刊憲進度**

7. 路政署代表報告第二期改善工程刊憲的修訂項目，以及透過模擬片段介紹白沙灣段和西貢市段經改善後的道路狀況。

8. 工作小組成員提出的意見包括：(一)關注白沙灣一帶的行人過路安排；(二)刊憲文件不應表明工程建議獲西貢區議會支持；(三)模擬片段未有包括菠蘿輦至鄉事委員會路之間的路段，擔心會造成資訊不對等的問題；(四)關注逸瓏園隔音屏的安排；(五)普通道的噪音問題和賠償安排；(六)重鋪水管的安排；(七)現時匡湖居對出大王爺廟的詳情；(八)白沙灣村內的公用設施的重置安排。

9. 工作小組要求路政署於會後就未有於會上回答的問題作會後補充，並同意去信環境保護署詢問如何確保漆喬旁邊的海岸保護區不會受到工程影響。

### **促請政府正面注視西貢公路交通擠塞問題，研究及施行 13 個小型改善工程**

10. 成員擔心西貢公路的交通問題在第二期改善工程展開前仍無法改善，因此同意去信運輸署，要求就區議會提出的方案進行可行性研究，以於第二期改善工程展開前先行進行合適的工程，而有關工程不應納入第二期改善工程的合約中。

### **其他有效改善西貢交通問題的方案**

11. 成員建議路政署在制訂改善方案前，應先觀察西貢居民的出行模式，並請路政署和顧問公司於下次會議提供更多有關長隧道方案的資料。

12. 召集人建議修訂工作小組的名稱和職權範圍，以全面地檢視西貢區的交通問題。

西貢區議會

西貢公路改善工程工作小組

2020 年 12 月