

土木工程拓展署就 SKDC(M)文件第 197/21 號的回應

**「要求將軍澳 – 藍田隧道如期啟用，  
以紓緩道路及交通擠塞問題」**

就題述事宜，土木工程拓展署的回應如下：

土木工程拓展署自 2016 年 7 月起已批出將軍澳 – 藍田隧道 (本項目) 的相關工程合約，其中連接將軍澳中心及調景嶺體育館的北行人天橋已經完成，並於 2019 年 12 月中開放給市民使用。本項目的主隧道亦已於 2020 年 6 月貫通，工程其他部分仍在進行中。整項工程按計劃最快於 2021 年年底竣工。

2019 冠狀病毒病疫情對建築材料及裝置的供應構成了影響，亦令工地施工人手減少，部分工地更曾因疫情暫時停工，導致工程進度受到影響。土木工程拓展署會因應 2019 冠狀病毒病疫情的發展，繼續密切留意工程進度，並評估疫情對項目的影響。我們明白市民對本項目的落成啟用冀盼殷切，工程團隊會盡最大努力，盡早完成工程。

謝謝西貢區議會對本項目的關注。如有查詢，請致電 3842 7097 與本署高級工程師/2(東) 陳凱琪先生聯絡。

土木工程拓展署  
2021 年 6 月