

郵遞



**HIGHWAYS DEPARTMENT
MAJOR WORKS PROJECT MANAGEMENT OFFICE
(UNIVERSAL ACCESSIBILITY PROJECT TEAM)**

3 & 6/F, HO MAN TIN GOVERNMENT OFFICES
88 CHUNG HAU STREET, HOMANTIN, KOWLOON, HONG KONG
Web site: <http://www.hyd.gov.hk>

路政署
主要工程管理處
(暢道通行工程管理組)
香港九龍何文田忠孝街八十八號
何文田政府合署三及六樓
網址: <http://www.hyd.gov.hk>

本署檔案 Our Ref. : (M6P8) in HyD MWO 11/2 (HY/2019/21)/M05/400
來函檔號 Your Ref. : () in HAD SK DC 13/15/3
電話 Tel. : 3968 4305
圖文傳真 Fax : 3968 4499

將軍澳坑口培成路38號
西貢將軍澳政府綜合大樓(高座)4樓
西貢區議會
周賢明主席

(經辦人: 蔡涼涼女士)

周主席:

**「人人暢道通行」計劃
橫跨翠琳路近翠林社區會堂行人天橋(結構編號: SK01)
加建升降機進度事宜**


我們透過西貢區議會秘書處於2021年7月13日的信件,得悉西貢區議會於2021年7月6日的會議上,有議員向路政署要求報告橫跨翠琳路近翠林社區會堂行人天橋(結構編號: SK01,即翠林邨的黃橋)有關加建升降機工程準備地役權契約的工作進度,路政署總部現交由本處回覆如下:

由於擬建升降機設施將位於翠林邨地界內的屋邨公用地方,政府需要根據屋邨公契的相關條款擬備地役權契約,以取得業權持有人授權在翠林邨的範圍內施工及往後為新建設施進行維修保養。

本處於2021年6月16日與法團及其管理公司會面,交代加建升降機工程準備工作的最新進展和講解地役權契約內的條款及相關權責事宜,並獲法團於2021年6月19日書面回覆,同意本處安排承建商於本年7月內在翠林邨的範圍先開展前期勘測工程。承建商已於本年7月5日展開有關工程。



ISO 9001:2015
證書編號: CC 1881



ISO 14001:2015
證書編號: CC 2634


有關法律文件現正由相關部門(包括地政總署)審閱。當文件備妥後，我們將爭取於本年內與法團簽立地役權契約，並會隨即指示承建商盡快開展升降機塔的地基工程。我們預計於2023年內完成整個加建升降機設施的工程。

我們會繼續與地政總署溝通，確保加建升降機工程及相關法律文件符合地契條款。我們亦會繼續與各持份者保持聯絡，交代項目的最新情況。

謝謝閣下對「人人暢道通行」計劃的關注。如就工程有進一步查詢，請致電3968 4335與本署工程師張仁鋒先生或5802 4112與萬利仕(亞洲)顧問有限公司駐工地高級工程師張光中先生聯絡。

路政署主要工程管理處
工程管理組長/暢道通行

(姚潮宗



代行)



二零二一年七月廿六日

附件送:

路政署公共關係組

萬利仕(亞洲)顧問有限公司

萬利仕(亞洲)顧問有限公司

(經辦人: 林慧賢女士)

(經辦人: 陳浩剛先生)

(經辦人: 張光中先生)