

西貢區議會
房屋、規劃及環境委員會
2023年7月18日會議跟進事項

為改善鄉郊環境衛生問題，建議加快安裝排污系統工程
至坑口西貢所有鄉村

渠務署及環境保護署(環保署)的聯合回覆

就議員於 2023 年 7 月 18 日西貢區議會房屋、規劃及環境委員會會議上，有議員要求渠務署就《牛尾海污水收集整體計劃》的工程項目提供最新進度，包括已完成排污工程的鄉村資料，並加快推展西貢鄉郊的所有排污工程項目，以改善鄉郊環境衛生的問題，渠務署及環保署回應如下：

《牛尾海污水收集整體計劃》(下稱「計劃」)已完成排污工程的鄉村資料及第二及第三階段的最新工程進度如下：

已完成排污工程的鄉村資料

地區 (鄉村數目)	鄉村名稱
西貢 (共 25 條鄉村)	北港坳 (部分)、龍窩村、澳門村、俞屋村、銀線灣、坑尾頂村、灰窰下 (西貢)、陳屋村、沙下、澳貝村、禾塘崗 (孟公屋)、洪屋、圍心村、太平村、對面海、躉場、沙角尾 (部分)、飛鵝山、菠蘿輦、西貢舊墟、大環、北港 (部分)、甲邊朗 (部分)、茅坪新村 (部分)、黃竹山新村 (部分)

第二及第三階段的最新工程進度

第二階段			
	工務計劃編號	鄉村或地區	最新工程進度
甲級工務工程 (共 3 條鄉村)	4431DS	響鐘、黃竹灣、窩美 (部分)	預計於 2025 年完成
規劃中 (共 22 條鄉村)	4272DS	沿西貢公路連接匡湖居至康健路的污水主幹渠工程*	2023 年 3 月 27 日獲得立法會環境事務委員會對有關工程的支持 預計於 2024 年第 1 季向財委會申請撥款 預計於 2030 年完成
		北圍、南邊圍、窩美 (餘下部分)、莫遮輦、南圍、澳仔、白沙灣、滘西新村、大涌口	預計於 2024 年起分批刊憲，2025 年向財委會申請撥款及 2029 年完成
		南山、沙角尾 (餘下部分)、蠔涌新村、蠔涌、北港 (餘下部分)、鹿尾村、打蠔墩上圍、打蠔墩下圍、	預計於 2025 年起分批刊憲，2026 年向財委會申請撥款及 2030 年

		新屋、禾塘江、甲邊朗(餘下部分)、北港坳(餘下部分)、黃竹山新村(餘下部分)	完成
第三階段			
	工務計劃編號	鄉村或地區	最新工程進度
甲級工務工程 (共 4 條鄉村)	4432DS	布袋澳、大埔仔、心朗、井欄樹	預計於 2025 年完成
規劃中 (共 5 條鄉村)	4273DS	小桃源村、炭山、白石窩、壁屋凹、白石窩新村	預計於 2025 年刊憲，2026 年向財委會申請撥款及 2031 年完成

*工程將委託路政署於擬議的西貢公路改善工程第二期一併建造

署方會在第二及第三階段大致完成後，因應整體財政狀況及緩急優次進行規劃第四階段的可行性研究，以確定其技術可行性、成本估算及初步的實施時間表。

《將軍澳鄉村污水收集系統》和《將軍澳馬游塘村污水收集系統》的最新工程進度如下：

	工務計劃編號	鄉村或地區	最新工程進度
甲級工務工程 (共 11 條鄉村)	4214DS	將軍澳上舊村、將軍澳村、茅湖仔村、水邊村、明愛新村、半見村、禾	預計於 2025 年完成

		塘崗、坑口下舊村、新地村及凹頭	
	4362DS	馬游塘村	預計於 2024 年底完成

渠務署

環保署

2023 年 8 月