

土木工程拓展署就 SKDC(M)文件第 165/20 號的回應

「要求政府部門公開匯報將軍澳隧道巴士轉乘站工程進度及啟用後的交通安排，並促請當局盡快完成轉乘站工程並投入服務」

就黎煒棠議員、范國威議員、梁里議員、鍾錦麟議員、呂文光議員、林少忠議員、黎銘澤議員、秦海城議員、馮君安議員、陳嘉琳議員、何偉航議員、陳緯烈議員、周賢明議員、鄭仲文議員及李嘉睿議員對將軍澳隧道巴士轉乘站的關注，本署的回覆如下。

將軍澳隧道巴士轉乘站的建造工程預計於 2020 年起陸續完成。往將軍澳方向的巴士轉乘站工程已於今年年中完成，公眾廁所以及通往秀茂坪道及連德道的行人通道亦已完成。相關部門正安排巴士轉乘站啟用前的準備工作，及安裝乘客設施等，並將會稍後通知區議會往將軍澳方向的巴士轉乘站的啟用日期。

而往九龍方向的巴士轉乘站的工程進度受地下設施改道、地基挖掘比預期難度高，以及受疫情等影響。餘下的工程，及連接連德道的升降機塔等正在積極進行中。本署已敦促承建商加快餘下的工程進度。亦會密切配合運輸署進行啟用前的相關準備工作，以期盡快啟用九龍方向的巴士轉乘站。

土木工程拓展署
2020 年 7 月