



**HIGHWAYS DEPARTMENT
RAILWAY DEVELOPMENT OFFICE**

1st FLOOR, HO MAN TIN GOVERNMENT OFFICES
88 CHUNG HAU STREET, HOMANTIN, KOWLOON, HONG KONG
Web site: <http://www.hyd.gov.hk>

本署檔案 Our Ref. : (8JWU) in HYD RDO/16-3/6/8
來函檔號 Your Ref. :
電話 Tel. : 2762 4002
圖文傳真 Fax : 2714 5297

香港
香港仔海傍道三號
逸港居一樓
南區區議會主席
朱慶虹太平紳士

朱主席：

**港鐵南港島線（東段）
二零一五年六月份進度報告**

按二零一四年五月二十九日舉行的南區區議會特別會議中討論，路政署會核實港鐵公司每月向區議會呈交的進度報告中的預計工程進度及實際工程進度的百分比參數。

就港鐵公司向貴會呈交的南港島線（東段）項目二零一五年六月的進度報告，經本署覆核後，認為報告中截至二零一五年五月底的預計工程進度及實際工程進度百分比與本署所掌握的資料大致相符。

路政署會繼續與港鐵公司積極跟進南港島線（東段）的最新情況。

路政署鐵路拓展處
總工程師/鐵路拓展1-1

(伍德榮 伍德榮)

副本送：

運輸及房屋局殷展程先生

傳真：2868 5261

二零一五年六月廿五日

SW/PSF
8 2

