

南區區議會屬下  
交通及運輸事務委員會  
交通及運輸事務委員會過往會議所討論事項的進展報告  
(截至 2020 年 10 月 31 日的情況)

(A) 交通管理計劃

<u>項 目</u>	<u>負 責 人</u>	<u>進 展</u>
1. 位於赤柱村道的多層停車場連公共交通總站	建築署／ 運輸署	運輸署現正與建築署優化項目設計，使項目能配合區內的最新情況，提供所需的泊車位及公共交通交匯服務。而有關的交通影響評估研究現已於 2019 年 7 月開展。
2. 水管更換及修復工程第 4 階段第 1 期	水務署	港島區工程的工程合約編號 3/WSD/12 亦已於 2013 年 3 月展開。現時正進行水管更換及修復工程的地點包括：  (a) 南朗山道(近黃竹坑道 42 號利美中心) [90%] (預計於 2020 年第四季完成) [現況：位於行人路段的水務工程已經完成，工程預計於 2020 年第四季完成。]。

3. 南區行人天橋及隧道加建升降機

路政署 南區行人天橋及行人隧道加建升降機的進度如下：

位置	種類 (結構編號)	進度
(a) 黃竹坑道, 近南風道	高架行人道(H116)	工程合約已於 2015 年 11 月 25 日開展。由於斜道工程與一條直徑 600 毫米直徑的地下食水管有衝突。原有樓梯已經完成重建，並於 2019 年 1 月 18 日開放給公眾使用。

路政署與相關政府部門檢討設計方案後，於 2019 年 7 月 11 日向交通及運輸事務委員會滙報加建升降機的新設計方案，並獲委員會支持進行工程。

工程的詳細設計正在進行，而建造合約則預計於 2021 年第三季展開。

4. 「人人暢道通行」第二階段計劃 路政署 位於南區的第二階段計劃的推展項目為：

		位置	種類 (結構編號)	進度
		(a) 橫跨鴨脷洲利東邨道近利東邨東昇樓	行人天橋 (HKS01)	路政署已於 2020 年 5 月 14 日的會議上向委員會匯報加建升降機的初步設計方案，並獲得委員會支持。路政署現正為該加建升降機項目與相關部門/持分者商討土地事宜及進行詳細設計工作。
5.	要求在海洋公園道與香港仔運動場之間增設行人過路設施	運輸署	繼用地正式交回政府後，署方現正研究增設行人過路設施的可行性。	
6.	海洋公園交通報告	海洋公園公司	根據 2016 年 4 月 5 日第二次會議，委員會要求海洋公園公司每隔一個會議提交交通報告，並積極與相關政府部門研究如何改善公園一帶的交通管理措施。相關報告(截至 2020 年 8 月)的詳情，請參閱交通文件 34/2020 號附件一。	
7.	大潭道(水壩段)交通燈號安排	運輸署	大潭道(水壩段)的交通燈號已於 2018 年 8 月 25 日啟用。署方會繼續觀察大潭道(水壩段)的交通流量，及考慮放寬貨車使用該路段的限制。	

8. 在南區安裝行車時間顯示系統 運輸署
- 合約已於 2019 年 6 月 11 日展開。南區行車時間顯示系統及其相關交通探測器已於 2020 年 8 月展開，預計所有新增交通探測器安裝工程將於 2020 年年底完成。截至 2020 年 10 月 31 日，南區區內已完成 20 個視像探測器及 26 個藍牙探測器的安裝工程，其分佈於一號幹線(及其連接的香港仔海傍道和黃竹坑道)、薄扶林道、鴨脷洲橋道、石排灣道、深水灣道、香島道、南風道及淺水灣道。餘下 3 個位於香港仔海傍道、石排灣道及鴨脷洲橋道的交通探測器，其安裝工程預計於 2020 年年底前完成。
- 待疫情穩定及防疫措施進一步放寬後，運輸署會考慮安排議員於項目辦公室參觀相關數據伺服器的運作情況。
9. 薄扶林南公營房屋發展的道路工程 土木工程拓展署
- 立法會財務委員會於 2020 年 7 月 2 日已批准薄扶林南公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程項目的撥款申請，土拓署已就工程進行招標，並會盡快展開工程。
10. 數碼港擴建計劃的道路工程 創新及科技局
- 創新及科技局和香港數碼港管理有限公司（下稱「數碼港管理公司」）於 2019 年 7 月向地區發展及房屋事務委員會簡介數碼港擴建計劃，包括改善該區交通燈及道路出入口的工程。數碼港管理公司會適時與相關部門跟進落實有關道路改善工程。

11. 香港大學沙宣道新教學大樓的行人天橋 香港大學 香港大學將在沙宣道興建兩條行人天橋。天橋 A 將把擬建的沙宣道 3 號教學大樓（教學大樓）連接至現有橫跨薄扶林道往瑪麗醫院的行人天橋，而天橋 B 將橫跨沙宣道連接教學大樓及沙宣道 6 號的學生宿舍。

該兩條行人天橋的計劃已經在第 419 次(天橋 A )及 429 次(天橋 B)橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會的會議中通過。期望在 2022 年第 4 季與教學大樓一併開始運作。

上述兩條行人天橋工程相關設計圖則已獲屋宇署批准及同意進行工程，我們現正諮詢地政總署有關豁免刊登憲報安排。

沙宣道 6 號的圍板安裝工作已於 2020 年 8 月完成。但是我們在 2019 年 12 月提交的移除樹木申請，至今仍未獲得地政總署的許可，這使我們無法移除工地內的樹木，並將影響隨後的工程進度。

12. 擴闊瑪麗醫院北行線對外巴士站的行人路 運輸署/香港大學 香港大學現正進行詳細設計，預計 2021 年年初展開工程。

13. 在薄扶林道近伯大尼安裝偵速攝影機及行人過路裝置 運輸署 公共地下設施勘探已於 2020 年 10 月完成並顯示現時兩邊行人路的地下空間皆十分擠迫。有關行人過路裝置的詳細設計因現場環境正在進行修改。新增的偵速攝影機已安裝，預計會在 2021 年第一季完成測試後交予警方。

14. 香港仔大道嘉諾撒培德小學外過路處的交通顧問報告 運輸署 顧問的初步交通改善建議已於 2020 年 10 月跟議員溝通，並會根據意見進行修改。
15. 香港仔整體交通情況研究 運輸署
- (a) 將新巴第 595 號線及城巴第 98 號線巴士改道  
有關搬遷位於成都道的新巴第 595 號線及城巴第 98 號線總站事宜，運輸署正研究擴闊香港仔大道的巴士站及香港仔巴士總站內乘客候車位置的可行性，以確保搬遷後的巴士路線運作暢順。另外，委員亦建議調整香港仔巴士總站的巴士上落安排，以期騰出空間安置上述兩條巴士線的運作。就此，運輸署正研究有關建議的可行性。
- (b) 重組香港仔湖南街巴士總站站位及規劃  
現階段正就報告的改善建議於施工期間所需的範圍、時間及影響進行評估。
- (c) 延長現有香港仔海傍道近香港仔海濱公園巴士灣  
已與康文署就改善措施的構思進行初步溝通並得悉康文署原則上初步沒有反對，會就其他細節包括設計及承建上的安排進行商討。
- (d) 修改香港仔大道／香港仔水塘道路口  
初步交通改善建議已於 2020 年 10 月跟議員溝通，並會根據意見進行修改。

(e) 香港仔海傍道及香港仔大道路口近利群商場外設置西行出口正在安排收集有關位置最新的交通數據並會於稍後利用數據評估有關改動對路面的交通影響。

**(B) 南區巴士路線**

項 目	負責人	進 展
1. 南區公共交通服務及交通管理措施	運輸署	請參閱運輸署公共交通服務及交通管理措施報告。
2. 監察南區巴士服務事項	運輸署	受路面交通情況、車長出缺、臨時調配、車輛故障及其他因素影響，巴士班次的穩定性或多或少會受到一定影響。運輸署會定期翻查巴士公司的營運紀錄，並會安排實地調查，以監察服務南區的巴士路線。根據巴士公司在今年 1 月至 8 月期間的營運紀錄，服務南區的巴士路線中，原定班次數目與實際開出班次數目出現明顯偏差差別較大的路線表列如下：

路線	起訖點
城巴 37B 號線	置富花園－金鐘（循環線）
城巴 40M 號線	華富（北）－金鐘
新巴 9 號線	筲箕灣－石澳
新巴 78 號線	黃竹坑－華貴邨（循環線）
新巴 94A 號線	華富（中）－利東邨（循環線）

(C) 路政署(港島南區)


過去兩個月內完成及未來六個月內進行的主要路面重鋪工程項目及其時間表

	<u>地點／路段</u>	<u>詳細進度／備註</u>	<u>預計（確實） 動工日期</u>	<u>預計（確實） 完工日期</u>	<u>路政署 負責人姓名 （電話）</u>
1.	赤柱峽道近街燈 35919，35943 至 44702，35951 至 35959 號	工程進行中(餘下階段仍等 待有關當局批核臨時交通 管制措施、建築噪音許可 證及掘路許可證)	<b><u>(2020/10/27)</u></b>	<b><u>2020/11/30</u></b>	胡玉君女士 (2231 5731)
2.	淺水灣道燈柱編號 43432 至 31641 近 海灘道	工程計劃中(等待有關當局 批核臨時交通管制措施、 建築噪音許可證及掘路許 可證)	<b><u>2020/11/15</u></b>	<b><u>2020/12/31</u></b>	同上
3.	香島道西行線介乎 街燈 41855 至 41860 號	工程計劃中(等待有關當局 批核臨時交通管制措施、 建築噪音許可證及掘路許 可證)	<b><u>2020/12/15</u></b>	<b><u>2021/01/31</u></b>	同上
4.	香港仔海傍道東行 線介乎街燈 41999 號至 42023 號	工程計劃中(等待有關當局 批核臨時交通管制措施、 建築噪音許可證及挖掘准 許證)	<b><u>2021/01/01</u></b>	<b><u>2021/03/31</u></b>	方錦源先生 (2231 5672)
5.	數碼港道介乎資訊 道至街燈 46819 號	工程進行中(餘下階段仍等 待有關當局批核臨時交通 管制措施、建築噪音許可 證及挖掘准許證)	(2019/03/10)	2020/12/31	同上



6.	域多利道介乎街燈 47517 至 47521 號	工程進行中	(2020/06/13)	<b><u>2020/12/31</u></b>	同上
7.	介乎田灣海旁道、 田灣山道、魚市場 道及香港仔海傍道 迴旋處附近的行車 道	工程進行中(餘下階段仍等 待有關當局批核臨時交通 管制措施、建築噪音許可 證及挖掘准許證)	(2020/03/01)	<b><u>2021/01/31</u></b>	同上
8.	薄扶林道近伯大尼 修院(介乎街燈 48518 至 34270 號)	工程進行中(餘下階段仍等 待有關當局批核臨時交通 管制措施、建築噪音許可 證及挖掘准許證)	<b><u>(2020/09/22)</u></b>	<b><u>2020/11/30</u></b>	同上

(D) 運輸署  
香港仔隧道每月間歇性封閉次數



註：平均間歇性封閉時間為每次二至四分鐘不等。

## (E) 香港警務處及運輸署

## 2020 南區交通意外報告 (2020 年 9 月)

9 月, 2020						
地區	死亡	嚴重	輕微	地點	車輛類別及數目	受傷人仕
東分區	1	1	8	淺水灣道近 11 號!	電單車-2! 私家車-1 輕型貨車-1	司機 (33)!
				石澳道近東丫村*	電單車-1* 的士-1	司機 (27)*
				香港仔隧道近出口	電單車-1	司機 (25)
				淺水灣道近 117 號	單車-1	司機 (63)
				石澳道近石碑山	私家車-2	司機 (35)
				深灣道雅濤閣外	電單車-1	司機 (46)
				赤柱峽道近春磡角道	私家車-1	司機 (26)
				大潭道近大潭水塘道	電單車-1 私家車-1	司機 (45)
				大潭道近大潭篤水塘水壩	公共小巴-1	行人 (41)
				黃竹坑道 180 號內	城巴-1	行人 (64)
南分區	0	0	2	利南道近海怡半島四期	私家車-1 的士-1	司機 (39)
				怡南路與海怡路交界	單車-1	司機 (50)
西分區	0	0	5	薄扶林道瑪麗醫院內	的士-1	行人 (66)
				薄扶林道近置富徑	私家車-2 的士-1	司機 (28) 乘客 (32)
				薄扶林道近法國巴黎銀行伯大尼博物館	電單車-1	司機 (34)
				薄扶林道薄扶林消防局外	的士-1 私家車-1	司機 (31)
				沙宣道 33 號外	政府車輛-1	司機 (59)

北分區	0	0	5	成都道與西安街交界	輕型貨車-1	行人(72)
				石排灣道近香港仔基本污水處理廠	的士-1 私家車-1	司機 (51) 司機 (29)
				石排灣道近華貴邨	私家車-1 單車-1	司機 (42)
				田灣海傍道近華貴邨公共巴士總站	的士-1 電單車-1	司機 (28)
				湖北街與成都道交界	私家車-1	行人 (65)
總數	1	1	20			

交通黑點：沒有

嚴重交通意外是指受傷人士入院留醫超過 12 小時

! 死亡交通意外, \* 嚴重交通意外, 輕微交通意外, @ 交通意外涉及動物, 例如; 野豬, ( ) 受傷人士年齡

## (E) 香港警務處及運輸署

2020 南區交通意外報告 (2020 年 10 月)

<u>10 月, 2020</u>						
地區	死亡	嚴重	輕微	地點	車輛類別及數目	受傷人仕
東分區	0	0	17	海灘道近海濱中心	私家車-1	行人 (64)
				佳美道 23 號外	的士-2	司機 (32)
				春磡角道與赤柱峽道交界	電單車-1 的士-1	司機 (62)
				香島道 34 號	私家車-1	行人 (37)
				香島道 34 號外	單車-1	司機 (32)
				南風道近深水灣	的士-1 私家車-1	司機 (49)
				南朗山道近新加坡國際學校	公共小巴-1	乘客 (6)
				淺水灣道 90 號外	的士-1 單車-1	司機 (38)
				石澳道近石澳小型高爾夫球場	電單車-1	司機 (43)
				赤柱峽道近春磡角道	私家車-1	司機 (41)
				大潭道近龜背灣	私家車-2 的士-1	司機 (55) 司機 (37) 乘客 (56) 乘客 (30)
				大潭道美國會所外	電單車-1 私家車-1	司機 (35)
				黃竹坑道近鴨脷洲大橋	電單車-1	行人 (33)

				黃竹坑道近香華工業大廈	電單車-1	司機 (53)
				黃竹坑道 27 號外	的士-1 電單車-1	司機 (25)
				黃竹坑道 39 號外	的士-1 私家車-1	司機 (58)
				黃竹坑道與黃竹坑遊樂場交界	城巴-1 公共小巴-1	乘客 (54) 乘客 (32)
南分區	0	1	2	利南道香港駕駛學院內*	私家車-1* 輕型貨車-1	乘客 (33)
				鴨脷洲橋道近利南道	城巴-1 私家車-1	乘客 (51)
				利東邨道利東邨巴士總站內	城巴-1	行人 (41)
西分區	0	0	9	貝沙山徑 9 號屋外	私家車-1 的士-1	司機 (61)
				數碼港道近香港動物管理中心	公共小巴-1 私家巴士-1	乘客 (13)
				數碼港道 100 號外	私家巴士-1 私家車-1	司機 (29) 乘客 (33)
				薄扶林道 102 號內	的士-1	行人 (70)
				薄扶林道近心光盲人院暨學校	的士-1 輕型貨車-1	司機 (55)
				薄扶林道近薄扶林水塘道	新巴-1 私家車-1	乘客 (42)
				薄扶林道近瑪麗醫院	新巴-1	乘客 (57)

				華富道近華昌街	公共小巴-1	行人 (36)
				華富道近華昌樓	輕型貨車-1	行人 (29)
北分區	0	3	7	香港仔海傍道近香港仔魚類批發市場*	電單車-1*	司機 (38)*
				洛陽街與香港仔大道交界*	公共小巴-1*	行人 (73)*
				湖南街近東勝道*	公共小巴-1* 政府車輛-1	司機 (64)
				香港仔大道近 223 號	公共小巴-1	乘客 (29)
				香港仔海傍道近四喜大廈	電單車-1	司機 (50)
				漁暉道近港暉中心	電單車-1	行人 (8)
				漁光道近石排灣巴士總站	城巴-1 公共小巴-1	乘客 (32)
				田灣海傍道近香港仔漁業及海事分署	的士-1	行人 (56)
				田灣海傍道近香港仔基本污水處理廠	單車-1 的士-1	司機 (43)
				田灣街近田灣徑	單車-1	行人 (73)
總數	0	4	35			

交通黑點：沒有

嚴重交通意外是指受傷人士入院留醫超過 12 小時

! 死亡交通意外, \* 嚴重交通意外, 輕微交通意外, @ 交通意外涉及動物, 例如; 野豬, ( ) 受傷人士年齡