



香港復康會
The Hong Kong Society
for Rehabilitation

南區社區重點項目計劃
Southern District Signature Project Scheme

南區復康專線
Southern District Rehab Access

進度報告

Progress Report

截至2020年9月30日
As at 30 September 2020

目錄 Table of Content

1. 主旨 Subject.....	3
2. 背景 Background	3
3. 服務摘要 Service Summary	4
4. 服務表現 Service Performance	5
5. 人力資源安排 Human Resource Arrangement.....	6
6. 宣傳及服務推廣 Service Promotion	7
7. 服務質量表現 Service Quality Performance.....	9
8. 服務改善建議 Suggestion of Service Improvement.....	10
9. 財務狀況 Financial Position	11
附錄一 Appendix 1	12
附錄二 Appendix 2	17
附錄三 Appendix 3	26
附錄四 Appendix 4	27

1. 主旨 Subject

香港復康會（下稱：「本會」）就「南區復康專線」提交進度報告（截至2020年9月30日）。

The Hong Kong Society for Rehabilitation (hereinafter referred as “HKSR”) submitted the progress report (as at 30 September 2020) of “Southern District Rehab Access” (hereinafter referred as “SDRA”).

2. 背景 Background

行政長官於 2013 年施政報告中宣布，為每個區議會預留一次過一億元撥款，以推行社區重點項目。本會於 2017 年 8 月提交「南區復康專線」計劃建議書，獲南區區議會選定為南區社區重點項目之一，並得到立法會財委會於 2018 年支持撥款，為行動不便的南區居民提供前往公立醫院及醫療機構的直接交通服務，解決交通上的困難。透過回應他們於區內的交通需要，改善他們的生活，建立一個和諧共融的南區。「南區復康專線」已於 2020 年 7 月 2 日起分階段展開服務。

The Chief Executive announced in his 2013 Policy Address that the Government would earmark a one-off provision of \$100 million for each District Council to implement projects under the Signature Project Scheme. In August 2017, HKSR submitted the SDRA proposal, which was selected by Southern District Council (hereinafter referred as “SDC”) as one of the signature projects of the Southern District. The funding application for this project was supported by the Finance Committee of the Legislative Council in 2018. The aim of SDRA is to provide direct accessible transport services to public hospitals and medical institutions for residents in Southern District with impaired mobility. Apart from responding to their traffic needs in the area and improving their lives, SDRA will also help build a harmonious and inclusive community in Southern District. SDRA service has commenced in phases since 2 July 2020.

3. 服務摘要 Service Summary

此服務共利用 8 輛無障礙小型巴士，營運 5 條定點定時的「循環服務線」及 1 條預約「共乘服務線」，免費接載行動不便的南區居民及其陪同者，來往公立醫院，包括瑪麗醫院、根德公爵夫人兒童醫院、東華三院馮堯敬醫院以及麥理浩復康院等。每輛無障礙小型巴士可提供最多 4 部輪椅停放空間及 8 個固定座位。

In this service, a total of 8 accessible light buses will be deployed to provide 5 free “Circular Service Routes” and one pre-booked “Share-ride Service”. Residents with mobility difficulty and their carers in the Southern District can use these services to and from public hospitals including Queen Mary Hospital, Duchess of Kent Children's Hospital, Tung Wah Group of Hospitals Fung Yiu King Hospital and MacLehose Medical Rehabilitation Centre. Each accessible light bus is able to carry a maximum of 8 passenger seats and is equipped with 4 wheelchairs.

服務會按計劃分兩階段推出。第一階段已於 2020 年 7 月 2 日起分階段推出 3 條定點定時的「循環服務線」，包括路線 S2-黃竹坑、利東線；S4-石排灣、香港仔線；及 S5-華貴、田灣線。而第二階段將定於 2020 年 10 月 19 日開展餘下 2 條循環服務線，而最後的 1 條預約「共乘服務」在得到運輸署許可後，預計於 2020 年 10 月底前開展。

The service would be launched in two phases based on the original plan. In Phase One, 3 circular service routes have commenced since 2 July 2020, including Route S1 – Wong Chuk Hang/Lei Tung, S4 – Shek Pai Wan/Aberdeen and S5 – Wah Kwai/Tin Wan. In Phase Two, the remaining 2 circular service routes will be launched on 19 October 2020 and the pre-booked shared-ride service is expected to commence before end October 2020 after receiving approval from Transport Department.

有關服務的重要里程碑，可參考附錄（一）。

For the major milestone of this service, please refer to appendix 1.

4. 服務表現 Service Performance

截至 2020 年 9 月 30 日，共有 619 名合資格居民分別透過手機應用程式、客戶服務熱線或於車站上車時完成會員登記。摘要如下：

As at 30 September 2020, 619 eligible residents in Southern District have registered as members through mobile application, customer service hotline or on-site registration. The summary is shown below:

登記途徑 Ways of Registration	會員人數 No. of Member	所佔百分比 % of Members
客戶服務熱線 Customer Service Hotline	100	16.16%
用戶應用程式 Passenger Mobile Application	438	70.76%
上車時即時登記 On-site Registration	81	13.08%
總數 Total	619	100.0%

於 2020 年 7 月 2 日至 2020 年 9 月 30 日，服務共提供 1,562 班次並成功接載 1,726 客次，相關摘要如下：

During 2 July and 30 September 2020, total 1,562 shifts were provided and 1,726 passenger trips were performed. The summary is shown below:

路線 Route	S2 黃竹坑、利東 Wong Chuk Hang / Lei Tung	S5 華貴、田灣 Wah Kwai / Tin Wan	S4 石排灣、香港仔 Shek Pai Wan / Aberdeen	總數 Total
服務開展日期 (總服務日數) Service Commencement Date (Total Service Days)	2-7-2020 (65)	13-7-2020 (53)	20-7-2020 (58)	- (176)
總服務人次 Total Service Users	611	476	639	1,726
總服務班次 Total Shifts Performed	539	484	539	1,562

有關各路線之使用數據，可參考附錄（二）。

Please refer to Appendix 2 for the service utilisation of each route.

5. 人力資源安排 Human Resource Arrangement

為推展服務，本會已成立一個全新團隊。截至 2020 年 9 月 30 日，已聘任 15 名職員，包括：

HKSR has already set up a new team to take care of the service. As at 30 September 2020, 15 staff has been employed as follows:

職位 Position	人數 Number	主要工作範疇 Major Job Duties
項目經理 Project Manager	1	負責統籌及營運整個項目 Oversee the project execution
主任 Officer	1	負責日常營運及支援 Manage daily operation and supports
客戶服務助理 Customer Service Assistant	2	負責客戶服務，包括電話預約服務 Handle customer services and bookings
行政文員 Administration Clerk	1	負責日常文書及行政支援 Provide clerical and administrative supports
車長 Driver	5	負責駕駛車輛，提供服務 Perform driving duties and provide services
接載護理員 Attendant	5	負責聯絡及照顧行動不便乘客 Communicate with and take care of passengers

6. 宣傳及服務推廣 Service Promotion

本會於過去多月，已先後完成製作宣傳單張、海報、網站、車站站牌等，並透過致函及電話聯絡各關鍵持份者，為服務進行推廣及宣傳，包括：

HKSR completed the preparation of service leaflets, posters, website, stop stands & etc. We contacted the key stakeholders by post and telephone to promote the service, including:

於2020年8月20日透過香港社會服務聯會的社聯頻道向35,000名持份者及不同非政府機構分享「南區復康專線」的服務。

HKCSS Channel shared SDRA services to 35,000 stakeholders and different NGOs on 20 August 2020.

<https://cc-hkcss.mail-lm.hk/a/s/1452536-5fa79fe2c4efdbf1112e9b77cd065c6d/381706>



小百科。話你知 HKCSS

無障礙巴士都有「循環線」

大家知巴士、小巴有循環線，原來為殘障人士而設的無障礙巴士都有「循環線」，地點在港島東區。這是香港復康會與南區區議會合作開辦的「南區復康專線」，提供定點定時的地區性「循環服務線」，接送殘疾及行動不便人士來往區內的公立醫院及私營醫療機構，為殘疾人士及其照顧者自主出行提供多一個選擇，同時彌補地區無障礙交通的不足。

網站 <https://www.rehabsociety.org.hk/transport/sdra/zh-hant/>

鳴謝：香港復康會

本計劃由香港公益金資助
This project is supported by The Community Chest

安排穿著制服的「南區復康專線」的員工於2020年8月27及28日於瑪麗醫院等地派發宣傳單張。

SDRA staff in uniform distributed leaflets at QMH areas on 27 & 28 August 2020.



「南區復康專線」的宣傳單張及海報於服務路線所途經的主要屋苑及其公眾地方派閱及張貼。

SDRA Posters were displayed and leaflets were put at common areas of major housing estates.



本會將會繼續於區內主要屋苑張貼海報及其他方法，向居民推廣。

HKSR will keep on displaying posters at major estates and other channels to promote the service.

7. 服務質量表現 Service Quality Performance

直至 2020 年 9 月 30 日，共收到 1 項公眾讚賞及 3 項意見，有關摘要如下：

As at 30 September 2020, 1 compliment and 3 feedbacks from public were received. The summary is shown below:

服務質量表現 Service Quality Performance	讚賞 Compliments	意見 Feedbacks	投訴 Complaints
經電郵 By email	1	1	0
經電話 By telephone	0	0	0
經書面 By letter	0	2	0
其他途徑 Other ways	0	0	0
總數 Total	1	3	0

有關各項讚賞及意見，可參考附錄（三）。

Please refer to Appendix 3 for the details of the compliment and feedbacks.

8. 服務改善建議 Suggestion of Service Improvement

根據首階段的營運數據，循環服務線 S4 及 S5 之整體行車時間較預期長。由於路線 S4 於香港仔中心及瑪麗醫院的上落位置較預期擠塞，而路線 S5 有較多的輪椅使用者，需要較多時間扣鎖輪椅，兩條路線的每班行車時間約需 75 分鐘。因此，本會提出修訂 S4 及 S5 路線的班次時間，由每 60 分鐘改為每 80 分鐘一班。每日服務班次由現時 11 班改為 8 班。

According to the operational statistics collected at first phase, the journey time of Circular Service Routes S4 & S5 were longer than the scheduled time. Because of the traffic congestion at Queen Mary Hospital and Aberdeen Centre in Route S4 and extra time in assisting wheelchair users in Route S5, the journey time of each shift of the two routes requires about 75 minutes. HKSR would propose to extend the scheduled journey time of Route S4 and Route S5 from 60 minutes to 80 minutes. The number of shifts per service day-will be reduced from 11 to 8.

本會於 7 至 8 月期間，安排車輛按原定時間表分別測試行駛路線 S1（海怡、鴨脷洲線）及路線 S3（置富、華富線），每班需接近 75 分鐘方可完成行程。預計投入服務後，瑪麗醫院的上落位置會更擠塞，此兩條路線的班次預計未能於 1 小時完成，因此同樣建議班次時間由每 60 分鐘改為每 80 分鐘一班。每日服務班次由原建議的 11 班改為 8 班。待正式服務及收集數據後，再檢討有關安排。

HKSR has arranged trial run of Circular Service Routes S1 (South Horizons/Ap Lei Chau) and S3 (Chi Fu/Wah Fu) during the period of July and August according to the planned schedule. Each shift required around 75 minutes. After launching the service, it is expected that the traffic congestion at Queen Mary Hospital would be aggravated and each shift could not be finished within 1 hour as scheduled. HKSR would propose to extend the scheduled journey time of each shift of the two routes from 60 minutes to 80 minutes. The number of shift per service day will be reduced from 11 to 8. After launching the service and collecting the operational statistics, the relevant arrangement will be further reviewed.

有關以上 4 條路線的建議改動班次時間表，可參考附錄（四）。得到南區區議會確認支持後，有關改動將可於 2020 年 10 月 19 日起實施。

Please refer to Appendix 4 for the proposal on the revised schedule of the 4 routes above. If the suggestion is endorsed by the Southern District Council, the proposed change will be effective from 19 October 2020.

9. 財務狀況 Financial Position

下表概述截至 2020 年 8 月 31 日的項目開支：

The following table summarises the expenditures incurred in the project as at 31 August 2020:

項目支出 Project Expenditure		金額 Amount (HK\$)
1.	開辦成本 Setup Cost	
	(a) 購買8輛新巴士 Purchase of 8 new Buses	7,154,832
	(b) 購置及開發預約系統，GPS 全球衛星定位裝置， 流動應用程序及網站設計 Booking system development, GPS and mobile app development and web page design	790,000
	(c) 其他前期費用 Other expenditure	81,686
	<i>小計 Sub-total (i)</i>	8,026,518
2.	營運開支 Operating Expenses	
	(a) 員工薪酬 Personal Emoluments	555,312
	(b) 車輛營運費用 Vehicle Running Costs	247,083
	(c) 其他開支 Other Charges	300,780
	<i>小計 Sub-total (ii)</i>	1,103,175
	總支出 Total Expenditure (i) + (ii)	9,129,693

服務的重要里程碑 Service Milestone

實際/目標日期 Actual / Target Date	重要階段 Milestone	備註 Remarks
2019年6月26日 26 Jun 2019	香港復康會與南區民政處簽署服務協議。 The Hong Kong Society for Rehabilitation (HKSR) and the Southern District Office (SDO) signed the service agreement.	
2019年7月5日 5 Jul 2019	確認中標的車輛供應商及預約系統供應商。 Confirmed successful bidders for the vehicles and computer booking system.	
2019年7月26日 26 Jul 2019	向中標的車輛供應商及預約系統供應商分別發出採購文件，以落實採購。 Issued purchase orders to the successful bidders for the vehicles and computer booking system.	
2019年8月14日 14 Aug 2019	進行首次服務路線試行。 Conducted the first trial run of the service routes.	香港復康會邀請委員進行首次路線試乘，並就上落客點徵詢委員意見。 HKSR arranged a trial ride for members of the Southern District Signature Projects Committee and consulted members' views on the pickup/drop-off points of various service routes.
2019年10月31日 31 Oct 2019	就項目所使用的車輛向運輸署提交有關服務的牌照申請。 Submitted application to Transport Department for the related licenses required for the project.	
2020年2月1日 1 Feb 2020	就項目聘用一位項目經理以配合項目的開展。 Hired a Project Manager to help implement the project.	

實際/目標日期 Actual / Target Date	重要階段 Milestone	備註 Remarks
2020年2月28日 28 Feb 2020	就項目所使用的車輛向運輸署提交補充文件。 Submitted supplementary document to Transport Department.	為回應委員會的意見及方便市民識別車輛的服務路線，香港復康會向運輸署提交「路線顯示器」的申請。 In response to the comments of Southern District Signature Projects Committee and facilitate passengers' identification of the service routes, HKSR has submitted an application for the installation of designation board to the Transport Department.
2020年3月5日 5 Mar 2020	為首部巴士完成改裝後，獲運輸署發出「車輛類型評定」證明文件。 Completed vehicle modification of the first bus and obtained "Vehicle Type Approval" from Transport Department.	受2019冠狀病毒病疫情影響，「車輛類型評定」需延至2020年3月5日才完成。 Owing to the COVID-19 epidemic, the completion date of "Vehicle Type Approval" was postponed to 5 March 2020.
2020年3月16日 16 Mar 2020	獲運輸署發出首條服務路線（黃竹坑/利東線）的私家小巴批准文件。 Obtained approval for Private Light Bus for the Wong Chuk Hang/Lei Tung Route from Transport Department.	獲運輸署發出批准文件後，香港復康會連同車輛供應商隨即向運輸署申請進行驗車。 After receiving the approval from Transport Department, HKSR and vehicle supplier have submitted the application of vehicle inspection to Transport Department.
2020年3月31日 31 Mar 2020	為首部巴士進行驗車（基本白色車身）及車輛登記。 Completed inspection and vehicle registration (without vehicle livery) for the first vehicle.	
2020年4月8日 8 Apr 2020	提交車輛登記文件，以作為申請車身設計的補充文件。 Submitted vehicle registration document as a supplementary information for the application of vehicle livery.	

實際/目標日期 Actual / Target Date	重要階段 Milestone	備註 Remarks
2020年4月16至23日 16 to 23 Apr 2020	為餘下7部巴士進行驗車 Completed inspection for the remaining 7 vehicles.	
2020年4月28日 28 Apr 2020	為餘下7部巴士獲運輸署發出車輛登記文件， Completed vehicle registration (without vehicle livery) for the remaining 7 vehicles.	
2020年5月29日 29 May 2020	接獲運輸署批准所有巴士車身設計的信件。 Received approval from TD for the design of vehicle livery of all vehicles.	
2020年6月 Jun 2020	就項目招聘員工。 Started recruitment of staff for the project.	
2020年6月3至26日 3 to 26 Jun 2020	驗收車輛，並為車輛裝設GPS裝置。 Received all vehicles and installed GPS in the vehicles.	
2020年6月9日 9 Jun 2020	為議員安排第二次路線試行。 Arranged the second trial run for the Southern District Councilors.	
2020年6月22日 22 Jun 2020	完成「電腦預約系統」的開發及測試，包括手機應用程式「南區復康專線(用戶版)」。 Completed the development and testing of the Computer Booking System, including mobile application “Southern District Rehab Access (Passenger)”.	
2020年6月26日 26 Jun 2020	獲運輸署發出五條循環路線的批准文件。 Received approval from the Transport Department for the routing and schedule of 5 Circular Service Routes.	

實際/目標日期 Actual / Target Date	重要階段 Milestone	備註 Remarks
2020年6月29日 29 Jun 2020	客戶服務熱線開通，並開始接受預約及查詢。 Launched Customer Service Hotline for enquiry and booking.	
2020年6月29日 29 Jun 2020	向南區區議員示範「南區復康專線(用戶版)」的乘客應用程式 Demonstrated the mobile application “Southern District Rehab Access (Passenger)” to Southern District Councilors.	
2020年6月30日 30 Jun 2020	「南區復康專線」的服務網站開通，並陸續展開推廣宣傳工作。 Launched the SDRA website and started the promotion activities.	
2020年7月2日 2 Jul 2020	首條循環服務線S2（黃竹坑、利東）正式開展服務。 Launched the first Circular Service Route S2 (Wong Chuk Hang / Lei Tung).	
2020年7月13日 13 Jul 2020	第二條循環服務線S5（華貴、田灣）正式開展服務。 Launched the second Circular Service Route S5 (Wah Kwai / Tin Wan).	
2020年7月20日 20 Jul 2020	第三條循環服務線S4（石排灣、香港仔）正式開展服務。 Launched the third Circular Service Route S4 (Shek Pai Wan / Aberdeen).	
2020年8月8日 8 Aug 2020	因應疫情，為所有車輛進行光觸媒消毒抗菌工作，以保障乘客。 Sanitised all vehicles by Photocatalyst Treatment to protect passengers under COVID-19.	有關影片可參閱以下連結： Recorded video in the link below: https://www.youtube.com/watch?v=QcdHRcTFc_c

實際/目標日期 Actual / Target Date	重要階段 Milestone	備註 Remarks
2020年8月14日 14 Aug 2020	就S6共乘服務向運輸署提交補充文件。 Submitted supplementary document to Transport Department for Route S6 (Share-Ride Service).	補充資料包括建議站點及班次，現正等候運輸署回覆。 Supplementary information includes suggested stopping points and service schedule. It is pending for the reply from Transport Department.
2020年8月19日 19 Aug 2020	受8號風球影響，於早上暫停服務，並於下午1時恢復。 Suspended the service in the morning because of Typhoon signal No. 8. Service was resumed from 13:00.	
2020年8月24日 24 Aug 2020	S2 (黃竹坑、利東) 路線的服務班次改為每日7班，班次時間增至每90分鐘一班。 Changed the schedule of Route S2 (Wong Chuk Hang / Lei Tung) to 7 shifts per day. The total journey time of a round-trip was extended to 90 minutes.	
2020年10月19日 (建議) 19 Oct 2020 (Proposed)	第四及第五條循環服務線S1 (海怡、鴨脷洲) 及S3 (置富、華富) 開展服務。 To launch the fourth and fifth Circular Service Route S1 (South Horizons/Ap Lei Chau) and Route S3 (Chi Fu/Wah Fu) respectively.	
2020年10月27日 (建議) 27 Oct 2020 (Proposed)	共乘服務路線S6開展服務。 To launch the share-ride service route S6 for Shek O, Stanley & etc. area.	正等候運輸署批准。 Pending for TD approval.

南區復康專線 - 服務摘要

Southern District Rehab Access – Service Summary

S2 – 黃竹坑、利東線

S2 - Wong Chuk Hang / Lei Tung

由2020年7月2日至2020年7月31日

For the period from 2 to 31 Jul 2020

S2 黃竹坑、利東線 Wong Chuk Hang / Lei Tung							
站號 Stop	車站位置 Location	接載上車人次 On Board			接載落車人次 Drop Off		
		輪椅 W/C	非輪椅 Non W/C	陪同人士 Carer	輪椅 W/C	非輪椅 Non W/C	陪同人士 Carer
1	深灣道公共交通總站 Shum Wan Road Public Transport Terminus	7	8	10			
2	南濤閣 South Wave Court	0	0	0			
3	利東邨巴士站 Bus stop at Lei Tung Estate	5	31	26			
4	漁安苑小巴總站 Yue On Court Minibus Terminus	3	12	8			
5	瑪麗醫院 S 座 Block S, Queen Mary Hospital	6	12	14	12	45	38
6	東華三院馮堯敬醫院 TWGHs Fung Yiu King Hospital	1	0	0	0	0	0
7	大口環根德公爵夫人兒童醫院 The Duchess of Kent Children's Hospital	2	1	3	4	5	6
8	麥理浩復康院 MacLehose Medical Rehabilitation Centre	0	0	0	0	1	1
9	利東邨巴士站 Bus stop at Lei Tung Estate				3	9	8
10	漁安苑小巴總站 Yue On Court Minibus Terminus				0	2	1
11	南濤閣 South Wave Court				0	1	1
12	深灣道公共交通總站 Shum Wan Road Public Transport Terminus				5	1	6
		24	64	61			
總人次 Total Number of Passengers		149					
總開出班次 Total Number of Trips		241					
服務接載率 Service Occupancy Rate		輪椅座位 W/C		普通座位 Non W/C		總座位 Total	
		2.49%		7.41%		5.62%	
取消預約數量 Cancelled Booking		49					
未有出現數量 Did Not Show Up		21					
未來 7 天已預約數量 Booking in 7 Days		13					
乘客預約模式 Passenger Booking Mode		致電熱線 Service Hotline		透過手機 Mobile		即場登記 On-site	
完成服務 Service Completed		4		58		26	
取消或未有出現服務 Cancelled Booking or Did Not Show Up		6		63		1	
已預約服務 Booking		3		10		0	
總需求 Total Received		171					

S2 – 黃竹坑、利東線

S2 - Wong Chuk Hang / Lei Tung

由2020年8月1日至2020年8月31日

For the period from 1 to 31 Aug 2020

路線 Route: S2		黃竹坑、利東線 Wong Chuk Hang/ Lei Tung					
站號 Stop	車站 Location	接載上車人次 On Board			接載落車人次 Drop Off		
		輪椅 W/C	非輪椅 Non W/C	陪同人士 Carer	輪椅 W/C	非輪椅 Non W/C	陪同人士 Carer
1	深灣道公共交通總站 Shum Wan Road Public Transport Terminus	10	9	12			
2	南濤閣 South Wave Court	1	0	1			
3	利東邨巴士站 Bus stop at Lei Tung Estate	8	29	26			
4	漁安苑小巴總站 Yue On Court Minibus Terminus	5	26	22			
5	瑪麗醫院S座 Block S, Queen Mary Hospital	9	18	20	19	58	54
6	東華三院馮堯敬醫院 TWGHs Fung Yiu King Hospital	0	0	0	1	0	1
7	大口環根德公爵夫人兒童醫院 The Duchess of Kent Children's Hospital	2	0	2	4	6	6
8	麥理浩復康院 MacLehose Medical Rehabilitation Centre	1	0	1	1	0	1
9	利東邨巴士站 Bus stop at Lei Tung Estate				5	11	9
10	漁安苑小巴總站 Yue On Court Minibus Terminus				1	6	7
11	南濤閣 South Wave Court				1	0	1
12	深灣道公共交通總站 Shum Wan Road Public Transport Terminus				4	1	5
總人次 Total Number of Passengers		36	82	84	202		
總開出班次 Total Number of Trips		201					
服務接載率 Service Occupancy Rate		輪椅座位 W/C		普通座位 Non W/C		總座位 Total	
		4.48%		11.80%		9.14%	
取消預約數量 Cancelled Booking		82					
未有出現數量 Did Not Show Up		55					
未來7天已預約數量 Booking in 7 Days		33					
乘客預約模式 Passenger Booking Mode		致電熱線 Service Hotline		透過手機 Mobile		即場登記 On-site	
完成服務 Service Completed		32		118		52	
取消或未有出現服務 Cancelled Booking or Did Not Show Up		17		120		0	
已預約服務 Booking		2		31		0	
總需求 (Total Received)		372					

路線 Route: S2		黃竹坑、利東線 Wong Chuk Hang/ Lei Tung					
站號 Stop	車站 Location	接載上車人次 On Board			接載落車人次 Drop Off		
		輪椅 W/C	非輪椅 Non W/C	陪同人士 Carer	輪椅 W/C	非輪椅 Non W/C	陪同人士 Carer
1	深灣道公共交通總站 Shum Wan Road Public Transport Terminus	19	14	25			
2	南濤閣 South Wave Court	0	8	6			
3	利東邨巴士站 Bus stop at Lei Tung Estate	10	41	26			
4	漁安苑小巴總站 Yue On Court Minibus Terminus	0	24	17			
5	瑪麗醫院S座 Block S, Queen Mary Hospital	17	11	21	23	77	68
6	東華三院馮堯敬醫院 TWGHs Fung Yiu King Hospital	0	0	0	0	0	0
7	大口環根德公爵夫人兒童醫院 The Duchess of Kent Children's Hospital	2	7	4	4	7	4
8	麥理浩復康院 MacLehose Medical Rehabilitation Centre	3	2	3	2	3	2
9	利東邨巴士站 Bus stop at Lei Tung Estate				7	8	7
10	漁安苑小巴總站 Yue On Court Minibus Terminus				0	0	0
11	南濤閣 South Wave Court				0	8	4
12	深灣道公共交通總站 Shum Wan Road Public Transport Terminus				15	4	17
總人次 Total Number of Passengers		51	107	102	260		
總開出班次 Total Number of Trips		154					
服務接載率 Service Occupancy Rate		輪椅座位 W/C		普通座位 Non W/C		總座位 Total	
		8.28%		19.39%		15.35%	
取消預約數量 Canceled Booking		76					
未有出現數量 Did Not Show Up		50					
未來7天已預約數量 Booking in 7 Days		10					
乘客預約模式 Passenger Booking Mode		致電熱線 Service Hotline		透過手機 Mobile		即場登記 On-site	
完成服務 Service Completed		40		185		35	
取消或未有出現服務 Canceled Booking or Did Not Show Up		25		101		0	
已預約服務 Booking		2		8		0	
總需求 (Total Received)		396					

S4 石排灣、香港仔線 Shek Pai Wan/Aberdeen Route							
站號 Stop	車站 Location	接載上車人次 On Board			接載落車人次 Drop Off		
		輪椅 W/C	非輪椅 Non W/C	陪同人士 Carer	輪椅 W/C	非輪椅 Non W/C	陪同人士 Carer
1	漁光道扶康會康復中心 Fu Hong Society Rehabilitation Ctr, Yue Kwong Rd.	0	0	0			
2	石排灣邨碧朗樓 Pik Long House, Shek Pai Wan Estate	3	7	10			
3	漁暉苑景暉閣巴士站 Bus Stop at King Fai House, Yue Fai Court	0	4	0			
4	香港仔中心 Nam Ning Street, Aberdeen Centre	1	0	1			
5	中華廚藝學院 Chinese Culinary Institute	0	0	0			
6	瑪麗醫院 S 座 Block S, Queen Mary Hospital	3	3	5	4	10	10
7	東華三院馮堯敬醫院 TWGHs Fung Yiu King Hospital	0	0	0	2	0	2
8	大口環根德公爵夫人兒童醫院 The Duchess of Kent Children's Hospital	0	0	0	0	1	1
9	麥理浩復康院 MacLehose Medical Rehabilitation Centre	0	2	2	0	0	0
10	薄扶林村巴士站 [按上客需要靠停] Bus Stop at Pokfulam Village (Stop if necessary)				0	0	0
11	香港仔中心 Aberdeen Centre				0	0	0
12	漁光道扶康會康復中心 Fu Hong Society Rehabilitation Ctr, Yue Kwong Rd.				0	0	0
13	石排灣邨碧朗樓 Pik Long House, Shek Pai Wan Estate				1	4	5
14	漁暉苑景暉閣巴士站 Bus Stop at King Fai House, Yue Fai Court				0	1	0
		7	16	18			
總人次 Total Number of Passengers		41					
總開出班次 Total Number of Trips		110					
服務接載率 Service Occupancy Rate		輪椅座位 W/C		普通座位 Non W/C		總座位 Total	
		1.59%		4.42%		3.39%	
取消預約數量 Cancelled Booking		17					
未有出現數量 Did Not Show Up		4					
未來 7 天已預約數量 Booking in 7 Days		7					
乘客預約模式 Passenger Booking Mode		致電熱線 Service Hotline		透過手機 Mobile		即場登記 On-site	
完成服務 Service Completed		6		8		9	
取消或未有出現服務 Cancelled Booking or Did Not Show Up		6		11		4	
已預約服務 Booking		0		7		0	
總需求 Total Received		51					

S4 – 石排灣、香港仔線

S4 – Shek Pai Wan / Aberdeen

由2020年8月1日至2020年8月31日

For the period from 1 to 31 Aug 2020

路線 Route: S4		石排灣、香港仔線 Shek Pai Wan/ Aberdeen					
站號 Stop	車站 Location	接載上車人次 On Board			接載落車人次 Drop Off		
		輪椅 W/C	非輪椅 Non W/C	陪同人士 Carer	輪椅 W/C	非輪椅 Non W/C	陪同人士 Carer
1	漁光道扶康會康復中心 Fu Hong Society Rehabilitation Ctr, Yue Kwong Rd.	0	3	1			
2	石排灣邨碧朗樓 Pik Long House, Shek Pai Wan Estate	10	23	20			
3	漁暉苑景暉閣巴士站 Bus Stop at King Fai House, Yue Fai Court	0	8	2			
4	香港仔中心 Aberdeen Centre	8	4	10			
5	中華廚藝學院 Chinese Culinary Institute	0	1	0			
6	瑪麗醫院S座 Block S, Queen Mary Hospital	15	22	23	18	37	33
7	東華三院馮堯敬醫院 TWGHs Fung Yiu King Hospital	0	1	0	1	3	2
8	大口環根德公爵夫人兒童醫院 The Duchess of Kent Children's Hospital	0	2	0	0	3	1
9	麥理浩復康院 MacLehose Medical Rehabilitation Centre	0	0	0	0	0	0
10	薄扶林村巴士站 [按上客需要靠停] Bus Stop at Pokfulam Village (Stop if necessary)				0	0	0
11	香港仔中心 Aberdeen Centre				7	9	11
12	漁光道扶康會康復中心 Fu Hong Society Rehabilitation Ctr, Yue Kwong Rd.				0	1	0
13	石排灣邨碧朗樓 Pik Long House, Shek Pai Wan Estate				7	7	9
14	漁暉苑景暉閣巴士站 Bus Stop at King Fai House, Yue Fai Court				0	2	0
總人次 Total Number of Passengers		33	64	56	153		
總開出班次 Total Number of Trips		225					
服務接載率 Service Occupancy Rate		輪椅座位 W/C	普通座位 Non W/C		總座位 Total		
		3.67%	7.62%		6.18%		
取消預約數量 Canceled Booking		45					
未有出現數量 Did Not Show Up		31					
未來7天已預約數量 Booking in 7 Days		28					
乘客預約模式 Passenger Booking Mode		致電熱線 Service Hotline	透過手機 Mobile		即場登記 On-site		
完成服務 Service Completed		33	69		51		
取消或未有出現服務 Canceled Booking or Did Not Show Up		19	57		0		
已預約服務 Booking		18	10		0		
總需求 (Total Received)		257					

路線 Route: S4		石排灣、香港仔線 Shek Pai Wan/ Aberdeen					
站號 Stop	車站 Location	接載上車人次 On Board			接載落車人次 Drop Off		
		輪椅 W/C	非輪椅 Non W/C	陪同人士 Carer	輪椅 W/C	非輪椅 Non W/C	陪同人士 Carer
		1	漁光道扶康會康復中心 Fu Hong Society Rehabilitation Ctr, Yue Kwong Rd.	0	7	0	
2	石排灣邨碧朗樓 Pik Long House, Shek Pai Wan Estate	14	38	35			
3	漁暉苑景暉閣巴士站 Bus Stop at King Fai House, Yue Fai Court	2	11	4			
4	香港仔中心 Aberdeen Centre	8	25	16			
5	中華廚藝學院 Chinese Culinary Institute	0	5	0			
6	瑪麗醫院S座 Block S, Queen Mary Hospital	18	36	35	20	67	50
7	東華三院馮堯敬醫院 TWGHs Fung Yiu King Hospital	0	0	0	1	2	2
8	大口環根德公爵夫人兒童醫院 The Duchess of Kent Children's Hospital	5	16	5	2	20	3
9	麥理浩復康院 MacLehose Medical Rehabilitation Centre	1	1	0	2	0	2
10	薄扶林村巴士站 [按上客需要靠停] Bus Stop at Pokfulam Village (Stop if necessary)				0	5	0
11	香港仔中心 Aberdeen Centre				9	22	12
12	漁光道扶康會康復中心 Fu Hong Society Rehabilitation Ctr, Yue Kwong Rd.				0	0	0
13	石排灣邨碧朗樓 Pik Long House, Shek Pai Wan Estate				12	22	24
14	漁暉苑景暉閣巴士站 Bus Stop at King Fai House, Yue Fai Court				2	1	2
總人次 Total Number of Passengers		48	139	95	282		
總開出班次 Total Number of Trips		242					
服務接載率 Service Occupancy Rate		輪椅座位 W/C		普通座位 Non W/C		總座位 Total	
		4.96%		13.81%		10.59%	
取消預約數量 Cancelled Booking		62					
未有出現數量 Did Not Show Up		42					
未來7天已預約數量 Booking in 7 Days		10					
乘客預約模式 Passenger Booking Mode		致電熱線 Service Hotline		透過手機 Mobile		即場登記 On-site	
完成服務 Service Completed		82		120		80	
取消或未有出現服務 Cancelled Booking or Did Not Show Up		43		61		0	
已預約服務 Booking		8		2		0	
總需求 (Total Received)		396					

S5 華貴、田灣線 Wah Kwai / Tin Wan							
站號 Stop	車站 Location	接載上車人次 On Board			接載落車人次 Drop Off		
		輪椅 W/C	非輪椅 Non W/C	陪同人士 Carer	輪椅 W/C	非輪椅 Non W/C	陪同人士 Carer
1	華貴邨(華孝樓) Wah Hau House, Wah Kwai Estate	2	12	8			
2	田灣街 Tin Wan Street	0	8	7			
3	田灣邨田澤樓 Tin Chak House, Tin Wan Estate	4	7	9			
4	田灣商場巴士站 Bus Stop at Tin Wan Shopping Centre	0	2	2			
5	瑪麗醫院 S 座 Block S, Queen Mary Hospital	6	11	15	6	29	26
6	東華三院馮堯敬醫院 TWGHs Fung Yiu King Hospital	0	0	0	0	1	0
7	大口環根德公爵夫人兒童醫院 The Duchess of Kent Children's Hospital	0	0	0	0	0	0
8	麥理浩復康院 MacLehose Medical Rehabilitation Centre	0	0	0	0	0	0
9	田灣街 Tin Wan Street				0	5	5
10	田灣邨田澤樓 Tin Chak House, Tin Wan Estate				3	2	4
11	田灣商場巴士站 Bus Stop at Tin Wan Shopping Centre				0	0	0
12	華貴邨(華孝樓) Wah Hau House, Wah Kwai Estate				3	3	6
		12	40	41			
總人次 Total Number of Passengers		93					
總開出班次 Total Number of Trips		165					
服務接載率 Service Occupancy Rate		輪椅座位 W/C		普通座位 Non W/C		總座位 Total	
		1.82%		7.01%		5.12%	
取消預約數量 Cancelled Booking		22					
未有出現數量 Did Not Show Up		16					
未來 7 天已預約數量 Booking in 7 Days		10					
乘客預約模式 Passenger Booking Mode		致電熱線 Service Hotline		透過手機 Mobile		即場登記 On-site	
完成服務 Service Completed		8		26		18	
取消或未有出現服務 Cancelled Booking or Did Not Show Up		15		23		0	
已預約服務 Booking		2		8		0	
總需求 Total Received		100					

路線 Route: S5		華貴、田灣線 Wah Kwai/ Tin Wan Route					
站號 Stop	車站 Location	接載上車人次 On Board			接載落車人次 Drop Off		
		輪椅 W/C	非輪椅 Non W/C	陪同人士 Carer	輪椅 W/C	非輪椅 Non W/C	陪同人士 Carer
1	華貴邨(華孝樓) Wah Hau House, Wah Kwai Estate	26	32	36			
2	田灣街 Tin Wan Street	0	8	2			
3	田灣邨田澤樓 Tin Chak House, Tin Wan Estate	12	11	21			
4	田灣商場巴士站 Bus Stop at Tin Wan Shopping Centre	2	2	3			
5	瑪麗醫院S座 Block S, Queen Mary Hospital	22	14	29	33	49	59
6	東華三院馮堯敬醫院 TWGHs Fung Yiu King Hospital	0	0	0	1	1	1
7	大口環根德公爵夫人兒童醫院 The Duchess of Kent Children's Hospital	1	4	4	0	1	3
8	麥理浩復康院 MacLehose Medical Rehabilitation Centre	2	2	0	0	3	0
9	田灣街 Tin Wan Street				1	0	1
10	田灣邨田澤樓 Tin Chak House, Tin Wan Estate				9	4	10
11	田灣商場巴士站 Bus Stop at Tin Wan Shopping Centre				2	2	4
12	華貴邨(華孝樓) Wah Hau House, Wah Kwai Estate				8	13	17
總人次 Total Number of Passengers		65	73	95	233		
總開出班次 Total Number of Trips		220					
服務接載率 Service Occupancy Rate		輪椅座位 W/C		普通座位 Non W/C		總座位 Total	
		7.39%		10.91%		9.63%	
取消預約數量 Cancelled Booking		79					
未有出現數量 Did Not Show Up		53					
未來7天已預約數量 Booking in 7 Days		24					
乘客預約模式 Passenger Booking Mode		致電熱線 Service Hotline		透過手機 Mobile		即場登記 On-site	
完成服務 Service Completed		64		97		72	
取消或未有出現服務 Cancelled Booking or Did Not Show Up		38		94		0	
已預約服務 Booking		5		19		0	
總需求 (Total Received)		389					

路線 Route: S5		華貴、田灣線 Wah Kwai/ Tin Wan Route					
站號 Stop	車站 Location	接載上車人次 On Board			接載落車人次 Drop Off		
		輪椅 W/C	非輪椅 Non W/C	陪同人士 Carer	輪椅 W/C	非輪椅 Non W/C	陪同人士 Carer
1	華貴邨(華孝樓) Wah Hau House, Wah Kwai Estate	24	67	46			
2	田灣街 Tin Wan Street	0	8	5			
3	田灣邨田澤樓 Tin Chak House, Tin Wan Estate	14	13	24			
4	田灣商場巴士站 Bus Stop at Tin Wan Shopping Centre	2	6	8			
5	瑪麗醫院S座 Block S, Queen Mary Hospital	17	35	29	29	91	77
6	東華三院馮堯敬醫院 TWGHs Fung Yiu King Hospital	0	0	0	0	0	0
7	大口環根德公爵夫人兒童醫院 The Duchess of Kent Children's Hospital	2	2	4	2	2	5
8	麥理浩復康院 MacLehose Medical Rehabilitation Centre	5	1	1	1	2	2
9	田灣街 Tin Wan Street				1	2	2
10	田灣邨田澤樓 Tin Chak House, Tin Wan Estate				9	4	13
11	田灣商場巴士站 Bus Stop at Tin Wan Shopping Centre				1	1	2
12	華貴邨(華孝樓) Wah Hau House, Wah Kwai Estate				6	30	16
總人次 Total Number of Passengers		64	132	117	313		
總開出班次 Total Number of Trips		242					
服務接載率 Service Occupancy Rate		輪椅座位 W/C		普通座位 Non W/C		總座位 Total	
		6.61%		14.70%		11.76%	
取消預約數量 Cancelled Booking		68					
未有出現數量 Did Not Show Up		53					
未來7天已預約數量 Booking in 7 Days		8					
乘客預約模式 Passenger Booking Mode		致電熱線 Service Hotline		透過手機 Mobile		即場登記 On-site	
完成服務 Service Completed		70		123		120	
取消或未有出現服務 Cancelled Booking or Did Not Show Up		39		82		0	
已預約服務 Booking		2		6		0	
總需求 (Total Received)		442					

南區復康專線 - 讚賞及意見

Southern District Rehab Access – Compliments & feedbacks

主要讚賞：

Main points of compliments:

由乘客於 2020 年 8 月 17 日提出：

Received on 17 Aug 2020 by passenger:

- 「當我和母親今天早上使用此這項免費服務時，您的員工（男車長和女護理員）工作帶著微笑，並且工作專業」

“Your employees (a male driver and a female assistant) worked with a smile and were professional in their work when my mother and I used this free service this morning.”

主要意見：

Main points of feedbacks:

由海怡半島管理有限公司於 2020 年 7 月 17 日提出：

Received on 17 July 2020 by South Horizons Management Limited:

- 「建議於屋苑第一期近第 6 座對出增設上落客點，以方便居民使用服務。」

“Suggest adding one stopping point that closed at Block 6, Phase One of South Horizons.”

由乘客於 2020 年 8 月 17 日提出：

Received on 17 August 2020 by passenger:

- 「建議於南濤閣的上車站遷置於道路對面，提高使用服務的乘客安全性。」

“Suggest relocating the pickup point of South Wave Court to the opposite side of the road. It will enhance the safety of passengers for using the service.”

由心光盲人院暨學校於 2020 年 8 月 24 日提出：

Received on 24 August 2020 by Ebenezer School and Home for the Visually Impaired:

- 「有為數不少的失明或低視學童兼多重弱能包括年邁的院友需要服務，希望能安排開設一個站點，方便院友及學童多一個途徑往瑪麗醫院。」

“There are service needs of some blinds or low-vision students with disabilities, including elderly in using the service. Suggest adding one stopping point at the School as an additional convenient alternative to Queen Mary Hospital”

循環服務路線 - 建議修訂時間表

Circular Service Route - Proposed Time Table

S1-海怡、鴨脷洲線

S1-South Horizons/Ap Lei Chau

站號 Stop	車站位置 Location	第一班 1 st Shift	第二班 2 nd Shift	第三班 3 rd Shift	第四班 4 th Shift	第五班 5 th Shift	第六班 6 th Shift	第七班 7 th Shift	第八班 8 th Shift
1	海怡半島 15 座 Block 15, South Horizons	07:20	08:40	10:00	11:20	12:40	14:00	15:20	16:40
2	鴨脷洲邨巴士總站 Ap Lei Chau Estate Bus Terminus	07:25	08:45	10:05	11:25	12:45	14:05	15:25	16:45
3	鴨脷洲大街 Ap Lei Chau Main Street	07:30	08:50	10:10	11:30	12:50	14:10	15:30	16:50
4	逸港居 Ocean Court	07:36	08:56	10:16	11:36	12:56	14:16	15:36	16:56
5	瑪麗醫院 S 座 Block S, Queen Mary Hospital	07:50	09:10	10:30	11:50	13:10	14:30	15:50	17:10
6	東華三院馮堯敬醫院 Tung Wah Group of Hospitals Fung Yiu King Hospital	08:03	09:23	10:43	12:03	13:23	14:43	16:03	17:23
7	大口環根德公爵夫人兒童醫院 The Duchess of Kent Children's Hospital at Sandy Bay	08:03	09:23	10:43	12:03	13:23	14:43	16:03	17:23
8	麥理浩復康院 MacLehose Medical Rehabilitation Centre	08:05	09:25	10:45	12:05	13:25	14:45	16:05	17:25
9	香港仔海傍道 Aberdeen Praya Road	08:20	09:40	11:00	12:20	13:40	15:00	16:20	17:40
10	鴨脷洲大街 Ap Lei Chau Main Street	08:25	09:45	11:05	12:25	13:45	15:05	16:25	17:45
11	鴨脷洲邨巴士總站 Ap Lei Chau Estate Bus Terminus	08:30	09:50	11:10	12:30	13:50	15:10	16:30	17:50
12	海怡半島 15 座 Block 15, South Horizons	08:35	09:55	11:15	12:35	13:55	15:15	16:35	17:55

S2-黃竹坑、利東線

S2-Wong Chuk Hang/Lei Tung

站號 Stop	車站位置 Location	第一班 1 st Shift	第二班 2 nd Shift	第三班 3 rd Shift	第四班 4 th Shift	第五班 5 th Shift	第六班 6 th Shift	第七班 7 th Shift
1	深灣道公共交通總站 Shum Wan Road Public Transport Terminus	07:40	09:05	10:30	12:55	14:20	15:45	17:10
2	南濤閣 South Wave Court	07:43	09:08	10:33	12:58	14:23	15:48	17:13
3	利東邨巴士站 Bus stop at Lei Tung Estate	07:53	09:18	10:43	13:08	14:33	15:58	17:23
4	漁安苑小巴總站 Yue On Court Minibus Terminus	07:57	09:22	10:47	13:12	14:37	16:02	17:27
5	瑪麗醫院 S 座 Block S, Queen Mary Hospital	08:10	09:35	11:00	13:25	14:50	16:15	17:40
6	東華三院馮堯敬醫院 Tung Wah Group of Hospitals Fung Yiu King Hospital	08:23	09:48	11:13	13:38	15:03	16:28	17:53
7	大口環根德公爵夫人兒童醫院 The Duchess of Kent Children's Hospital at Sandy Bay	08:23	09:48	11:13	13:38	15:03	16:28	17:53
8	麥理浩復康院 MacLehose Medical Rehabilitation Centre	08:25	09:50	11:15	13:40	15:05	16:30	17:55
9	利東邨巴士站 Bus stop at Lei Tung Estate	08:41	10:06	11:31	13:56	15:21	16:46	18:11
10	漁安苑小巴總站 Yue On Court Minibus Terminus	08:45	10:10	11:35	14:00	15:25	16:50	18:15
11	南濤閣 South Wave Court	08:58	10:23	11:48	14:13	15:38	17:03	18:28
12	深灣道公共交通總站 Shum Wan Road Public Transport Terminus	09:00	10:25	11:50	14:15	15:40	17:05	18:30

S3-置富、華富線

S3-Chi Fu/Wah Fu

站號 Stop	車站位置 Location	第一班 1 st Shift	第二班 2 nd Shift	第三班 3 rd Shift	第四班 4 th Shift	第五班 5 th Shift	第六班 6 th Shift	第七班 7 th Shift	第八班 8 th Shift
1	華富邨(華樂樓) Wah Lok House, Wah Fu Estate	07:36	08:56	10:16	11:36	12:56	14:16	15:36	16:56
2	華富邨(華美樓) Wah Mei House, Wah Fu Estate	07:38	08:58	10:18	11:38	12:58	14:18	15:38	16:58
3	華富邨(瀑布灣公園) Waterfall Bay Park, Wah Fu Estate	07:40	09:00	10:20	11:40	13:00	14:20	15:40	17:00
4	華富(北)巴士總站 Wah Fu (North) Bus Terminus	07:42	09:02	10:22	11:42	13:02	14:22	15:42	17:02
5 #	華富邨(華興樓) Wah Hing House, Wah Fu Estate	07:44	09:04	10:24	11:44	13:04	14:24	15:44	17:04
6	置富花園 1 至 7 座巴士站 Block 1-7 Chi Fu Fa Yuen Bus Stop	07:51	09:11	10:31	11:51	13:11	14:31	15:51	17:11
7	置富花園巴士總站 Chi Fu Fa Yuen Bus Terminus	07:53	09:13	10:33	11:53	13:13	14:33	15:53	17:13
8	瑪麗醫院 S 座 Block S, Queen Mary Hospital	08:05	09:25	10:45	12:05	13:25	14:45	16:05	17:25
9	東華三院馮堯敬醫院 Tung Wah Group of Hospitals Fung Yiu King Hospital	08:18	09:38	10:58	12:18	13:38	14:58	16:18	17:38
10	大口環根德公爵夫人兒童醫院 The Duchess of Kent Children's Hospital at Sandy Bay	08:18	09:38	10:58	12:18	13:38	14:58	16:18	17:38
11	麥理浩復康院 MacLehose Medical Rehabilitation Centre	08:20	09:40	11:00	12:20	13:40	15:00	16:20	17:40
12	置富花園 1 至 7 座巴士站 Block 1-7 Chi Fu Fa Yuen Bus Stop	08:35	09:55	11:15	12:35	13:55	15:15	16:35	17:55
13	置富花園巴士總站 Chi Fu Fa Yuen Bus Terminus	08:37	09:57	11:17	12:37	13:57	15:17	16:37	17:57
14	華富邨(華樂樓) Wah Lok House, Wah Fu Estate	08:43	10:03	11:23	12:43	14:03	15:23	16:43	18:03
15	華富邨(華美樓) Wah Mei House, Wah Fu Estate	08:45	10:05	11:25	12:45	14:05	15:25	16:45	18:05
16	華富邨(瀑布灣公園) Waterfall Bay Park, Wah Fu Estate	08:47	10:07	11:27	12:47	14:07	15:27	16:47	18:07
17	華富(北)巴士總站 Wah Fu (North) Bus Terminus	08:49	10:09	11:29	12:49	14:09	15:29	16:49	18:09
18 #	華富邨(華興樓) Wah Hing House, Wah Fu Estate	08:51	10:11	11:31	12:51	14:11	15:31	16:51	18:11

按上客需要條件 Stop if necessary

S4-石排灣、香港仔線

S4-Shek Pai Wan/Aberdeen

站號 Stop	車站位置 Location	第一班 1 st Shift	第二班 2 nd Shift	第三班 3 rd Shift	第四班 4 th Shift	第五班 5 th Shift	第六班 6 th Shift	第七班 7 th Shift	第八班 8 th Shift
1	漁光道扶康會康復中心 Fu Hong Society Rehabilitation Centre, Yue Kwong Road	07:55	09:15	10:35	11:55	13:15	14:35	15:55	17:15
2	石排灣邨碧朗樓 Pik Long House, Shek Pai Wan Estate	07:57	09:17	10:37	11:57	13:17	14:37	15:57	17:17
3	漁暉苑景暉閣巴士站 Bus Stop at King Fai House, Yue Fai Court	08:00	09:20	10:40	12:00	13:20	14:40	16:00	17:20
4	香港仔中心(南寧街) Nam Ning Street, Aberdeen Centre	08:03	09:23	10:43	12:03	13:23	14:43	16:03	17:23
5	中華廚藝學院 Chinese Culinary Institute	08:13	09:33	10:53	12:13	13:33	14:53	16:13	17:33
6	瑪麗醫院 S 座 Block S, Queen Mary Hospital	08:23	09:43	11:03	12:23	13:43	15:03	16:23	17:43
7	東華三院馮堯敬醫院 Tung Wah Group of Hospitals Fung Yiu King Hospital	08:36	09:56	11:16	12:36	13:56	15:16	16:36	17:56
8	大口環根德公爵夫人兒童醫院 The Duchess of Kent Children's Hospital at Sandy Bay	08:36	09:56	11:16	12:36	13:56	15:16	16:36	17:56
9	麥理浩復康院 MacLehose Medical Rehabilitation Centre	08:38	09:58	11:18	12:38	13:58	15:18	16:38	17:58
10	薄扶林村巴士站 Bus Stop at Pokfulam Village	08:49	10:09	11:29	12:49	14:09	15:29	16:49	18:09
11	香港仔中心(南寧街) Nam Ning Street, Aberdeen Centre	08:59	10:19	11:39	12:59	14:19	15:39	16:59	18:19
12	漁光道扶康會康復中心 Fu Hong Society Rehabilitation Centre, Yue Kwong Road	09:04	10:24	11:44	13:04	14:24	15:44	17:04	18:24
13	石排灣邨碧朗樓 Pik Long House, Shek Pai Wan Estate	09:07	10:27	11:47	13:07	14:27	15:47	17:07	18:27
14	漁暉苑景暉閣巴士站 Bus Stop at King Fai House, Yue Fai Court	09:10	10:30	11:50	13:10	14:30	15:50	17:10	18:30

S5-華貴、田灣線

S5-Wah Kwai/Tin Wan

站號 Stop	車站位置 Location	第一班 1 st Shift	第二班 2 nd Shift	第三班 3 rd Shift	第四班 4 th Shift	第五班 5 th Shift	第六班 6 th Shift	第七班 7 th Shift	第八班 8 th Shift
1	華貴邨(華孝樓) Wah Hau House, Wah Kwai Estate	08:00	09:20	10:40	12:00	13:20	14:40	16:00	17:20
2	田灣街 Tin Wan Street	08:05	09:25	10:45	12:05	13:25	14:45	16:05	17:25
3	田灣邨田澤樓 Tin Chak House, Tin Wan Estate	08:11	09:31	10:51	12:11	13:31	14:51	16:11	17:31
4	田灣商場巴士站 Bus Stop at Tin Wan Shopping Centre	08:16	09:36	10:56	12:16	13:36	14:56	16:16	17:36
5	瑪麗醫院 S 座 Block S, Queen Mary Hospital	08:30	09:50	11:10	12:30	13:50	15:10	16:30	17:50
6	東華三院馮堯敬醫院 Tung Wah Group of Hospitals Fung Yiu King Hospital	08:43	10:03	11:23	12:43	14:03	15:23	16:43	18:03
7	大口環根德公爵夫人兒童醫院 The Duchess of Kent Children's Hospital at Sandy Bay	08:43	10:03	11:23	12:43	14:03	15:23	16:43	18:03
8	麥理浩復康院 MacLehose Medical Rehabilitation Centre	08:45	10:05	11:25	12:45	14:05	15:25	16:45	18:05
9	田灣街 Tin Wan Street	08:59	10:19	11:39	12:59	14:19	15:39	16:59	18:19
10	田灣邨田澤樓 Tin Chak House, Tin Wan Estate	09:04	10:24	11:44	13:04	14:24	15:44	17:04	18:24
11	田灣商場巴士站 Bus Stop at Tin Wan Shopping Centre	09:10	10:30	11:50	13:10	14:30	15:50	17:10	18:30
12	華貴邨(華孝樓) Wah Hau House, Wah Kwai Estate	09:15	10:35	11:55	13:15	14:35	15:55	17:15	18:35