

2019年6月27日深水埗區議會房屋事務委員會會議 - 食水含鉛超標事件的換喉工程進度事宜

房委會承建商現已大致上完成為 11 個受影響屋邨¹更換單位內的喉管工程。整體而言，承建商已完成超過八成七單位的換喉工程。餘下未能展開工程的單位，主要是個別住戶表示不願意換喉。

就那些未能取得住戶同意而還未換喉的單位，我們已徵詢水務監督的意見，並會按其指示，尋找合適的時間（例如當住戶遷出單位後），以進行換喉工程；以及向有關住戶發出食水含鉛風險的相關健康信息。

在單位內的換喉工程完成後，承建商會向水務監督申請檢查和批准工程完成，承建商亦會按照水務監督的要求，抽取水樣本進行測試。在完成檢查及確定驗水結果符合標準後，水務監督會發出完工合格證明。就已向水務監督申請檢查和批准工程完成的單位，所有水樣本的測試結果均符合標準。

因應 11 個受影響屋邨更換單位內的喉管工程已大致上完成，承建商已撤走樓層的臨時供水系統，水務署的承建商亦已撤走臨時街喉。

日後如有需要，房委會會適時向議員匯報有關事件的最新情況。

房屋署
2019 年 6 月

¹ 即啟晴邨、牛頭角下邨第一期、石硤尾邨第二期、清河邨第一期、榮昌邨、東匯邨、葵聯邨第二期、紅磡邨第二期、元洲邨第二及第四期、彩福邨及欣安邨。