

附件三

於2022年在深水埗區推展的步行環境改善措施

步行環境改善措施	預計施工日期
擴闊部分位於海壇街與桂林街交界的行人路及在該處增設行人過路處	工程已於2022年8月尾完成
在介乎港鐵石硤尾站A出口至石硤尾邨美亮樓之間的一段窩仔街行人路加建上蓋設施	工程已於2023年3月尾完成
擴建位於基隆街與楓樹街交界的行人過路處	工程已於2022年9月尾完成
在福榮街與營盤街交界增設行人過路設施及擴建行人過路處	工程已於2023年3月尾完成
在福榮街與東沙島街交界增設行人過路設施及擴建行人過路處	工程已於2022年12月中完成
在南昌街與大南街交界增設行人過路設施及擴建行人過路處	工程已於2022年9月中完成
擴闊位於汝州街與北河街交界的行人過路設施	工程已於2023年1月尾完成
擴建位於大南街與黃竹街交界的行人過路處	工程已於2023年2月初完成

附件三

預計於2023年在深水埗區推展的步行環境改善措施

步行環境改善措施	預計施工日期
擴闊位於元州街與桂林街交界的行人過路處	工程已於2023年2月尾完成
優化位於元州街與北河街交界的道路標記	工程已於2023年6月完成
擴建位於大南街與楓樹街交界的行人過路處	工程現正進行，預計在2023年9月中竣工
擴建位於南昌街與福華街交界的行人過路處	工程現正進行，預計在2023年9月尾竣工
優化位於汝州街與桂林街交界的行人過路設施	2023年第四季
擴建位於南昌街與基隆街交界的行人過路處	2023年第四季
擴建位於基隆街與黃竹街交界的行人過路處	2023年第四季

預計於2024年起在深水埗區推展的步行環境改善措施

- 擴建位於楓樹街與汝州街交界的行人過路處
- 擴建位於基隆街與石硤尾街交界的行人過路處
- 擴闊介乎欽州街和桂林街之間的一段福榮街行人路
- 擴建位於大南街與石硤尾街交界的行人過路處
- 擴建位於汝州街與石硤尾街交界的行人過路處
- 擴建位於保安道與東京街交界的行人過路處