

「跟進寶輪街興建體育館、戶外康樂設施工程進度」

康樂及文化事務署、社會福利署、運輸署的共同書面回覆

就題述深水埗區議會文件 27/23，查詢「在荔枝角寶輪街興建體育館、戶外康樂設施、社會福利設施及地下公眾停車場」工程項目推展進度，康樂及文化事務署、社會福利署、運輸署的共同回覆如下。

背景

「在荔枝角寶輪街興建體育館、戶外康樂設施、社會福利設施及地下公眾停車場」的工程項目位於寶輪街的政府用地，該用地現時以短期租約形式用作公眾及巴士停車場。有關工程的修訂發展範圍包括興建多項體育、康樂、社福設施及地下公眾停車場，已於 2019 年 9 月 5 日得到深水埗區議會轄下地區設施委員會的支持。

最新進展

工程前期的交通及噪音影響評估研究已大致完成，並已於 2022 年第 3 季正式展開技術可行性研究。因應工程的複雜性，及為達至地盡其用，相關部門需要更多時間研究項目的發展範圍須否進一步修訂，以及其可行的設計方案。我們會適時再向區議會報告工程推展情況。

康樂及文化事務署

社會福利署

運輸署

二零二三年九月