

第 6 屆 深水埗區議會
地區工務及設施管理工作小組
第 8 次會議紀要

日期：2021 年 10 月 19 日(星期二)

時間：上午 10 時正

地點：深水埗區議會會議室

出席者

主席

伍月蘭議員

委員

麥偉明議員

吳 美議員

袁海文議員

列席者

梁笑娟女士

深水埗民政事務處總務秘書

梁富安先生

深水埗民政事務處一級行政主任(地區管理)

陳淑芬女士

深水埗民政事務處聯絡主任主管(地區設施及荔枝角)

林 雨先生

深水埗民政事務處聯絡主任(地區設施及荔枝角)1

夏慧敏女士

深水埗民政事務處聯絡主任(地區設施及荔枝角)2

曾 婕女士

康樂及文化事務署深水埗區副康樂事務經理(分區支援)

華均平先生

康樂及文化事務署深水埗區助理康樂事務經理(分區支援)

馮合利先生

民政事務總署高級工程督察(九龍)

徐卓汶先生

民政事務總署工程督察(九龍)1

秘書

黃茜楷女士

深水埗民政事務處行政助理(區議會)1

開會詞

伍月蘭主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區工務及設施管理工作小組第 8 次會議。

議程第 1 項：通過上次會議紀要

2. 工作小組通過上次會議紀要，並無修訂。

議程第 2 項：討論工作小組的恆常報告事項

(a) 深水埗社區會堂及社區中心小型工程進度報告

3. 陳淑芬女士介紹上述報告。

4. 工作小組備悉深水埗各社區會堂及社區中心於 2021 年 9 月 1 日至 9 月 30 日進行的小型工程進度。

(b) 深水埗民政事務處地區小型工程 - 進度報告

5. 工作小組知悉深水埗民政事務處(民政處)各項工程的進度，並討論了下列工程：

(1) 大埔道青山道避雨亭

6. 梁富安先生以投影片輔助，介紹五個大埔道青山道一帶擬建避雨亭的位置，以及相關政府部門及公用事業機構對於相關位置擬建避雨亭的意見。

7. 吳美議員表示，靠近巴域街天橋附近沒有遮擋，需設置避雨亭，查詢在該處行人路其他位置設置避雨亭的可行性。

8. 梁富安先生回應表示，在所述位置設置避雨亭會與地底煤氣管道重疊。擬建避雨亭的地基或佔據較大的地底空間，並須與煤氣管道預留足夠距離，以免影響煤氣管道運作，故所述的幾個位置技術上並不可行。

9. 吳美議員查詢，向靠近馬路方向調整擬建避雨亭位置的可行性。

10. 伍月蘭主席表示，由於上述位置沒有遮擋，下雨時或會有市民「衝紅燈」，因此希望可設置避雨亭，以減少上述情況，期望處方能探討調整擬建避雨亭位置的可行性。

11. 袁海文議員表示，由於地底設有煤氣管道，建議考慮於附近天橋橋身架設避雨亭。

12. 梁富安先生回應表示，處方可就委員的建議諮詢運輸署等相關政府部門。

13. 工作小組備悉大埔道青山道一帶擬建避雨亭的最新情況。

(2) 深水埗港鐵站D出口外「數碼之源」雕塑拆卸工程

14. 袁海文議員查詢，拆卸及路面修復工程的開展日期及工程所需時間。

15. 梁富安先生回應表示，受暴雨及颱風等惡劣天氣影響，工程有所延誤。「數碼之源」雕塑項目包括周邊的燈柱及電箱，民政處日前與中華電力有限公司(中電)商討並已安排拆卸電力裝置。拆卸工程預計於11月內完成。

16. 工作小組備悉上述小型工程。

(3) 荔盈街凱樂苑外避雨亭設置工程－可行性研究

17. 袁海文議員查詢工程的進度。

18. 梁富安先生回應表示，民政處已於9月進行探土工程，並發現地底有中電鋪設的電線。處方正與中電探討設置避雨亭的可行性，下次會議將向委員報告進展。

19. 工作小組備悉上述工程進度。

(4) 澤安道麗澤樓外避雨亭設置工程－可行性研究

20. 吳美議員查詢，有關研究調整及/或整合現時巴士站及小巴站位置的進度。

21. 梁富安先生回應表示，民政處未有收到調整及/或整合巴士站及小巴站位置的資料。

22. 吳美議員表示，運輸署曾向她表示可向前調整小巴站的位置，希望民政處向運輸署查詢進展。

23. 工作小組備悉上述工程進度，並希望民政處跟進運輸署調整小巴站位置的進度。

(5) 大埔道及青山道交界鐘樓及道路擴闊工程最新情況

24. 伍月蘭主席查詢大埔道及青山道交界深水埗鐘樓(鐘樓)的維修進度，以及研究青山道及欽州街交界位置進行道路擴闊工程的最新進展。

25. 梁富安先生回應表示，民政處未有收到運輸署就青山道及欽州街交界道路擴闊工程的最新資料。鐘樓正進行翻新工程，現正重鋪地台，並將會重漆鐘樓。

26. 伍月蘭主席表示，希望繼續跟進尚未完成的地區小型工程。

27. 工作小組備悉上述工程進度。

(6) 荔盈街行人路上蓋設置工程－可行性研究

28. 袁海文議員查詢工程的進度；民政處有否收到教育局的最新資料；及希望民政處就學校空地聯絡教育局。

29. 梁富安先生回應表示，工程組與合約顧問現正跟進製圖等前期工程工作。目前民政處未有收到教育局方面的最新資料。

30. 工作小組備悉上述工程進度。

(c) 康樂及文化事務署深水埗區地區小型工程工作進度報告

31. 曾婕女士介紹上述報告。

32. 工作小組備悉上述工作進度報告。

(d) 深水埗社區會堂及社區中心意見調查結果及跟進事項

33. 陳淑芬女士介紹上述報告。

34. 伍月蘭主席查詢，南昌社區中心內洗手間只供場地租用者使用的可行性。

35. 陳淑芬女士回應表示，南昌社區中心洗手間除了供場地租用者使用外，還會開放給政府部門、志願團體及學校等租戶使用。

36. 袁海文議員查詢，有關修改意見調查表內容，以及於網上收集問卷的進度。

37. 陳淑芬女士回應表示，委員可提出希望修改的內容。

38. 袁海文議員表示，早前已向民政處建議於現有問卷內增加「訂場安排」一項。

39. 林雨先生表示上述建議可行。

40. 袁海文議員查詢，民政處以二維碼方式於網上收集問卷的可行性。

41. 陳淑芬女士回應表示，備悉委員的意見，處方會作出探討。

42. 林雨先生表示，民政處會整理委員的意見及製作問卷初稿，並於下次會議供委員討論。

43. 伍月蘭主席表示，部分社區會堂/社區中心曾出現冷氣突然故障的情況，查詢是否每個社區會堂/社區中心也有六至八台風扇備用。

44. 陳淑芬女士回應表示，每個社區會堂/社區中心均有風扇備用。

45. 工作小組知悉上述意見調查結果及跟進事項。

(e) 預訂深水埗社區會堂及社區中心後沒有到場使用設施的數字

46. 梁笑娟女士報告上述數字。

47. 工作小組知悉有關數字。

議程第 3 項：其他事項

48. 伍月蘭主席查詢，在區內進行實地視察的進度。

49. 林雨先生表示，已和工作小組主席初步擬定於11月17日或11月19日進行實地視察，處方會與康樂及文化事務署協商詳情、製作橫額及預訂旅遊車，預計於11月上旬向委員發出邀請信。

50. 伍月蘭主席表示，希望全體議員也可參與實地視察。

51. 林雨先生表示會按議員數目預訂旅遊車。

52. 袁海文議員表示，希望於實地視察時一併視察附近的欄杆花盆。
53. 伍月蘭主席表示，下次會議日期為12月14日。
54. 袁海文議員查詢，是否於下次會議安排2022年的會議日期。
55. 伍月蘭主席表示，2022年的會議日期將於稍後安排。
56. 餘無別事，會議於上午10時45分結束。

深水埗民政事務處
區議會秘書處
2021年12月