

沙田區議會
2017至2018年度地區設施及改善工程
(截至2017年8月18日)

工程編號	工程名稱	主導部門	工程進度 (可行性研究/設計/招標/ 施工/已完成)	預算 工程總成本#	預計工程工作時間表					預計現金流					備註	
					可行性研究	設計	招標	施工時間表		2017-18年度	2018-19年度	2019-20年度	2020-21年度	2021-22年度		
					日期	日期	日期	開始日期 [原定日期]	完工日期 [原定日期]	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^		
1	51項已通過的地區設施及改善工程			\$92,642,105	不適用					19,816,400	10,157,600	11,217,000	4,217,000	2,230,000		
2	ST-DMW398	美林體育館冷氣系統改善工程 - 更換冷水機組工程	康樂及文化事務署	待通過	\$6,000,000	不適用	不適用	2017年10月	2018年6月	2018年7月	500,000	5,500,000	-	-	-	
工程預計成本總計#：				\$98,642,105	現金流總計：					20,316,400	15,657,600	11,217,000	4,217,000	2,230,000		

預算工程總成本不包括已完成工程。2016-17財政年度或以前的工程支款未有於本文件內列出。

^ 只包括建築成本。由2013-14財政年度起，民政事務總署會統一支付顧問費及駐地盤員工的支出。

2017-18 年度獲批撥款： 21,154,000

2017-18 年度剩餘撥款： 837,600