

沙田區議會
地區設施管理委員會
2019至2020年度地區設施及改善工程
(截至2019年8月29日)

	工程編號	工程名稱	主導部門	工程進度 (待通過/ 可行性研究/設計/ 招標/施工/已完成)	預算 工程總成本#	預計工程工作時間表									備註
						可行性研究	設計	招標	施工時間表		2019-20年度	2020-21年度	2021-22年度	2022-23年度	
						日期	日期	日期	開始日期 [原定日期]	完工日期 [原定日期]	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	
1	66項已通過的地區設施及改善工程				\$102,107,626	不適用					26,234,145	15,853,000	23,409,065	3,006,667	
2	ST-DMW474	翠田街休憩處改善工程	康樂及文化事務署	待通過	\$4,500,000	不適用	2019年11月	2020年3月	2020年6月	2021年8月	225,000	1,000,000	3,275,000	0	
					\$106,607,626					現金流總計：	26,459,145	16,853,000	26,684,065	3,006,667	

2018-19財政年度或以前的工程支款未有於本文件內列出。

^ 只包括建築成本。由2013-14財政年度起，民政事務總署會統一支付顧問費及駐地盤員工的支出。

2019-20 年度獲批撥款: 21,154,000

2019-20 年度超額承擔: 5,305,145