

沙田區議會
地區設施管理及保安事務委員會
2020至2021年度地區設施及改善工程
(截至2020年6月24日)

	工程編號	工程名稱	主導部門	工程進度 (待通過/可行性研究/設計/招標/施工/已完成)	預算 工程總成本#	預計工程工作時間表								備註
						可行性研究	設計	招標	施工時間表		2020-21年度	2021-22年度	2022-23年度	
						日期	日期	日期	開始日期 [原定日期]	完工日期 [原定日期]	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	
1	50項已通過的地區設施及改善工程				\$104,885,920	不適用					18,217,033	18,851,402	26,631,622	
2	ST-DMW477	馬鞍山馬錦街休憩處擴大工程	康樂及文化事務署	待通過	\$19,999,000	具體工程造價、各年度預計開支，以及經常開支須在定期合約顧問進行可行性研究後才能提交								預算工程總成本包括預計建築工程造價、顧問費、地盤工程監督費及項目
					\$124,884,920					現金流總計：	18,217,033	18,851,402	26,631,622	

2019-20財政年度或以前的工程支款未有於本文件內列出。

^ 只包括建築成本。由2013-14財政年度起，民政事務總署會統一支付顧問費及駐地盤員工的支出。

2020-21 年度獲批撥款: 21,154,000

2020-21 年度剩餘撥款: 2,936,967