

沙田區議會
地區設施管理及保安事務委員會
2021至2022年度地區設施及改善工程
(截至2021年5月31日)

工程編號	工程名稱	主導部門	工程進度 (待通過/ 可行性研究/設計/ 招標/施工/已完成)	預算 工程總成本#	預計工程工作時間表					預計現金流					備註	
					可行性研究	設計	招標	施工時間表		2021-22年度	2022-23年度	2023-24年度	2024-25年度	2025-26年度或以後		
					日期	日期	日期	開始日期 [原定日期]	完工日期 [原定日期]	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^		
1	50 項已通過的地區設施及改善工程			\$104,848,960	不適用					14,199,040	26,351,307	11,391,682	8,752,743	1,878,752		
2	ST-DMW477	馬鞍山馬錦街休憩處擴展工程	康樂及文化事務署	待通過	\$16,327,000	2021年8月	2022年6月	2023年11月	2024年3月	2025年5月	64,000	0	0	7,260,000	6,296,180	
				\$121,175,960						現金流總計：	14,263,040	26,351,307	11,391,682	16,012,743	8,174,932	

2020-21財政年度或以前的工程支款未有於本文件內列出。

^ 只包括建築成本。由2013-14財政年度起，民政事務總署會統一支付顧問費及駐地盤員工的支出。

2021-22 年度獲批撥款： 21,154,000

2021-22 年度剩餘金額： 6,890,960